

B 31 Meersburg/West - Immenstaad

**Sitzung des Fach-AK Verkehr,
Dialogforums
am 19. Juli 2016
in Immenstaad**

Verkehrsuntersuchung

Matthias Kühnel
Straßenplanung



Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN

Ausschreibung und Vergabe Verkehrsuntersuchung

- Vorstellung der Leistungsbeschreibung im Facharbeitskreis Verkehr im Dezember 2015
- Aufforderung: 4 Fachbüros
- Angebotsabgabe: 3 Fachbüros
- Wertung der Angebote:
 - 30 % Preis
 - 70 % weitere Kriterien


weitere Zuschlagskriterien (70%)

- Projektverständnis/Aufgabenblöcke (20%)
- Vorgehensweise/Ablauf/Verzahnung (20%)
- Darstellung/Visualisierung (10%)
- Fristen- und Termintreue (10%)
- Qualitätssicherung (10%)

Die Wertung der Bieter erfolgte über 7 Beurteiler

➤ Vergabe an Modus Consult GmbH, Ulm

Räumliche Abgrenzung



Ablauf der VU

- Projektbeginn, Abstimmung Erhebungskonzept (Sommer 2016)
- Bearbeitungsblock „Bestandsaufnahme“ (Herbst 2016)
- Bearbeitungsblock „Auswertungen“ (Winter 2016/17)
- Bearbeitungsblock „Modellierung“ (Frühjahr/Sommer 2017)
- Bearbeitungsblock „Bericht“ (Herbst 2017)
- Projektende, Vorlage Abschlussbericht (Winter 2017/18)

Nächste Schritte

Verkehrsuntersuchung

Juli 2016

- Vorbereitung Gerätezählung Ferienwoche (7 ausgewählte Querschnitte)
- Abfrage von aktuellen Verkehrsdaten bei Kommunen und Straßenbaulastträgern im Untersuchungsraum (i. W. FN, KN, SIG, RV, LI)

Nächste Schritte Verkehrsuntersuchung



Straße	Abschnitt	von NK	nach NK	Zählart	Zeitraum
B30	K 7728 - Lochbrücke	8323 094	8323 012	Seitendrader	KW 31-2016
B31	Nußdorf - Uhdingen-Mühlhofen	8221 039	8221 002	Seitendrader	KW 31-2016
B31	FN - Eriskirch	8323 079	8323 098	Seitendrader	KW 31-2016
B33	Meersburg (Serpentine zum Fähnanleger)	8321 020	8321 014	Seitendrader	KW 31-2016
B33	Hepbach - Stadel	8222 010	8222 015	Seitendrader	KW 31-2016
B33	Bavendorf - L 288	8223 016	8223 087	Seitendrader	KW 31-2016
L205	Bermatigen - Unterstenweiler	8222 049	8221 058	Seitendrader	KW 31-2016

Nächste Schritte

Verkehrsuntersuchung

August/September 2016

- Durchführung Gerätezählungen
Ferienwoche KW 31-2016; Auswertung
- Ausarbeitung eines detaillierten
Erhebungsprogrammes mit Verkehrsbefragungen,
Querschnitt- und Knotenpunktzählungen
- Abstimmung Erhebungsprogramm mit Auftraggeber,
Polizei, Verkehrsbehörden und
Straßenbaulastträgern - Findung Zähltermin
- Akquirierung Zählpersonal bei lokalen Schulen (ca.
450 Personen)

Nächste Schritte

Verkehrsuntersuchung

Oktober 2016

- Durchführung Verkehrsbefragungen, Verkehrszählungen (Normalwerktag) und Gerätezählung Normalwoche (gleiche Querschnitte wie Ferienwoche)
- 2. Dialogforum
 - Vorstellung Fachbüro
 - ausführliche Erläuterung und Ablauf der VU
 - Darstellung erster Ergebnisse aus der Sommerzählung

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**