



- Teilen
- Drucken
- Als PDF speichern

[Zurück zur Übersicht](#)  
[Pressemitteilung](#)

## Bauarbeiten an der Brücke am Strohbacher Kreuz (L 99, Gengenbach, Ortenau) verschoben

11.12.2020

Schlechtes Wetter macht Regierungspräsidium Strich durch die Rechnung

Die Vorbereitungen liefen bereits auf Hochtouren, heute Mittag (11. Dezember) hätte es losgehen sollen. Nun haben sich die zu Beginn der Woche noch guten Wettervorhersagen als falsch herausgestellt und das Regierungspräsidium Freiburg (RP) muss den geplanten Einbau der Fahrbahndecke auf der Brücke am Strohbacher Kreuz (L99, Gengenbach, Ortenau) wegen des erwarteten Regens absagen auf das kommende Jahr verschieben.

Kategorie:

Mobilität, Verkehr und Straßen

### Pressestelle

Kaiser-Joseph-Straße 167  
79083 Freiburg  
[pressestelle@rpf.bwl.de](mailto:pressestelle@rpf.bwl.de)



**Heike  
Spanna  
gel**  
Pressesp  
recherin  
0761208  
1038  
heike.sp  
annagel  
@rpf.bwl  
.de



**Matthias**

**s**

**Henrich**

Stellv.

Pressesprecher

0761208

1039

matthias

.henrich

@rpf.bwl

.de



**Annika**

**Nafz**

Social

Media

0761208

1040

annika.n

afz@rpf.

bwl.de