



- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

Pressemitteilung

# Weiterbau der Ortsumfahrung Staufen (L 123) verzögert sich

07.09.2023



Lichtfexx - stock.adobe.com

Der Weiterbau des zweiten Abschnitts der Ortsumfahrung Staufen (L 123) verzögert sich. Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitteilt, muss das Vergabeverfahren für den Bau der Straße wiederholt werden. Die Straßenbauarbeiten verschieben sich damit ins Frühjahr 2024.

Das aktuell laufende Vergabeverfahren wurde durch einen am Verfahren beteiligten Bieter gerügt und letztlich vom Oberlandesgericht Karlsruhe (OLG) überprüft. Das OLG kam dabei zu dem Schluss, dass die Ausschreibung in Teilen Vorgaben zur Preiskalkulation enthalte, die nicht rechtskonform seien.

Der erste Bauabschnitt der Ortsumfahrung wurde Ende 2021 fertiggestellt. Im September 2022 begann der zweite Bauabschnitt mit dem Bau der Fahrradunterführung an der Grunerner Straße. Im April wurden archäologische Grabungen durchgeführt. Danach sollte mit dem Bau der Straße begonnen werden

Kategorie:

[Mobilität, Verkehr und Straßen](#)

## Pressestelle

Kaiser-Joseph-Straße 167  
79098 Freiburg

[pressestelle@rpf.bwl.de](mailto:pressestelle@rpf.bwl.de)



Heike  
Spannagel  
Pressesprecherin  
[07612081038](tel:07612081038)  
E-Mail  
[schreibend@rpf.bwl.de](mailto:schreibend@rpf.bwl.de)



Matthias  
Henrich  
Stellv.  
Pressesprecher  
[07612081039](tel:07612081039)  
E-Mail  
[schreibend@rpf.bwl.de](mailto:schreibend@rpf.bwl.de)