

**Herzlich Willkommen  
zum  
Projektbegleitkreis  
„A 8, Enztalquerung“  
2. Sitzung**

**am 16. November 2017  
im Alten E-Werk in Pforzheim-Eutingen**



**Beteiligungsportal  
der Regierungspräsidien**



**Baden-Württemberg**

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE

# Begrüßung

## Jürgen Skarke

Regierungspräsidium Karlsruhe  
Abteilungsleiter Abteilung 4



# Ablauf der Veranstaltung

**Katharina Kuch**

**Regierungspräsidium Karlsruhe**

**Öffentlichkeitsbeteiligung**



# Ablauf

- 1. Aktueller Stand Bauvorhaben**
- 2. Aktuelle Themen**
  - Umleitungsverkehr
  - Landwirtschaftlicher Verkehr während der Bauzeit
  - Lärmschutz
- 3. Nächste Planungsschritte**
- 4. Weiteres Vorgehen und Terminierung Projektbegleitkreis**

# Informationen zum Bauvorhaben

**Timo Martin**

**Regierungspräsidium Karlsruhe**

**Projektleiter**



# 1. Aktueller Stand Bauvorhaben

## Planung

- Bauwerksentwürfe
- Abstimmungen mit Dritten
- Bahnbrücke im Vergabeverfahren

## Vor Ort

- Grunderwerb
- Rodungsarbeiten
- Verlegung Gasleitung

## 2. Aktuelle Themen

### Umleitungsverkehr

- Besuche in einzelnen Gemeinden
- im Dezember Besuch der Bürgermeisterversammlung
- bauzeitliche Verlegung der U28 Varianten mit Fachbehörden erarbeitet

## 2. Aktuelle Themen

### Landwirtschaftlicher Verkehr

K 4500 / Sallenbuschweg:


- gemäß der Planfeststellungsunterlagen zeitgleiche Sperrung erforderlich
- durch Anpassung des Bauwerksentwurfes kann eine vorgezogene Herstellung des Sallenbuschweges erreicht werden



# 2. Aktuelle Themen

## K 4500 / Sallenbuschweg

Situation Bauzustand (Variante aufgelöster Rahmen)



Beteiligungsportal  
der Regierungspräsidien




Baden-Württemberg  
REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE

## 2. Aktuelle Themen

### Lärmschutz


- Erdwälle als zusätzlicher Lärmschutz (über den planfestgestellten Bedarf hinaus)
- Abstimmungsgespräche mit Gemeinden laufen
- Baurecht schaffen die Gemeinden



# 2. Aktuelle Themen

## Zusätzliche Lärmschutzwälle

Beispielhaft Querprofil km 241+900



### 3. Nächste Planungsschritte


- Festlegung der Bauwerksvarianten
- Einholen der erforderlichen Genehmigungen beim BMVI
- Einarbeiten Änderungen (LSW, Abwasserleitung,...)
- Aufstellen der Leistungsbeschreibung für Ausschreibung

# Zeitplan (Stand: 16.11.2017)

Projektbegleitkreis zur A 8 Enztalquerung

Projektbegleitkreis	1. Juni 1. Sitzung		16. Nov.: 2.Sitzung				Beginn der Arbeiten auf der A 8
Öffentliche Informationsveranstaltung		10. Juli				Sommer	

## Öffentlichkeitsbeteiligung



## Planung

Verlegung Lichtwellenleiter							
Verlegung Gasleitung							
Abbruch Gemeindestraßenbrücke							
Herstellung Bahnbrücke in Seitenlage							
Einschub Bahnbrücke							Nov./Dez
Ausführungsplanung Strecke/Entwurfsplanung Ingenieurbauwerke							
Ausschreibung/Vergabe Straßen- und Brückenbau							
Bauphase 1							ab 2. Quartal
Bauphase 2							ab 4. Quartal bis 2021
Bauphase 3							Ab 2022

# 4. Weiteres Vorgehen und Terminierung Projektbegleitkreis

- **Dokumentation der heutigen Veranstaltung:**  
wird Ihnen zugeschickt und ins Beteiligungsportal eingestellt
- **Nächste Sitzung Projektbegleitkreis:**  
Voraussichtlich Sommer 2018 nach Fertigstellung der Ausführungsplanung  
folgende Themen:
  - Bau der DB-Brücke
  - Vorstellung Bauphasen
  - Konzept Verkehrsführung während der Bauzeit
- **öffentliche Bürgerinformationsveranstaltung:**  
im Anschluss an die nächste Sitzung



# Noch Fragen?

## Projektleiter:

Timo Martin: [Timo.Martin@rpk.bwl.de](mailto:Timo.Martin@rpk.bwl.de)

## Öffentlichkeitsbeteiligung:

Carina Langer: [Carina.Langer@rpk.bwl.de](mailto:Carina.Langer@rpk.bwl.de)

Katharina Kuch: [Katharina.Kuch@rpk.bwl.de](mailto:Katharina.Kuch@rpk.bwl.de)



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit und die  
konstruktive Zusammenarbeit!**



Beteiligungsportal  
*der Regierungspräsidien*



Baden-Württemberg  
REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE