



- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

Pressemitteilung

B 293 / B 10: Instandsetzung Grundwasserwanne und Fahrbahndeckenerneuerung Ortsdurchfahrt Berghausen

09.05.2022

Abschluss der Gesamtmaßnahme voraussichtlich Ende Mai 2022



Regierungspräsidium Karlsruhe

Seit Ende Juli 2021 wird die B 293 in Berghausen unter Vollsperrung saniert.

Parallel dazu wird auch die Grundwasserwanne auf der B 293 und K 3541 abschnittsweise instandgesetzt.

Seit Montag, 25. April 2022, wurde die K 3541 im Bereich der Einmündung Breitenfeldstraße im Auftrag der Gemeinde und des Landkreises saniert. Die Arbeiten, sowie die damit einhergehende Vollsperrung der K 3541 und die Einschränkungen der Gemeindestraße „An der Bahn“, konnten früher als angekündigt bereits am Donnerstag, 5. Mai 2022, abgeschlossen werden. Es stehen nun noch die Arbeiten im Bereich der Einmündung Brückstraße an. Diese können voraussichtlich am Montag, 16. Mai 2022, beendet und die Brückstraße wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

Im Bereich des Knotenpunktes B 293 / B 10 werden ab 10. Mai 2022, Arbeiten für den Landkreis Karlsruhe im Bereich der Fundamente für die Lichtsignalanlage sowie am dortigen Verkehrsteiler ausgeführt. Hierfür wird die B 10 voraussichtlich bis Ende Mai 2022 im südlichen Bereich eingengt und der Verkehr mit einer temporären Lichtsignalanlage am Baubereich vorbeigeführt. Alle Verkehrsbeziehungen bleiben bestehen. Im Anschluss daran müssen die neuen Lichtsignalanlagen angeschlossen und in Betrieb genommen werden, sowie im gleichen Zuge die temporären Anlagen zurückgebaut werden. Hierdurch kann es zeitweise zu Einschränkungen kommen. Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich Ende Mai 2022 beendet werden.

Bauzeitverlängerung

Die ursprünglich für sieben Monate geplante Bauzeit hat sich aus den folgenden Gründen auf rund elf Monate verlängert:

Während der Bauzeit kam es neben Lieferverzögerungen und der vorhandenen, schlechten Bausubstanz zu Verzögerungen im Bauablauf. Entgegen der Ergebnisse der punktuellen Voruntersuchungen lagen im Bereich der Grundwasserwanne erheblich mehr Schäden am Beton, sowie in der Gesamtmaßnahme teilweise keine tragfähigen Schichten vor. Dadurch wurden die Arbeiten behindert und der Bauablauf musste mehrfach angepasst werden.

Zusätzlich wurden Leistungen für Dritte ausgeführt, um ein späteres Eingreifen in die neue Fahrbahn zu verhindern. Die zusätzlichen Arbeiten außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Bundes bedingen ebenfalls eine Verlängerung der Bauzeit.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bedankt sich bei den Betroffenen für ihre Geduld und Verständnis.

Weitere Informationen zum Projekt

Informationen unter [VerkehrsInfo BW](#) mit aktuellen Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen sowie in der ["VerkehrsInfo BW" - App](#).

Kategorie:

[Abteilung 4 Baustellen Straßenbau Verkehr](#)

Verwandte Nachrichten:

[B 293 / B 10: Instandsetzung Grundwasserwanne und Fahrbahndeckenerneuerung Ortsdurchfahrt Berghausen](#) (14.04.2022)

[B 293 / B 10: Instandsetzung Grundwasserwanne und Fahrbahndeckenerneuerung Ortsdurchfahrt Berghausen](#) (22.03.2022)

[B 293 / B 10: Instandsetzung Grundwasserwanne und Fahrbahndeckenerneuerung Ortsdurchfahrt Berghausen](#) (07.03.2022)

[B 293 / B 10: Instandsetzung Grundwasserwanne und Fahrbahndeckenerneuerung Ortsdurchfahrt Berghausen](#) (09.02.2022)

[B 293 / B 10: Instandsetzung Grundwasserwanne mit Fahrbahndeckenerneuerung Ortsdurchfahrt Berghausen](#) (18.05.2021)