

- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

Pressemitteilung

B 31n Stockach - Überlingen. Umbauarbeiten des Knotenpunkts B 31neu / L 200 in Überlingen

05.03.2024

Fertigstellung des Kreisverkehrs West und Freigabe der Anschlussstelle vor Ostern.



Knoten B 31neu/L 200 in Überlingen

RPT | Ref. 47.3

Seit Anfang Januar 2024 laufen die Arbeiten an der Anschlussstelle Überlingen-Nord, dem sogenannten Abigknoten, wieder und es werden große Anstrengungen unternommen, dass sie vor Ostern abgeschlossen sind.

Nachdem die Erd- und Entwässerungsarbeiten ausgeführt und die Beschilderung aufgestellt wurde, beginnen in dieser Woche die Asphaltarbeiten am westlichen Kreisverkehr und den zugehörigen Fahrbahnen. Anschließend folgen die Markierungsarbeiten und letzte Oberbodenarbeiten am Fahrbahnrand. Sofern alles planmäßig verläuft und die Witterungsbedingungen es zu lassen, wird die Anschlussstelle vor Ostern wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Dann sind alle Fahrbeziehungen wieder möglich.

Die Umbauarbeiten an den Kreisverkehren begannen Ende September 2023. Ursprünglich war geplant, die Arbeiten bis zum Jahresende abzuschließen. Asphaltarbeiten sind jedoch stark witterungsabhängig, Nässe und Kälte können sowohl die Qualität als auch die Langlebigkeit des Asphaltaufbaus erheblich beeinträchtigen. Aufgrund eines regenreichen Jahresendes 2023 und unvorhergesehener Leitungsarbeiten kam es zu Verzögerungen im Bauablauf. Trotz dieser Herausforderungen konnte der östliche Kreisverkehr Ende des vergangenen Jahres freigegeben werden, wodurch die Verkehrsbeziehungen von Lippertsreute und von der Abigstraße Richtung Stockach wiederhergestellt werden konnten.

Ausblick:

Nach Fertigstellung der Kreisverkehre und Umlegung des Verkehrs wird die alte Fahrbahn der Auffahrtsrampe zur B 31 in

Richtung Friedrichshafen zurückgebaut. Bisher wurde der Verkehr auf dieser Rampe an der Baustelle vorbeigeführt. Auf den freiwerdenden Flächen wird eine neue Radwegverbindung vom westlichen Kreisverkehr in Richtung Oberriedweg hergestellt und eine Grünfläche angelegt.

Restarbeiten werden nach Ostern durchgeführt, die jedoch abseits des fließenden Verkehrs erfolgen können.

Verkehrsführung:

Der Verkehr wird wie bisher umgeleitet.

Das Regierungspräsidium Tübingen bittet die Anliegenden und Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die noch andauernden Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit der Maßnahme.

Kosten:

Die Gesamtkosten dieser Baumaßnahmen belaufen sich auf rund drei Millionen. Euro und werden vom Bund und dem Land Baden-Württemberg getragen.

Hintergrundinformationen:

Informationen über die mit dieser Baumaßnahme verbundenen Verkehrsbeschränkungen können auch im täglich aktualisierten Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg im Internet unter www.baustellen-bw.de abgerufen werden.

Hinweis für die Redaktionen:

Für Fragen zu dieser Pressemitteilung steht Ihnen Herr Matthias Aßfalg, Pressesprecher, Telefon: 07071/757-3008, gerne zur Verfügung.

Kategorie:

[Abteilung 4](#)

Koordinierungs- und Pressestelle

Konrad-Adenauer-Straße 20

72072 Tübingen

Assistenz: Gudrun Gauß

[07071 757-3009](tel:070717573009)

[07071 757-3190](tel:070717573190)

Sie sind Journalistin oder Journalist und haben eine Anfrage? Dann wenden Sie sich gerne an unsere Pressesprecherin/ unsere Pressesprecher.

pressestelle@rpt.bwl.de

[Abteilung 1](#)

[Abteilung 2](#)

[Abteilung 3](#)

[Abteilung 4](#)

[Abteilung 5](#)

[Abteilung 7](#)

[Abteilung 10](#)

[Abteilung 11](#)

[StEWK](#)

[SGZ](#)



Katrin
Rochner
Leiterin
der
Koordini-
erungs-
und
Pressest-
elle



Jeanine
Großkloß
Stellv.
Leiterin
der
Koordini-
erungs-
und
Pressest-
elle



Naomi
Krimmel
Ansprech-
partnerin
Soziale
Medien



Sabrina
Lorenz
Pressesp-
recherin
für die
Abteilun-
gen 1, 3,
5, 10, 11



Matthias
Aßfalg
Pressesp

recher
für die
Abteilun
gen 2, 4,
StEWK,
SGZ



Dr.
Stefan
Meißner
Pressesp
recher
für die
Abteilun
g 7