StraRenbauverwaltung

Baden-Wirttemberg

Strale / Abschnittsnummer / Station: (von-bis)
B31 West 11.BA Breisach-Gottenheim

Neubau der B 31 Breisach-Freiburg, 2. BA Breisach-Gottenheim
Bau-KM 0+000 bis 12+839,958

Projis-Nr: : 08039926 00 SAP-Projekt-Nr.: V.2310.B0031.N08 | Bauwerks-Nr. (ASB):

FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Standort Freiburg

LinnéstralBe 5

79110 Freiburg

Regierungsprasidium Freiburg
Abt. StraRenwesen und Verkehr
Ref. 44 StralRenplanung
Bissierstralle 7

79114 Freiburg

Voruntersuchung
Kostenschatzung - Variante 2

bisher neu
Gesamtkosten der BaumaRnahme in Mio. € in Mio. €
Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung
Datum aufgestellt 19.10.2020
Bau 194,820
Grunderwerb 2,156
Summe Gesamtkosten 196,976
Aufgestellt: Gepriift:
Regierungsprasidium Freiburg Regierungsprasidium Freiburg
Ref. 44 StralRenplanung Ref. 44 StralRenplanung
Freiburg, den 19.10.2020 Freiburg, den 19.10.2020
gez. Dorr (OBR) gez. Kleemann (BD)

Unterlage 13.2.1




Ubersicht der Gesamtkosten und Verteilung auf die Beteiligten

Blatt A

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Neubau der B 31
VARIANTE 2 - Stidvariante Merdingen (abgeriickt)

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Variante 2

Stationierung

Linge:
12,840 km 2
Voruntersuchung

Kostenschatzung - Variante

XXX

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Gesamtkosten der BaumafBnahme

bisher
in Mio. €

neu

in Mio. €

Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung

Datum aufgestellt

15.05.2020

Bau

194,820

Grunderwerb

2,156

Summe Gesamtkosten

196,976

Gesamtkosten/km

15,341 Mio. €/km

(Baukosten ohne HG 6)/km

6,601 Mio. €/km

Baukosten/km

15,173 Mio. €/km

Grunderwerbskosten/km

0,168 Mio. €/km

Briickenflache

28660 gm

Kosten pro Einheit

6.873 €/gqm

Tunnelldnge

m

Kosten pro Einheit

€/m

Trogldnge

360 m

Kosten pro Einheit

547.156 €/m

Wandfldche

gm

Kosten pro Einheit

€/qm

Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie folgt:

Beteiligte

bisher
in Mio. €

neu
in Mio. €

Differenz
in Mio. €

1. Bund

a. aus Mitteln des StraBenbauhaushaltes

Bau:
GE:
Gesamt

b. aus sonstigen Mitteln

Bau:
GE:
Gesamt

2. Land

Bau:
GE:
Gesamt

3. Kreis

Bau:
GE:
Gesamt

4. Gemeinde

Bau:
GE:
Gesamt

5. Sonstige

Bau:
GE:
Gesamt

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Teile

Blatt C

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Neubau der B 31

VARIANTE 2 - Sidvariante Merdingen (abgeriickt)

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Variante 2

Stationierung

Linge:
12,840 km

Voruntersuchung

Kostenschdtzung - Variante 2

Projis-/lIdentnummer:
XXX

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 2

Hauptgruppenbezeichnun bisher neu Differenz
plgrupp & Kosten in Mio. € Kosten in Mio. € in Mio. €
1. Grunderwerb 2,156
2. Ba.ustellenemrlchtung, baubegleitende 3,674
Leistungen
3. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 1,441
Erdbau (Untergrund, Unterbau,
4. Entwasserung von StraBen), 33,915
Bodenerkundung, Entsorgung
5. Oberbau 18,600
6. Konstruktiver Ingenieurbau 110,061
7. Landschaftsbau 7,606
8. Ausstattung 8,295
9. Sonstige besondere Anlagen und 11,228
Kosten
Summe 196,976

zugrunde gelegter MWSt-Satz 19%

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Neubau der B 31

VARIANTE 2 - Stidvariante Merdingen (abgertickt)

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Variante 2

Stationierung

Linge:
12,840 km

Kostenschdtzung - Variante 2 | Projis-/ldentnummer:
Voruntersuchung

XXX

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 2

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
1 Grunderwerb
1.000 Grunderwerb
1.000.0 Grunderwerb
1.000.0.001 psch Grunderwerb 1 2.155.600,00 2.155.600

12840m x ca. 30m=385.200m? x ca. 3 € (gem.
Bodenrichtwerte) = 1.155.600 €

+ GE LBP Mafinahmen (Annahme ca. 500.000 €) +

Erwerb >/ voriibergehender Inanspruchnahme
(Annahme ca. 500.000€) = rd. 2.155.600 €

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes Neubau der B 31

Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

VARIANTE 2 - Stidvariante Merdingen (abgertickt)

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Variante 2

Stationierung

Linge:
12,840 km

Kostenschdtzung - Variante 2 | Projis-/ldentnummer:
Voruntersuchung XXX

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 2

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
2 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen
2.000 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen
2.000.0 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen
2.000.0.001 psch Baustelleneinrichtung, baubegleitende 1| 3.087.285,00 3.087.285
Leistungen

Annahme 5 % der Nettosumme der HG 3 - 5 und
8 - 9 des Teils

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der

Stralenbaumalnahme

Neubau der B 31

VARIANTE 2 - Stidvariante Merdingen (abgertickt)

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Variante 2

Stationierung

Linge:
12,840 km

Kostenschatzung - Variante 2

Voruntersuchung

XXX

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 2

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
3 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000.0 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000.0.001 psch Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 1| 1.210.700,00 1.210.700

Annahme 2 % der Nettosumme der HG 4 - 5 und
8 - 9 des Teils

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes Neubau der B 31

Bezeichnung des Teilprojektes VARIANTE 2 - Stidvariante Merdingen (abgertickt)

Bezeichnung der
Stralenbaumalnahme

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung Variante 2

Stationierung

Linge: Kostenschitzung - Variante 2 | Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
12,840 km Voruntersuchung XXX

Trager der BaumalBnahme: Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Gesamtstrecke - Variante 2

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

4 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von StraRen),

Bodenerkundung, Entsorgung

4.000 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von Strallen), Bodenerkundung,

Entsorgung
4.000.0 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von StralRen), Bodenerkundung, Entsorgung
4.000.0.001 psch Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwéasserung 1| 20.410.000,00 20.410.000
von StraRen), Bodenerkundung, Entsorgung
Erdarbeiten und Entwdsserung Hauptachse B
31neu
gem. separater Ermittlung
4.000.0.001 psch Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung 1 8.090.000,00 8.090.000

von StraRen), Bodenerkundung, Entsorgung
Nebenachsen
gem. separater Ermittlung

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes Neubau der B 31

Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der

Stralenbaumalnahme

VARIANTE 2 - Stidvariante Merdingen (abgertickt)

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Variante 2

Stationierung

Linge:
12,840 km

Kostenschdtzung - Variante 2 | Projis-/ldentnummer:
Voruntersuchung XXX

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 2

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

5 Oberbau

5.000 Oberbau

5.000.0 Oberbau

5.000.0.001 psch Oberbau 1| 11.410.000,00 11.410.000
Oberbau Hauptachse B31 neu
gem. separater Ermittlung

5.000.0.001 psch Oberbau 1| 4.220.000,00 4.220.000

Nebenachsen
gem. separater Ermittlung

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten Blatt E

Bezeichnung des Projektes Neubau der B 31

Bezeichnung des Teilprojektes VARIANTE 2 - Stidvariante Merdingen (abgertickt)
Bezeichnung der

StraRenbaumaBnahme

Bezelc.hnung des Bauwerks / Variante 2

der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenschitzung - Variante 2 | Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
12,840 km Voruntersuchung XXX

Trager der BaumalBnahme: Bundesrepublik Deutschland
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung

Bezeichnung des Teils:

01 Gesamtstrecke - Variante 2

KBK-Nr.

Einheit

Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

6 Konstruktiver Ingenieurbau

6.100 Briicken

6.100.1 Briicken

6.100.1.001

mZ

Briicke i.Z. der B31n Uber einen Geh- und 53 4.500,00 238.500
Radweg

Unterfiihrung lichte Breite 3,50 m, Léinge ca.
15m; Fldche rd. 53m? x 4500€/m

6.100.1.002

Briicke i.Z. des verlegten Galgenwegs bei 160 3.500,00 560.000
Hochstetten liber die B31n

Querschnitt = Wirtschaftsweg, Breite zwischen
den Geldndern 5,0m, Ldnge ca. 32m; Fldche rd.
160m? x 3500€/m?

6.100.1.003

Briicke i.Z. der verlegten L 114 {iber die Breisgau 576 4.500,00 2.592.000
S-Bahn und die B31n

Querschnitt = RQ 11B, Breite zw. den Geldndern
rd. 12m, Ldnge ca. 48m

Fléche rd. 576m? x 4500€/m?

6.100.1.004

Briicke i.Z. eines neuen Wirtschaftsweges tiber 150 3.500,00 525.000
die B31n

Querschnittsbreite Wirtschaftswegbriicke
zwischen den Geléndern: rd. 5,0m; Lénge
30m; Fléche rd. 150m? x 3.500€/m?

6.100.1.005

Grinbriicke (HB30) Uber die B31 neu 1.280 3.000,00 3.840.000
Querschnittsbreite a. 30m/32m, Lénge ca.40m;
Fléche rd. 1.280m? x 3.000€/m?

6.100.1.006

Briicke i.Z. der verlegten L 134 siidwestlich 504 4.000,00 2.016.000
lhringen Uber die B31n

Querschnitt = RQ 11B, Breite zw. den Geldndern
rd. 12m, Ldnge ca. 42m

Fliéiche 504m? x 4000€/m?

6.100.1.007

Briicke i.Z. eines neuen Wirtschaftsweges tiber 220 3.500,00 770.000
die B31n

Querschnittsbreite Wirtschaftswegbriicke
zwischen den Geléndern: rd. 5,0m; Lénge
44m; Fldche 220m? x 3.500€/m?

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten Blatt E

Bezeichnung des Projektes Neubau der B 31

Bezeichnung des Teilprojektes VARIANTE 2 - Stidvariante Merdingen (abgertickt)
Bezeichnung der

StraRenbaumaBnahme

Bezelc.hnung des Bauwerks / Variante 2

der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenschitzung - Variante 2 | Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
12,840 km Voruntersuchung XXX

Trager der BaumalBnahme: Bundesrepublik Deutschland
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung

Bezeichnung des Teils:

01 Gesamtstrecke - Variante 2

KBK-Nr.

Einheit

Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

6.100.1.008

Briicke i.Z. der B31n Uiber den Riedkanal 304 4.000,00 1.216.000
(Durchlass)

Durchlass/Unterfiihrung lichte Breite 8,0 m,
Lénge ca. 38my; Fldche rd. 304m? x 4000€/m

6.100.1.009

Grinbriicke (HB50) tGber die B31 neu 2.288 3.000,00 6.864.000
Querschnittsbreite 50m/52m, Lénge ca.44m;
Fliche 2.288m? x 3.000€/m?

6.100.1.010

Briicke i.Z. der verlegten K 4930 Uber die B31n 600 4.000,00 2.400.000
Querschnitt = RQ 11B, Breite zw. den Geldndern
rd. 12m, Ldnge ca. 50m

Fldche 600m? x 4000€/m?

6.100.1.011

Briicke i.Z. eines neuen Wirtschaftsweges tiber 250 3.500,00 875.000
die B31n

Querschnittsbreite Wirtschaftswegbriicke
zwischen den Geléndern: rd. 5,0m; Lénge
50m; Fldche 250m? x 3.500€/m?

6.100.1.012

Grinbriicke (HB10) Uber die B31 neu 528 4.000,00 2.112.000
Querschnittsbreite 10m/12m, Lénge ca.44m;
Fldche 528m? 4.000€/m?

6.100.1.013

Briicke/ Aufstdnderung i.Z. der B31n 11.760 2.000,00 23.520.000
(Artenschutz)

Querschnitt = RQ 11B, Breite zw. den Geldndern
rd. 12m, Ldnge ca. 980m

Fliche 11.760m? x 2000€/m?

6.100.1.014

Briicke i.Z. der verlegten K 4929 tber die B31n 432 4.000,00 1.728.000
Querschnitt = RQ 11B, Breite zw. den Geldndern
rd. 12m, Lénge ca. 36m

Fldche 432m? x 4000€/m?

6.100.1.015

Briicke i.Z. der B31n Uber den betehenden 1.560 3.000,00 4.680.000
Neugraben und bestehenden Graben GroRholz
Querschnitt = RQ 11B, Breite zw. den Geldndern
rd. 12m, Ldnge ca. 130m

Fléche 1.560m? x 3.000€/m?

6.100.1.016

Briicke i.Z. eines neuen Wirtschaftsweges tiber 225 3.500,00 787.500
die B31n

Querschnittsbreite Wirtschaftswegbriicke
zwischen den Geléndern: rd. 5,0m; Lénge
45m; Fldche 225m? x 3.500€/m?

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten Blatt E

Bezeichnung des Projektes Neubau der B 31

Bezeichnung des Teilprojektes VARIANTE 2 - Stidvariante Merdingen (abgertickt)
Bezeichnung der

StraRenbaumaBnahme

Bezelc.hnung des Bauwerks / Variante 2

der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenschitzung - Variante 2 | Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
12,840 km Voruntersuchung XXX

Trager der BaumalBnahme: Bundesrepublik Deutschland
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung

Bezeichnung des Teils:

01 Gesamtstrecke - Variante 2

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
6.100.1.017 m? Grundwasserwanne i.Z. der B31n unter einer 4,140 5.000,00 20.700.000

neuen Bahnbriicke bei Gottenheim
Querschnittsbreite analog Tunnelquerschnitt RQ
11t mit 8m Fahrbahn+1x1m+1x2,50m
Notgehweg; 11,50mQuerschnittsbreite; Linge
360m; Fliche 4.140m? EP 5.000€/m?

6.100.1.018 m?

Grunbriicke (HB10) Gber die B31 neu (Sudseite 618 4.000,00 2.472.000
Bahnlinie)

Querschnittsbreite 10m/12m, Lénge ca.51,5m;
Flédche 618m? EP 4.000€/m?

6.100.1.019 m?

Briicke i.Z. der Breisgau S-Bahn Uber die B31n 256 4.000,00 1.024.000
(GW-Wanne)

Querschnitt = 6,70m zw. den Geldndern =rd. 7,0
m, Lénge ca. 36,50m

Fldche 256m? x 4.000€/m?

6.100.1.020 m?

Grunbriicke (HB10) uber die B31 neu (Nordseite 558 4.000,00 2.232.000
Bahnlinie)

Querschnittsbreite 10m/12m, Lénge ca.46,5m;
Flédche 558m? EP 4.000€/m?

6.100.1.021 m?

Grinbriicke (HB50) Uber die B31 neu 2.340 3.000,00 7.020.000
Querschnittsbreite 50m/52m, Lénge ca.45m;
Fliche 2.340m? x 3.000€/m?

6.100.1.022 m?

Briicke i.Z. der verlegten K4929 iber den 384 2.500,00 960.000
Riedkanal

Querschnittsbreite mit beidseitigen Bermen
rd. 8m, Lénge ca. 80m

Fldche 384m? x 2500€/m?
6.300 Wande
6.300.2 Larmschutzwand
6.300.2.001 m? Larmschutzwande 715 800,00 572.000
gem. Schalltechnische Untersuchung vom Juni
2019:
Ldrmschutzwdnde

Gesamtflédche = rd. 715 m?
EP =rd. 900 €/m? aus Vergleichsprojekten

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes Neubau der B 31

Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der

VARIANTE 2 - Stidvariante Merdingen (abgertickt)

StraRenbaumaBnahme

Bezelc.hnung des Bauwerks / Variante 2

der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenschitzung - Variante 2 | Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
12,840 km Voruntersuchung XXX

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 2

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
6.300.3 Irritationsschutzwand
6.300.3.010 m? alle Griinbriicken 3.480 800,00 2.784.000

Irritstionsschutzwdnde an Griinbriicke; jeweils
50m beidseits der Strecke vor und hinter dem
Bauwerk sowie (iber die Griinbriicke; Héhe
jeweils 2m

bei 10 Griinbriicken insgesamt 3.040m? (gem.
separater Aufstellung)

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Neubau der B 31
VARIANTE 2 - Stidvariante Merdingen (abgertickt)

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Variante 2

Stationierung

Kostenschatzung - Variante 2
Voruntersuchung

Linge:
12,840 km

Projis-/ldentnummer:
XXX

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 2

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

7 Landschaftsbau

7.000 Landschaftsbau

7.000.0 Landschaftsbau

7.000.0.001 psch Landschaftsbau 1| 5.245.399,00 5.245.399
Kompensationsmafinahmen gemdf separater
Aufstellung

7.107 Landschaftsbauarbeiten

7.107.2 Rasen-, Saatarbeiten

7.107.2.010 psch Rasen-, Saatarbeiten 1 866.700,00 866.700
Ansaat- und Gehélzpflanzungen auf Béschungen
gemdfs separater Aufstellung

7.107.9 Sonstige MaRnahmen

7.107.9.010 psch Sonstige MaRnahmen 1 279.000,00 279.000
fiir Reptilien und Amphibien:
Leiteinrichtungen und Querungen gem. separater
Aufstellung

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Neubau der B 31

VARIANTE 2 - Stidvariante Merdingen (abgertickt)

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Variante 2

Stationierung

Linge:
12,840 km

Voruntersuchung

Kostenschatzung - Variante 2

XXX

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 2

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

8 Ausstattung

8.000 Ausstattung

8.000.0 Ausstattung

8.000.0.001 psch Ausstattung 1| 6.240.000,00 6.240.000
Hauptachse B31neu
gem. separater Ermittlung

8.000.0.001 psch Ausstattung 1 730.000,00 730.000
Nebenachsen
gem. separater Ermittlung

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Neubau der B 31
VARIANTE 2 - Stidvariante Merdingen (abgertickt)

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Variante 2

Stationierung

Linge:
12,840 km

Voruntersuchung

Kostenschatzung - Variante 2

Projis-/ldentnummer:
XXX

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 2

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

9 Sonstige besondere Anlagen und Kosten

9.100 Verlegung, Anderung und Sicherung von vorh. Ver- und Entsorgungsanlagen

9.100.1 Verlegung, Anderung und Sicherung von vorh. Ver- und Entsorgungsanlagen

9.100.1.010 psch

MaRnahmen an Stromleitungen durchfiihren 1
Umbaumafinahmen an
Héchstspannungsfreileitungen TransnetBW
gemdfs separater Aufstellung

853.000,00

853.000

9.100.1.010 psch

MaRnahmen an Stromleitungen durchfiihren 1
Umbaumafinahmen an
Hochspannungsfreileitungen Netze BW gemdf3
separater Aufstellung

3.600.000,00

3.600.000

9.100.1.060 psch

MaRnahmen an sonstigen Leitungen durchfiihren 1
Sicherungsmafinahmen an sonstigen querenden
Ver- und Entsorgungsleitungen

100.000,00

100.000

9.200 Sonstige besondere Anlagen und Kosten

9.200.2 Archdologische SicherungsmaRnahmen

9.200.2.010 psch

Aufstellung

Archéologische SicherungsmaRnahmen 1
DenkmalschutzmafSinahmen gemdfs sep.

4.425.000,00

4.425.000

9.200.3 Sonstige besondere Kosten

9.200.3.010 psch

Sonstige besondere Kosten 1
Hochwasserschutzmafinahmen herstellen
(Retentionsraum) gem. separater Aufstellung

457.000,00

457.000

Stand KBK: 12/2014
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