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� Begrüßung und Eröffnung

Frau Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer 

� Überblick Aufgaben, Zuständigkeiten 
und Steuerung
Herr Abteilungspräsident Claus Walther

� Vorstellung der Umsetzungskonzeption
Projekte im Bau
Herr Abteilungspräsident Claus Walther

� Projekte in Planung
Herr Referatsleiter Jürgen Kaiser

� Umsetzungskonzeption
Planungsbeginne bis 2025/ ab 2025
Frau Bilke Heckersbruch

� Diskussion und Fragen 
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Planung Bau

ErhaltungBetrieb/Unterhaltung
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Autobahnen/
Bundesstraßen/
Landesstraßen

Wiedervernetzungs-
maßnahmen

Radwege/
Radschnellwege

Referat 47. 1

Referat 47. 2

Referat 47. 3

Referat 43

Referat 44



Bauprogramme

Erhaltungsprogramme

Radwegprogramme
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Wiedervernetzungs-
programme
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Einteilung in Kategorien

Projekte mit Baurecht bzw. in Bau 
(kurzfristige Maßnahmen)

Projekte des Neu-/Um-/Ausbaus 
mit kurz- bis mittelfristigem Baurecht

Projekte der Erhaltung 
mit kurz- bis mittelfristigem Baurecht

Projekte des Neu-/Um-/Ausbaus 
mit mittel- bis langfristigem Baurecht

1. Gruppe 

2. Gruppe 

3. Gruppe 

4. Gruppe 



4. Gruppe 
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Neubau, Um-/Ausbau , Erhaltung

Autobahnen/Bundesstraßen /Landesstraßen

Projekte des Neu-/Um-/Ausbaus 
mit mittel- bis langfristigem Baurecht
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� Das Land schafft bei Planung und Bau die 

Voraussetzungen, um den Bedarfsplan umzusetzen.

� Erarbeitung einer Umsetzungsreihenfolge nach sachlichen

und transparenten Kriterien in Abstimmung mit dem Bund

� Die Maßnahmen des Vordringlichen Bedarfs werden umgesetzt.

� Bis 2030 sollen sich alle Maßnahmen des Vordringlichen

Bedarfs zumindest in einem geordneten

Planungsprozess befinden

���� Diese Zielsetzung ist sehr anspruchsvoll    
(Personal, Planungsmittel, Investitionsmittel)

KOA-Vertrag:

Ziel des VM:



��������	�'���������
./
������������	
���
0
����

� Bund hat selbst keine Priorisierung (mit BVWP-Kriterien) 
vorgenommen

� Nutzen-Kosten-Verhältnis � maßgebender Faktor für 
Bauwürdigkeit

� Planungsbeginne entscheiden die Länder im Rahmen ihrer 
Auftragsverwaltung

die Fragestellung hat sich geändert

nicht mehr: Welche Maßnahmen sind überhaupt geeignet?
(Bund)

jetzt: Mit welcher der vielen geeigneten 
Maßnahmen wird begonnen?
(Land)
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Umsetzungskonzeption 1. Stufe
� im Bau befindlich
� laufende Planungen

Umsetzungskonzeption 2. Stufe
� bis 2025
� ab 2025

Priorisierung anhand
sachlicher und transparenter 
Kriterien

Drei Maßnahmentypen, die gleichwertig nebeneinander stehen:
• Ortsumfahrungen
• Ausbaumaßnahmen
• Ortsumfahrungen mit Tunnel

ohne Priorisierung / gesetzt
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� Bundes-Kriterien sind in die Zukunft gerichtet (Jahr 2030) 
und stellen fest, ob ein Projekt bauwürdig ist und 
in den Vordringlichen Bedarf (VB) oder Weiteren Bedarf (WB/WB *) 
eingestuft wird

� Landes-Kriterien sind auf den Status Quo gerichtet (Jahr 2015) 
mit dem Ziel: 

„Wir wollen die wirtschaftlichsten und wirksamsten Projekte dort 
umsetzen, wo die Belastungen heute am größten sind.“ 
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� Gewichtung der Bundes- und 
Landes-Kriterien 

� unter Beteiligung von Vertretern 
aus den Kreisen, 
Kommunen,
Regierungspräsidien, 
der Industrie und Wirtschaft  
sowie den Umweltverbänden
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Straße Projektbezeichnung

B 27 Donaueschingen – Hüfingen

B 27 OU Behla

B 33 Allensbach-West – Konstanz

B 34 OU  Oberlauchringen

B 34 OU Wyhlen

B 294 OU Winden
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Voruntersuchungen   �

�

�

�
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Grundsatzplanung          

Vorentwurfsplanung  8

8

8

8



Ausführungsplanung 9

9

9

9



Planfeststellung ::::

Bauvorbereitung ;

;

;

;
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Voruntersuchungen   �

�

�
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Grundsatzplanung          

Vorentwurfsplanung  8

8

8

8



Ausführungsplanung 9

9

9

9



Planfeststellung ::::

Bauvorbereitung ;

;

;

;



- Bundesverkehrswegeplan
- Generalverkehrsplan Land
- Strategische Umweltprüfung
- Bauleitplanung
- Machbarkeit
- Identifizierung Varianten
- Abstimmung Kommunen
- Öffentlichkeitsbeteiligung
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Voruntersuchungen   �

�

�
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Grundsatzplanung          

Vorentwurfsplanung  8

8

8

8



Ausführungsplanung 9

9

9

9



Bauvorbereitung ;

;

;

;



- Ermittlung Planungsgrundlagen
- Variantenprüfung / Entwicklung 
- Verkehrsuntersuchung 
- Scoping
- Öffentlichkeitsbeteiligung
- Umweltverträglichkeitsstudie
- FFH Verträglichkeitsstudie
- Lärm-/Schadstoffuntersuchung
- Vorzugsvariante
- u.a.
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Planfeststellung ::::
�	�	��
�
���

�
�
��	�
	�



Voruntersuchungen   �
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Grundsatzplanung          

Vorentwurfsplanung  8

8

8

8



Ausführungsplanung 9

9

9

9



Bauvorbereitung ;

;

;

;



- Straßenentwurfsplanung 
Vorzugsvariante

- Landschaftspflegerischer 
Begleitplan

- Artenschutzbeitrag
- Lärm-/Schadstoffuntersuchung
- Baugrunduntersuchung
- hydraulische/hydrogeologische. 

Untersuchungen
- Bauwerkskonzepte/-skizzen
- Abstimmung mit TÖBs
- Fertigstellung RE-Entwurf mit 

allen zugehör. Unterlagen

Planfeststellung ::::
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Voruntersuchungen   �
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Grundsatzplanung          

Vorentwurfsplanung  8

8

8

8



Ausführungsplanung 9

9

9

9



Bauvorbereitung ;

;

;

;



Planfeststellung ::::
- Planfeststellungsentwurf mit 

Grunderwerbsunterlagen
- Planfeststellungsverfahren mit 

Anhörung aller Betroffenen / 
Offenlage / Einsprüche / 
Prüfung / Planergänzung

- Erörterung
- Planergänzung
- Planfeststellungsbeschluss 

nach ggfs. Rechtsverfahren
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Voruntersuchungen   �
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Grundsatzplanung          

Vorentwurfsplanung  8

8

8

8



Ausführungsplanung 9

9

9

9



Bauvorbereitung ;

;

;

;



- Detaillierter Straßenentwurf
- Bauwerks-Entwürfe mit 

Gestaltungs- und Bauvorgaben
- Landschaftspflegerischer 

Ausführungsplan
- Grunderwerb
- Kostenfortschreibung

Planfeststellung ::::
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Voruntersuchungen   �

�

�
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Grundsatzplanung          

Vorentwurfsplanung  8

8

8

8



Ausführungsplanung 9

9

9

9



Bauvorbereitung ;

;

;

;



Planfeststellung ::::
- Massen- und 

Leistungsermittlung
- Ausschreibung i.d.R. 

europaweit
- Vergabe 
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Straße Projektbezeichnung
A 98.5 Rheinfelden - Schwörstadt
A 98.6 Schwörstadt - Murg
A 860 Stadttunnel Freiburg
B 27 OU Randen
B 31 Breisach (Bgr. D/F) – AS Freiburg/Mitte, (2. BA)
B 33 OU Haslach
B 34 OU Grenzach
B 311 OU Immendingen
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Folie 27,  23.04.2018

aktueller 
Sachstand • Voruntersuchung genehmigt

weiteres 
Vorgehen

• Erstellung Vorentwurf 

• Aktualisierung der Umweltplanung

• Artenschutz und LBP

    8888���� ::::
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Herr Peter Spiegelhalter, 
Baureferat 47.2 Donaueschingen
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Folie 28,  23.04.2018
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aktueller 
Sachstand

• Planfeststellungsbeschluss liegt vor 

• Bahnübergang Hörnle fertig gestellt

• Bau OU Wyhlen

• Sanierung Kesslergrube

weiteres 
Vorgehen

• Ausführungsplanung

• Weiterbau ab 2021

9999

Herr Oliver Gassenmeier, 
Baureferat 47.3. Bad Säckingen
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Folie 29,  23.04.2018
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aktueller 
Sachstand

• Westlicher Teil der OU: 

Grundlagenermittlung

(Östlicher Teil: Sanierung L 225 

Entwurfsplanung/B-Plan)

weiteres 
Vorgehen

• Gespräche Kommune

• Öffentlichkeitsbeteiligung

• Variantenuntersuchung/-

entscheidung

• Erstellung Voruntersuchung

Herr Thomas Breckwoldt
Referat 44 Straßenplanung
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266,2
249,3 255,6

274,7

308,9

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2013 2014 2015 2016 2017

Gesamtumsatz RPF 
[in Mio. €]

Stellenabbau 1. Stellenaufwuchsprogramm bis 2019
2. Übergabe BAB-Projekte an DEGES
3. Optimierung Projektmanagement
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Folie 32, 
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aktueller 
Sachstand

• Frühere Planungsüberlegungen

der Stadt 

weiteres 
Vorgehen

• Gespräche Kommune

• Grundlagenermittlung

• Erstellung Voruntersuchung /

Machbarkeit

Herr Dennis Müller,
Referat 44 Straßenplanung

Planungsbeginn:
ab 3. Quartal 2018
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Folie 33,  23.04.2018
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aktueller 
Sachstand • Verkehrsuntersuchung der Stadt

weiteres 
Vorgehen

• Gespräche Kommune

• Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung

• Auswertung Verkehrsuntersuchung

• Erstellung Voruntersuchung

• Grundlagenermittlung

• Variantenentwicklung

Frau Yvonne Guduscheit, 
Baureferat 47.3  Singen

Planungsbeginn:
ab 4. Quartal 2018
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Folie 34,  23.04.2018
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Herr Dennis Müller,
Referat 44 Straßenplanung

aktueller 
Sachstand

• Vorentwurf liegt vor 

(Genehmigung 1998)

weiteres 
Vorgehen

• Gespräche Kommune

• Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung

• Aktualisierung Umweltplanung und 

Varianten

• Aktualisierung Vorentwurf

Planungsbeginn:
ab 3. Quartal 2018
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Folie 35,  23.04.2018
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aktueller 
Sachstand

• Erste Variantenvoruntersuchungen 
der Stadt

weiteres 
Vorgehen

• Gespräche Kommune

• Konzept Öffentlichkeitsbeteiligung

• Grundlagenermittlung

• Erstellung Voruntersuchung

Planungsbeginn:
ab 1. Halbjahr 2019
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aktueller 
Sachstand

• Frühere Vorentwurfsplanung

weiteres 
Vorgehen

• Gespräche Kommune

• Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung

• Grundlagenermittlung

• Erstellung Voruntersuchung

Planungsbeginn:
ab 1. Halbjahr 2020
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Folie 37,  23.04.2018

    8888���� ::::
0������	���
��0������	���
��0������	���
��0������	���
��

aktueller 
Sachstand • Erste Variantenuntersuchungen

weiteres 
Vorgehen

• Gespräche Kommune

• Grundlagenermittlung

• Erstellung Voruntersuchung / WP

• FFH- Problematik

Planungsbeginn:
ab 2021
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Folie 38,  23.04.2018
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aktueller 
Sachstand

• Erste Variantenuntersuchungen

weiteres 
Vorgehen

• Gespräche Kommune

• Grundlagenermittlung

• Erstellung Voruntersuchung

Planungsbeginn:
ab 2021
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Folie 39,  23.04.2018
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aktueller 
Sachstand

• 2011: Vorentwurf 
• Landschaftsplanung durch Stadt

weiteres 
Vorgehen

• Gespräche Kommune

• Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung

• Aktualisierung Umweltplanung/ 

Varianten

• Aktualisierung Vorentwurf

Planungsbeginn:
ab 1. Halbjahr 2020
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Folie 40,  23.04.2018
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aktueller 
Sachstand

• Frühere Vorentwurfsplanung

weiteres 
Vorgehen

• Gespräche Kommune

• FFH-Verträglichkeitsprüfung

Planungsbeginn:
ab 1. Halbjahr 2019
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Planungsbeginn ab 2025 Planungsbeginn ab 2025 Planung sbeginn ab 2025

B 27/ B 314,
OU Grimmelshofen

26,7 14,8
B 31, Kirchzarten –
Buchenbach

12,9 28,5
B 31, OU Falkensteig
(Falkensteigtunnel)

125,8
WB*
(32)

B 27, OU Neukirch 25,1 23,6
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Straße Projektbezeichnung Planungsbeginn

2018

B 415 OU Lahr 3. Quartal 2018

B 14 OU Spaichingen 3. Quartal 2018

B 14 OU Stockach 4. Quartal 2018

2019
B 33, A 5 OU Elgersweier 1. Halbjahr 2019

B 462 OU Schramberg 1. Halbjahr 2019

2020
B 27 OU Jestetten 1. Halbjahr 2020

B 523
OU Villingen-
Schwenningen

1. Halbjahr 2020

2021
B 27 OU Zollhaus 1. Halbjahr 2021

B 14 OU Rietheim-Weilheim 1. Halbjahr 2021

ab 
2025

B 27/B 314 OU Grimmelshofen ab 2025

B 31 Kirchzarten-Buchenbach ab 2025

B 31 OU Falkensteig ab 2025

B 27 OU Neukirch ab 2025
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Bundesverkehrswegeplan, BVWP 2030
1. Stufe Umsetzungskonzeption BW
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Bundesverkehrswegeplan, BVWP 2030
1. Stufe Umsetzungskonzeption BW
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Bundesverkehrswegeplan, BVWP 2030
2. Stufe Umsetzungskonzeption BW
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Bundesverkehrswegeplan, BVWP 2030
2. Stufe Umsetzungskonzeption BW
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Bundesverkehrswegeplan, BVWP 2030
Umsetzungskonzeption BW
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