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Folie 2, 23.11.2021

Planungsstände  - Projekte in Bretten

Tagesordnung

• Übersichtskarte

• Gölshäuser Dreieck

• Radweg Bretten Großvillars

• B 294 Südwesttangente Ortsumfahrung Bretten



Projekte in Bretten

Folie 3, 23.11.2021

Planungsstände  - Projekte in Bretten
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Folie 4, 23.11.2021

Gölshäuser Dreieck

Planungsstände  - Projekte in Bretten



Folie 5, 23.11.2021

Planungsstände  - Projekte in Bretten



Folie 6, 23.11.2021

Gölshäuser Dreieck – Vorentwurf - Maßnahmenplan

Planungsstände  - Projekte in Bretten



Folie 7, 23.11.2021

Gölshäuser Dreieck: Stand und weiteres Vorgehen

Planungsstände  - Projekte in Bretten

 Einleitung Planfeststellung Jan. 2021 

 Auslegung Jan. – Feb. 2021

 Einwendungsfrist März 2021 (10.03.2021)

 Einzelgespräche mit Privaten Juli 2021

 Erwiderungen Apr. – Aug. 2021

 Gespräch mit Stadt Bretten 25.11. 2021 

 Planfeststellungsbeschluss Ende 2021/Anfang 2022



Folie 8, 23.11.2021

Radweg Bretten Großvillars - Planungsraum
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Planungsstände  - Projekte in Bretten



Folie 9, 23.11.2021

Radweg Bretten Großvillars - Vorzugsvariante

Planungsstände  - Projekte in Bretten



Stand

 Anhörung TÖB: 22.03. - 30.04.2021

 Überprüfung und Einarbeitung

- Radwegebreite 2,50 m

- Querungsstelle im Bereich des Burkhardhofes

- Einschleifung des Radweges in Großvillars

- Amphibienleiteinrichtung/Ersatzbiotop 

Weiteres Vorgehen

 Absehensentscheid Ende 2021 / Anfang 2022

Folie 10, 12.05.2020

Planungsstände  - Projekte in Bretten

Radweg - Stand und weiteres Vorgehen



Radweg Bretten Großvillars - Querungshilfe

Folie 11, 23.11.2021

Planungsstände  - Projekte in Bretten

Geteilte Querungshilfe bei Radverkehrsführung im Zuge land- und forstwirtschaftlicher 

Wege [gemäß „Musterlösungen für Radverkehrsanlagen in Baden - Württemberg“, Blatt 9.4-3]



Ausgleichsflächen

Folie 12, 23.11.2021

Planungsstände  - Projekte in Bretten



B 294 SW OU Bretten – regionale Bedeutung

Folie 13, 23.11.2021

Planungsstände  - Projekte in Bretten



B 294 SW OU Bretten - Planungsraum

Folie 14, 23.11.2021

Planungsstände  - Projekte in Bretten



B 294 SW OU Bretten - Bestand

Folie 15, 23.11.2021

Planungsstände  - Projekte in Bretten



B 294 SW OU Bretten - Linienführungen

Folie 16, 12.05.2020

Planungsstände  - Projekte in Bretten



Folie 17, Karlsruhe, 23.11.2021

Planungsstände  - Projekte in Bretten



Folie 18, Karlsruhe, 23.11.2021

Planungsstände  - Projekte in Bretten



Stand

 Verkehrsgutachten: Juli 2020, März 2021

 Scoping-Verfahren: Mai 2020 – Okt. 2021

 Planung Verkehrsanlagen: seit Nov. 2020

 Planung UVS: seit Nov. 2020

 Faunistische Kartierungen: Feb. – Okt. 2021

 Untersuchungen Luftschadstoff: seit Sept. 2021

 schalltechn. Untersuchungen: seit Okt. 2021

Weiteres Vorgehen

 Abschluss gutachterl. Leistungen: I. Quartal 2022

 Abschluss UVS II. Quartal 2022

 Abschluss Voruntersuchung III. Quartal 2022

Folie 19, 23.11.2021

Planungsstände  - Projekte in Bretten

B 294 SW OU Bretten - Stand und weiteres Vorgehen



Vielen Dank für Ihr Interesse

Folie 20, 23.11.2021

Planungsstände  - Projekte in Bretten


