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Moderation

Carina Langer
Regierungspräsidium Karlsruhe 

Referentin für Öffentlichkeitsbeteiligung
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Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt



Ablauf

1) Begrüßung und Einführung

2) Aktueller Stand
• Was ist seit dem letzten PBK passiert?

• Ergebnisse Variantenuntersuchungen

• Ergebnisse Umweltuntersuchungen

• Ergebnisse Verkehrsuntersuchungen

3) Weiteres Vorgehen
• Erläuterung der Bewertungskriterien

• Vorstellung Bewertungsverfahren

4) Weitere Zeitplanung / Ausblick

5) Fragen
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Begrüßung und Einführung

Christina Finkbeiner
Regierungspräsidium Karlsruhe 

Stellvertretende Referatsleiterin Straßenplanung 

Folie 4, 27.07.2022
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Variantenübersicht

Folie 5, 27.07.2022

Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt

• Varianten:

• Variante 1 – Machbarkeitsstudie (rot)

• Variante 2 – Außerorts (blau)

• Variante 3 – Ortsrandlage (gelb)

• Kleinräumige Untervarianten (gestrichelt)

• Untersuchungsraum (grün)

• Kombination der Varianten ist möglich



Aktueller Stand: 

Was ist seit dem letzten PBK passiert?

Samuel Möhler
Regierungspräsidium Karlsruhe 

Projektleiter Straßenplanung 

Folie 6, 27.07.2022

Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt



Was ist seit dem letzten PBK passiert?

• Vertiefte Ausarbeitung der Varianten

• Untersuchung einer neuen Teilvariante bei Rheinstetten

• Abschluss der Verkehrsuntersuchung

• Umweltverträglichkeitsstudie

– Abschließende Untersuchung der (neuen) Varianten

– Biotoptypenkartierung

• Scoping: Festlegung des Untersuchungsrahmens am 06.07.22 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt1/ref17/seiten/scopingverfahren/

Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt1/ref17/seiten/scopingverfahren/


Bike Highways

Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt

Fotos: urb-x

Weitere Informationen: https://www.urb-x.ch/

https://www.urb-x.ch/


Aktueller Stand:

Ergebnisse Variantenuntersuchungen

Natalie Fischer
Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Folie 9, 27.07.2022

Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt



Variantenuntersuchung (Ergänzung)

• Ergänzte Untervariante (gelb): 

Lage parallel zur Gleistrasse zw. 

Daxlanden und Forchheim

• Wunsch aus Scoping-Ergebnissen

– Umfahrung Tankstelle an der 

B 36

– Berücksichtigung 

Beleuchtung

– keine geradlinige Führung 

ohne Durchschneidung 

Landwirtschaft

– Kritische Stelle: Querung BÜ

Folie 10, 27.07.2022

Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt

KA-Daxlanden

RS-Forchheim



Ergebnisse zur Variantenuntersuchung
Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt

Karlsruhe



Ergebnisse zur Variantenuntersuchung

Karlsruhe
RSV-Standard: 

• Variante 1 - rot erreicht in der Gesamtstrecke die höchste RSV-Qualität mit ca. 96 %, Variante 2 - blau erreicht 94,8 %, 

• Untervariante 2 - blau erreicht 77,5 % vollen Standard, red. Standard 22,5 % (geringste Qualität)

Versiegelung/Grunderwerb:

• Variante 3 - gelb am geringsten, Variante 2 - blau und Untervariante 1 - rot am höchsten

Besonderheiten:

• Variante 1 - rot: Neubau durch Waldstück/Schutzgebiet

• Variante 2 - blau: Durmersheimer Str. – Versiegelung/Baumstandorte

• Variante 3 - gelb: Entfall Fahrstreifen Michelin-/Eckener Str. für MIV

Folie 12, 27.07.2022
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Karlsruhe
RSV-Standard: 

• Variante 1 - rot erreicht in der Gesamtstrecke die höchste RSV-Qualität mit ca. 96 %, Var. 2 - blau erreicht 94,8 %, 

• Untervariante 2 - blau erreicht 77,5 % vollen Standard, red. Standard 22,5 % (geringste Qualität)

• Versiegelung/Grunderwerb:

• Variante 3 - gelb am geringsten, Variante 2 - blau und Untervariante 1 - rot am höchsten

Besonderheiten:

• Variante 1 - rot: Neubau durch Waldstück/Schutzgebiet

• Variante 2 - blau: Durmersheimer Str. – Versiegelung/Baumstandorte

• Variante 3 - gelb: Entfall Fahrstreifen Michelin-/Eckener Str. für MIV

Ergebnisse zur Variantenuntersuchung

Folie 13, 27.07.2022
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Ergebnisse zur Variantenuntersuchung

RSV-Standard: 

• Variante 3 - gelb erreicht im Abschnitt die geringste RSV-Qualität mit ca. 75,5 % 

Versiegelung/Grunderwerb:

• Variante 2 - blau am höchsten (Flurstücke werden durchschnitten)

Besonderheiten:

• Variante 1 - rot: bestehende Wirtschaftswege werden genutzt, Erweiterung Messe und Gewerbegebiet

• Variante 2 - blau: neues Bauwerk über Bahntrasse prüfen

• Variante 3 - gelb: Querung B 36 im Süden erforderlich

Folie 14, 27.07.2022

Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt

Rheinstetten



Ergebnisse zur Variantenuntersuchung

RSV-Standard: 

• Hohe RSV-Qualität in diesem Abschnitt bei allen Varianten 

Versiegelung/Grunderwerb:

• Variante 3 - gelb am höchsten (Feldwege)

Besonderheiten:

• Variante 1 - rot: 90°-Winkel in Linienführung, Parkdruck, Erweiterung Wohn- und Gewerbegebiet

• Variante 2 - blau: drei neue Bauwerke erforderlich

• Variante 3 - gelb: Engstellen, Parkdruck, Konflikt Kieswerk

Folie 15, 27.07.2022

Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt

Durmersheim



Ergebnisse zur Variantenuntersuchung

RSV-Standard: 

• Hohe RSV-Qualität in diesem Abschnitt bei Varianten 2 - blau und 3 - gelb (1 - rot: 88,6 %) 

Versiegelung/Grunderwerb:

• Variante 3 - gelb am höchsten (Feldwege)

Besonderheiten:

• Variante 1 - rot: Engstellen, Neubau HST S-Bahn, Umbau Bernhardstr.

• Variante 2 - blau: Ausbau Radweg auf SÜ K3737

• Variante 3 - gelb: Erschließung neues Wohngebiet, Neubau HST S-Bahn

Folie 16, 27.07.2022

Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt

Bietigheim



Ergebnisse zur Variantenuntersuchung

RSV-Standard: 

• Variante 3 - gelb erreicht in diesem Abschnitt nur einen Q-Standard von ca. 70 %, red. Standard 30 %

Versiegelung/Grunderwerb: 

• Variante 1 - rot und 3 - gelb am höchsten

Besonderheiten:

• Variante 1 - rot: kurzer Abschnitt ohne Standard, Eingriff in Schutzgebiete

• Variante 2 - blau: Neubau Bauwerke erforderlich

• Variante 3 - gelb: Erschließung neues Wohngebiet

Folie 17, 27.07.2022

Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt

Ötigheim



Ergebnisse zur Variantenuntersuchung

RSV-Standard: 

• Hohe RSV-Qualität in diesem Abschnitt bei allen Varianten außer Variante 1 - rot (86,7 %) 

Versiegelung/Grunderwerb:

• Untervariante 2 - blau am höchsten (Waldgebiet)

Besonderheiten:

• Variante 1 - rot: Planungsschwerpunkt Knoten Karlsruher Str. / Niederwaldstr., Querung Berliner Ring

• Variante 2 - blau: Bauwerk Knoten B 462 / B 36 / L 77a, 

• Untervariante 2 - blau: 3 neue Bauwerke erforderlich

• Variante 3 - gelb: Umweltspur Karlsruher Straße

• Untervariante 3 - gelb: Eingriff in Schutzgebiete (teilw. vorhandene Wege)

Folie 18, 27.07.2022

Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt

Rastatt



Aktueller Stand:

Ergebnisse Umweltuntersuchungen

Sebastian Hötzel
Mailänder Consult

Folie 19, 27.07.2022

Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt



FFH-Vorprüfung

• FFH-Gebiet DE 7016-341 „Hardtwald zwischen Karlsruhe 

und Muggensturm“

• Betrifft v.a. Variante 1 bei Karlsruhe

• Erhebliche Beeinträchtigungen sind v.a. für lichtsensible 

Arten (Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr) durch 

Beleuchtung zu erwarten

• Erfordernis einer FFH-Verträglichkeitsstudie für V1 absehbar

Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt

Folie 20, 27.07.2022



FFH-Vorprüfung

• FFH-Gebiet DE 7015-341 „Rheinniederung zwischen Wintersdorf und 

Karlsruhe“

• Betrifft v.a. Variante 1 und Untervariante von V2 zwischen Ötigheim

und Rastatt

• Erhebliche Beeinträchtigungen sind möglich durch Beleuchtung 

(Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr) und Kollision (Kammmolch, 

Gelbbauchunke)

• Erfordernis einer FFH-Verträglichkeitsstudie für V1 und UV V2 

absehbar

Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt

Folie 21, 27.07.2022



Faunistische Planungsraumanalyse
Grundlagen der Bearbeitung: 

• Leistungsbeschreibungen für faunistische Untersuchungen im 

Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträgen und 

Artenschutzfachbeitrag (ALBRECHT et al. 2014) des 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

• Datenrecherche (z.B. vorhandene Daten aus anderen Projekten) 

und Ortsbegehung/Biotoptypenkartierung

• Potenzialabschätzung, Abschätzung der Wirkfaktoren und 

Relevanzprüfung

Folie 22, 27.07.2022
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Faunistische Planungsraumanalyse
Kartiererfordernis für folgende Artengruppen:

• Flächenhaft größter Kartieraufwand für die Artengruppen 

Reptilien, Vögel und Fledermäuse erforderlich.

• Weitere in kleineren Abschnitten zu kartierenden Arten/-gruppen 

sind (abhängig von der finalen Variante): Amphibien, xylobionte

Käfer, Heuschrecken, Haselmaus, Wildbienen

Kartierbeginn ab November über die Dauer von ca. 12 Monaten

Folie 23, 27.07.2022
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UVS im Sinne eines Variantenvergleichs

Vorgehensweise:

• Unterteilung der Varianten und Untervarianten in Abschnitte

• Unterteilung erfolgt auf Grundlage des jeweils absehbaren Eingriffs 
(z. B. Umwidmung, Ausbau oder Neubau)

• Bewertet werden die voraussichtlichen Auswirkungen der Eingriffe auf 
die Schutzgüter (Mensch, Tiere/Pflanzen, Boden, etc.) im Hinblick auf 
deren jeweilige Bedeutung im betreffenden Abschnitt  Zuordnung 
einer „Bewertungszahl“

• Vergleich der Varianten auf Grundlage der Bewertung der Abschnitte

Folie 24, 27.07.2022

Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt



UVS im Sinne eines 
Variantenvergleichs

Folie 25, 27.07.2022

Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt



UVS im Sinne eines 
Variantenvergleichs

Folie 26, 27.07.2022

Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt



UVS im Sinne eines 
Variantenvergleichs

Folie 27, 27.07.2022
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Aktueller Stand:

Ergebnisse Verkehrsuntersuchungen

Dr.-Ing. Owen Dieleman
ZIV – Zentrum für integrierte Verkehrssysteme GmbH

Folie 28, 27.07.2022

Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt



Methodik
Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt



Vergleich Potentiale
Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt

VAR1     

(rot)

VAR2    

(blau)

VAR3      

(gelb)

KOMB1 

(gelb-rot)

KOMB2 

(gelb-blau)

1 Rastatt - Ötigheim 1.750 1.150 1.200 1.700 1.300

2 Ötigheim - Bietigheim 3.500 1.100 1.500 3.450 1.150

3 Bietigheim - Durmersheim 2.400 1.050 1.250 2.350 1.100

4 Durmersheim - Rheinstetten 2.350 900 3.050 3.300 1.750

5 Rheinstetten - Karlsruhe 1.400 1.450 1.300 1.400 1.450

Querschnittbelastung auf RSV 

[Rad/24h]

Q5

Q4

Q3

Q2

Q1



Vergleich Potentiale

Folie 31, 27.07.2022
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Weiteres Vorgehen: 

Bewertungsverfahren und -kriterien

Samuel Möhler
Regierungspräsidium Karlsruhe 

Projektleiter Straßenplanung 

Folie 32, 27.07.2022
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Bewertungskriterien

Verkehr
RSW-Qualitätskriterien

Erschließungswirkung inkl. Potential

Reisezeit

voller Ausbau RSW-Standard

Weitere (Verkehrs-)kriterien

Unabhängige Führung vom Kfz-Verkehr

Soziale Kontrolle

Eingriff in ruhenden Verkehr

Grunderwerb 

Kostenschätzung

Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt

Umwelt
Schutzgut Mensch

Schutzgut Tiere, Pflanzen und 

biologische Vielfalt

Schutzgut Boden / Fläche

Schutzgut Wasser

Schutzgut Klima / Luft

Schutzgut Landschaft

Schutzgut Kulturelles Erbe

Schutzgebiete



Bewertungsverfahren
Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt

Schritt 1 Bewertung aller Varianten und Untervarianten in 6 Abschnitten

Je eine Bewertungsmatrix für Karlsruhe, Rheinstetten, Durmersheim, 
Bietigheim, Ötigheim und Rastatt

Bewertung jedes Kriteriums mit 1 bis 5 Punkten basierend auf den 
straßenplanerischen, verkehrlichen und umweltfachlichen Untersuchungen

Schritt 2 Gesamtbewertung der Varianten und möglicher Kombinationen

Ermitteln der bestmöglichen Variante, ggf. unter Kombination der 
Teilabschnitte an geeigneten Punkten

Abstimmung mit dem Verkehrsministerium zum Vorgehen, wenn ggf. das 
notwendige Potential auf Teilabschnitten nicht erreicht wird

Schritt 3 Festlegung der Vorzugstrasse



Weitere Zeitplanung / Ausblick

Carina Langer
Regierungspräsidium Karlsruhe 

Referentin für Öffentlichkeitsbeteiligung

Folie 35, 27.07.2022
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Ausblick: Planungsphasen
Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt



Ausblick: Öffentlichkeitsbeteiligung
Radschnellweg Karlsruhe – Rastatt

Politische Gremien

Örtliche Events

Projektbegleitkreis

Öffentliche

Information

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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1. PBK

Beradelung

Vorzugs-

trasse

2. PBK

Infoveran-
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Vorplanung Genehmigungsplanung Ausführungsplanung
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weitere 
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der ÖB 

folgen





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Projektleiter RP Karlsruhe

Samuel Möhler

samuel.moehler@rpk.bwl.de

0721 926 8576

Karlsruhe – Rastatt

Öffentlichkeitsbeteiligung

Carina Langer

carina.langer@rpk.bwl.de

0721 926 7809

Landschaftsplanung

Thomas Fichtner

thomas.fichtner@rpk.bwl.de

0721 926 7876

Stadt Karlsruhe

Janick Friese

janick.friese@stpla.karlsruhe.de

0721 133 6178

Stadt Rastatt

Kevin Schlegel

kevin.schlegel@rastatt.de

07222 972 5112

Informationen zum Projekt auf der Internetseite des Regierungspräsidiums 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt4/seiten/strassenplanungen/radschnellweg-karlsruhe-rastatt/
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