
2. Projektbegleitkreis

L 597, Neubau zwischen Mannheim-

Friedrichsfeld und Ladenburg mit 

Neckarbrücke

Webex-Meeting, am 12.07.2022

Herzlich 

willkommen!



Umfang der Maßnahme

Folie 2

Seckenheim

Ladenburg

Ilvesheim

Neckarhausen

Neu-

Edingen
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Zeitlicher Ablauf der Maßnahme

Folie 3

4 Bauphasen
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Zeitlicher Ablauf der Maßnahme

Folie 4

Bauphase 1
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Folie 5

BW 7

2019/20

Bereits fertiggestellt
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Folie 2

Vorschüttung Süd

Neckarbrücke

2019

Bereits fertiggestellt
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Folie 7

Vorschüttung Nord

Neckarbrücke

2020

Bereits fertiggestellt
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Zeitlicher Ablauf der Maßnahme

Folie 8

Bauphase 2
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Umbau Knoten L 597/637

Folie 9

Verbindungsrampe

mit Wirtschaftswegbrücke

2020/21
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Umbau Knoten L 597/637

Folie 10

Brücke

L 637 / OEG

2021
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Umbau Knoten L 597/637

Folie 11

Grundwasserwanne

2022/23
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Aktuelle Baumaßnahme bis Herbst 2023

Grundwasserwanne

Fahrbahnerneuerung 

bis zur Suebenheimer

Allee

Fertigstellung der 

Einmündung und der 

Wirtschafts- / 

Radwege

Folie 12
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Zeitlicher Ablauf der Maßnahme

Folie 13

Bauphase 3
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Zeitlicher Ablauf der Maßnahme

Folie 14

Bauphase 3
Nord
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Zeitlicher Ablauf der Maßnahme

Folie 15

Bauphase 3
Süd
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Zeitlicher Ablauf der Maßnahme

Folie 16

Bauphase 4
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Bauzeit der Maßnahme

Geplantes Bauende (Stand 1. PBK, März 2021):

 Frühling 2025

Neues Bauende:

 Frühling 2026

Gründe hierfür sind im Wesentlichen:

 Grundwasserwanne,

Corona-bedingte Verzögerungen bei der Entwurfsplanung sowie bei der 

Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen.

Verzögerung: ca. ein 3/4 Jahr

 Neckarbrücke,

Brückenverbreiterung für einen 4 m breiten Radschnellweg.

Mehrzeit: ca. ein ¼ Jahr
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Folie 17



Kosten der Maßnahme

Kostensteigerung von:

 35,505 Mio. Euro (Stand 14.06.2017) auf

 54,544 Mio. Euro (Stand 09.11.2021)

Gründe hierfür sind im Wesentlichen:

 Grundwasserwanne,
die aufgrund von neuen digitalen Berechnungsmethoden des zu erwartenden Grundwassers 

notwendig geworden ist.

 Neckarbrücke:
Mehrkosten aufgrund eines breiteren Geh- und Radwegs sowie deutlich gestiegene Stahlpreise. 

 Allgemeine Kostensteigerung
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Folie 18


