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Umfang der Maßnahme
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Bauablauf - Gesamtmaßnahme
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Bauablauf – Straßenbau Nord
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• Leitungsverlegung (Gas, Strom, LWL + Wasser) 
Bereich vom BW 8

• Leitungsverlegung Strom + LWL) im Bereich vom 
BW 7

• Neubau des Knotens L597(alt) / L597(neu)
• Straßenbau zwischen BW 7 und neuem Knoten
• Zufahrtsrampe + Versickerungsbecken 

gemeinsam mit Neckarbrücke



Neckarbrücke
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Gesamtlänge: 359 m



Information zum Neubau des Knotens
L597(alt) / L597(neu)
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Bauphasenkonzept
Allgemeine Vorgaben

• Aufrechterhaltung sämtlicher Fahrbeziehungen auf der 
Landesstraße 597 während der Bauzeit

• i.d.R. Mindestfahrstreifenbreite von 3,25m
• Abstand fließender Verkehr zum Baufeld ≥ 1,10m 

(erl. Höchstgeschwindigkeit im projektierten Bereich 30km/h)
• Absicherung zwischen fließendem Verkehr und Baustelle mittels 

mobiler Gleitwand
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Bauphasenkonzept
1. Bauphase 
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Verkehrsführung
• Behelfsfahrstreifen auf best. Fahrbahn 

Bautätigkeiten
• Herstellung nördlicher Teil der Fahrbahn
• Herstellung Provisorien für Umlegung Behelfsfahrstreifen
• (unbef. Wirtschaftsweg)

Bauzeit
• ca. 6 Wochen



Bauphasenkonzept
2. Bauphase 
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Verkehrsführung
• Behelfsfahrstreifen auf neuer Fahrbahn/ Provisorien

Bautätigkeiten
• Fahrbahnerneuerung Bestandsfahrbahn 

Einmündungsbereich L597/  Wallstadter Str.

Bauzeit
• ca. 3 Wochen



Bauphasenkonzept
3. Bauphase 
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Verkehrsführung
• Behelfsfahrstreifen auf neuer Fahrbahn/ Provisorien
• Einmündung Wallstadter Straße auf Bestandsfahrbahn
Bautätigkeiten

• Fahrbahnerneuerung Bestandsfahrbahn L597
• Herstellung neuer Einmündungsbereich

Bauzeit
• ca. 8 Wochen 



Bauphasenkonzept
4. Bauphase 
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Verkehrsführung
• Behelfsfahrstreifen auf alter/neuer Fahrbahn

Bautätigkeiten
• Herstellung nördl. Straßennebenflächen
• Rückbau Provisorien

Bauzeit
• ca. 3 Wochen



Vielen Dank für Ihr Interesse!
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