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Provisorische Zufahrt
Sportanlagen Seehansen

Vorabmaßnahme:
Rückbau der Fahrbahnteiler und

Befestigung Teilfläche in der Kreismitte

Sperrung
nach Regelplan C I/13

jedoch ohne Lichtsignalanlage
provisorische Führung Süd/West

Leitbaken und Markierung im
Kreisverkehr

Sperrung
nach Regelplan B I/15

Zusätzlich Sperrung Gehwege

Fußgängerführung zu den Sportanlagen
"Seehansen" über den Feldweg

gesicherte Fußgängerführung durch das
Baufeld.
Längs- und Querabsperrungen nach
RSA sowie Fußgängerbrücken nach
Baufortschritt.

Zufahrt Sportanlagen nur teilweise
möglich.
Absperrung und Beschilderung nach
RSA ....

Sperrung  Gehweg
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0.34 m²

ausgeführte Leistungen:
1. Leitungsverlegung
2. Stützwand
3. Straßenbau bis Fertigstellung im Baubereich

(nördlicher und östlicher Fahrbahnteiler werden für Phase 3 prov. befestigt)
4. Fahrbahndeckenerneuerung bis zum Kreisverkehr Nordöstlich Schöckingen ca. 950 Meter

Verkehrsführung:
1. Vollsperrung Heimerdinger Straße.
2. Zufahrt Supermarkt frei von Ortsmitte
3. L1136- Nord Vollsperrung
4. L1177 West nach L1136 Süd in beiden Richtungen efahrbar.
5. Provisorische Führung am best. Kreisverkehr erforderlich.
6. Zufahrt Sportanlagen vollgesperrt.
(Wenn Zufahrt aufrecht erhalten werden muss, ist eine Aufteilung der Bauphase erforderlich)
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