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Ergänzungsverfahren (rechtlicher Rahmen)

2

• PFB (in Teilen) rechtswidrig und nicht vollziehbar 

• Ergänzungsbeschluss zur Heilung erforderlich (§75 Abs. 1a Satz 2 VwVfG)

→ Ergänzungsverfahren mit Anhörung etc. erforderlich

• Abwägungsmängel hinsichtlich des Probestaus,
 
• ein Ermittlungsfehler bei der Boden- und Gewässersedimentuntersuchung und 

• nicht ausreichend bewältigte Auswirkungen einer Zunahme der 
Stechmückenbelastung

• Abwägung und Ermittlung von Entscheidungsgrundlagen bezogen auf die 
Ausgestaltung von Damm XXV 

Rechtsfehler & Mängel des PFB Bellenkopf/Rappenwört
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Ergänzungsverfahren (Variantenprüfung RHWD XXV)

33

Aus bisherigem Verfahren

reines Erdprofil

Kombinationsbauweise 
(≙ planfestgestellte Variante, auf neusten Stand gebracht) 

Aus dem Klageverfahren Abgeleitete Varianten

Bestandsprofil mit  Spundwandkasten 
(3 S 846/21, RN 133) 

Bestandsprofil mit Spundwand 
(„angeböschte Spundwand“, 3 S 846/21, RN 121ff.) Spundwandprofil mit abgesenktem Weg 

freitragende HWS-Wand gemäß DIN 19712 
(mit reduziertem Freibord) 

optimierte Kombinationsbauweise 
(Erdkörper und zusätzliche Sicherungselemente)

A B

C

D

FE

G
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Variantenvergleich

Variante Flächen-
verbrauch in ha

Erreichbarkeit 
Bauwerke / 
Betriebs-
sicherheit

Unterhaltungs-
möglichkeit und -
aufwand

Netto-
Baukosten
(in Mio. €)

Arbeitsschutz, 
Verkehrs-
sicherung, …

A 22,86 + + 16,6 +

B 11,83 (+ 1,94*) - - 19,41 / 17,32 - / o

C 11,85 (+ 1,94*) + - 35,11 / 28,32 o

D 11,85 (+ 1,94*) - - 21,3 o

E 20,67 + + 20,7 +

G 11,72 + + 22,4 +

* wiederkehrender Flächenbedarf zur Sanierung der nicht standsicheren Böschungen nach Hochwasser
1 Silent Piler / 2 herkömmliche Bauweise 

Ergänzungsverfahren (Variantenprüfung RHWD XXV)
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Variante G

5

optimierte Kombinationsbauweise

Ergänzungsverfahren (Variantenprüfung RHWD XXV)



Ergänzungsverfahren 
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Akteure im Verfahren

Verwaltungsgerichtshof

Vorhabenträger

Planfeststellungsbehörde

1. Bauweise des Damms XXV

2. Stechmücken & KABS

3. Probestau

4. Sedimenteintrag & Schadstoffbelastung

Aktueller Stand

~ 2023/2024

???

???
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Grob-Terminplan

Namen der Maßnahme geplante Bauzeit

nördlicher Polderbereich

Projektstand
z.B. wären hier bereits ca. 75 % der Maßnahme fertiggestellt
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Grob-Terminplan (betroffen vom Ergänzungsverfahren)

Bauwerk 5 2030-2031

Bauwerk 4 2036-2037

Bauwerk 3 2036-2037

Trenndamm XXV 2030-2031

„Ergänzungsverfahren“
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Grob-Terminplan (fertiggestellte Maßnahmen)
fertiggestellte Maßnahmen

Durchlass HSA 2025-2026
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Grob-Terminplan (Maßnahmen im Bau)
Maßnahmen im Bau

fertiggestellte Maßnahmen
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Besucherzentrum 2025-2027



Grob-Terminplan (Maßnahmen im Bau)
Maßnahmen in Vorbereitung

Maßnahmen im Bau

fertiggestellte Maßnahmen

11Rückhalteraum Bellenkopf/Rappenwört | Bürgerverein Daxlanden | 14.04.2026

Hauptdamm XXVI 2030-2031

Hauptdamm XXVI 2027-2028

Hauptdamm XXVI 2026-2027



Grob-Terminplan (Maßnahmen im Bau)
Maßnahmen im Bau

fertiggestellte Maßnahmen

12Rückhalteraum Bellenkopf/Rappenwört | Bürgerverein Daxlanden | 14.04.2026

GWH + UPL-Teich 2025-2027

20262026-2027BE-Fläche, Holzlager 2026-2027



Grob-Terminplan (Maßnahmen im Bau)
Maßnahmen im Bau

fertiggestellte Maßnahmen
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GWH KGA 2024-2027



Grob-Terminplan (in Planung)
Maßnahmen in Planung

Brunnen HUH/RDK

Pumpwerk Nord 2028-2030

Hauptdamm XXVI 2031-2032

GWH Daxlanden 2028-2029

GWH Fritschlach

2032-2035

HSA + Brücke 2035-2038

Rheinpark+NAZ 2032-2035

2031-2032

2030-2032
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Grob-Terminplan (nördlicher Bereich)

Besucherzentrum 2025-2027

Maßnahmen in Vorbereitung

Maßnahmen im Bau

fertiggestellte Maßnahmen

Maßnahmen in Planung

Brunnen HUH/RDK 2030-2032

Pumpwerk Nord 2028-2030

Bauwerk 5 2030-2031

Bauwerk 4 2036-2037

Bauwerk 3 2036-2037

„Ergänzungsverfahren“

Trenndamm XXV 2030-2031

Hauptdamm XXVI 2030-2031

Hauptdamm XXVI 2026-2027

Hauptdamm XXVI 2031-2032

GWH Daxlanden 2028-2029

GWH KGA 2024-2027

GWH Fritschlach 2031-2032

GWH + UPL-Teich 2025-2027

Rheinpark + NAZ 2032-2035

HSA + Brücke 2035-2038

Durchlass HSA 2025-2026

BE-Fläche, Holzlager 2026-2027
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Hauptdamm XXVI 2027-2028



Auswirkungen auf den Verkehr in Daxlanden 
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Verkehrskonzept
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Herzlichen Dank!
Thorsten Daum
Regierungspräsidium Karlsruhe
Referat 53.2 | Gewässer I. Ordnung, Hochwasserschutz und Gewässerökologie
Betrieb und Unterhaltung, Integriertes Rheinprogramm

Thorsten.Daum@rpk.bwl.de
+49 (0)721 926-7616
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