
Informationsveranstaltung
B 31 Meersburg - Immenstaad
19. April 2023, Immenstaad



Agenda

18.30 Begrüßung und Einführung

19.00 Weiterplanung Vorzugsvariante
Moderation im Gespräch mit den Gutachtern 

19.30 Wie geht es weiter?
Planungsteam, Regierungspräsidium Tübingen

anschl. Raum für Ihre Fragen – vor Ort/digital

ca. 20.45 Abschluss



Planungsschritte und Planungsstand
P
la
n
un

gs
st
u
fe
n Zustimmung 

des BMDV und 
des VM zur 
Variante B 1 am 
21.09.2021



Planungsvorhaben

12 vertieft untersuchte Varianten



Trassenplanung
------------------------------------------------

Kostenermittlung

Baugrund-
untersuchung

----------------------------------------------------------------------------------------

Art und Umfang 
Bautätigkeiten

Lärm-
untersuchung

Artenschutz

Verkehrs-
untersuchung

--------------------------------------

Verkehrs-
wirksamkeit

Luftschadstoff-
untersuchung

Raumanalyse

Erhebungen 
zu Fauna und 

Flora

Untersuchungsrahmen



A1 AB1 AB2 A2 B1 B1.1 B2 B2.1 C1 C1.1 C2 C2.1

Artenschutz

Umweltfachlich

Technisch

Schadstoff-
betroffenheit

Schall-
betroffenheit

Flächen-
verbrauch [ha]

Kosten [Mio €] 594 424 516 554 311 261 379 335 332 251 407 325

Gesamt

Variantenbeurteilung

Vergleichsweise positive 
Bewertung

z. B. aufgrund mittlerer Konfliktträchtigkeit, kostengünstiger

Mittlere Bewertung z. B. hohe Konfliktträchtigkeit, Ausnahmeoption bei artenschutzrechtlicher
Unzulässigkeit gegeben, mittlere Kosten

Negative Bewertung z. B. aus Artenschutz unzulässige Variante, höchste Konfliktträchtigkeit, höchste Kosten



Variante B1, westlicher Teil

 Vorzugsvariante des Vorhabenträgers



Variante B1, östlicher Teil

 Vorzugsvariante des Vorhabenträgers



Zustimmung des BMDV zur Variante B1

Hinweise/Aufträge des BMDV
- artenschutzrechtliche Verbote bewältigen, Konflikte minimieren

- Begründung für Bauwerke wie Tunnel, Querungshilfen, 
Landschaftstunnel vertiefen

- Optimierung der Wirtschaftlichkeit - Einsparpotenziale prüfen

- Verkehrssicherheit prüfen und optimieren

K7746



Laufende Arbeiten

Unterlagen erarbeiten und Verfahren vorbereiten:
 umweltfachliche Berichte/Gutachten, einschl. Fachbericht

Klima/Treibhausgase

 UVP-Bericht

 straßenbaulicher Erläuterungsbericht mit Planunterlagen

 Abstimmung mit Ministerien und Fernstraßen-Bundesamt

 Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung

bei Gutachtern und Planungsteam 



 Fortschreibung des Baugrundgutachtens

 Vermessung des Trassenkorridors durch Befliegung

 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)

 Fortschreibung/Ergänzung Gutachten

 Trassenoptimierung, -detaillierung

Laufende und künftige Arbeiten 
bei Gutachtern und Planungsteam 



Informationsveranstaltung
B 31 Meersburg - Immenstaad
19. April 2023, Immenstaad



Weiterplanung Vorzugsvariante

Verkehr / Herr Kiener, MODUS CONSULT Ulm GmbH

Technische Planung & Lärm / Herr Fischer, Klinger & Partner 
Ingenieurbüro für Bauwesen & Umwelttechnik GmbH

Schadstoffe/Treibhausgase / Herr Nagel, Lohmeyer GmbH

Artenschutz / Herr Kramer



Verkehrsprognose (1)
Bis 2030 soll in Baden-Württemberg …

• eine Verdopplung des öffentlichen 
Verkehrs erreicht sein,

• jedes zweite Auto klimaneutral fahren,

• ein Fünftel weniger Kfz-Verkehr in Stadt 
und Land unterwegs sein,

• jede zweite Tonne klimaneutral fahren,

• jeder zweite Weg selbstaktiv zu Fuß oder 
mit dem Rad zurückgelegt werden.

Quelle: https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/politik-zukunft/nachhaltige-
mobilitaet/klimaschutz-und-mobilitaet/rahmenbedingungen-und-ziele

Datenbasis: https://www.mobilitaet-in-deutschland.de/archive/index.html



Verkehrsprognose (2)
Verkehrsprognose 2040:

zwei Prognosefälle für den Horizont 2040

• Prognosefall 1 „Basisprognose 2040“

• Prognosefall 2 „Beschleunigte globale 
Transformation 2040“

mit fünf Fachteilen (FT)

• FT 1 „Bevölkerungsprognose 2040“

• FT 2 „Wirtschafts- und 
Verkehrsentwicklungsprognose 2040“

• FT 3 „Straßenverkehrsprognose 2040“

• FT 4 „Eisenbahnverkehrsprognose 2040“

• FT 5 „Binnenschifffahrtsprognose 2040“

Quelle: https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/verkehrsprognose-2040.html

Zeitplan der Verkehrsprognose 2040

• …

• Ende 08/2023: Umlegungsergebnisse aus 
den FT 3, 4 und 5 für „Basisprognose 2040“

• Frühjahr 2024: Ergebnisse für den 
Prognosefall 2 „Beschleunigte globale 
Transformation 2040“



Technische Planung
Optimierungspotentiale

Stetten (Tunnelkette)

Immenstaad-Siedlung

Weingartenwald



Lärmschutz
baulich, konstruktive Ausführung

Lärmschutzwand oder Lärmschutzwall



Lärmschutz
neue Richtlinie RLS-19

• umfangreichere, detailliertere Berechnungsansätze 

• Anpassung Fahrzeuggruppen  Aktualisierung Verkehrsgutachten

– Aufteilung Schwerverkehr 

– separate Erfassung Motorräder

• Fokus auf Mehrfachreflexionen

• bei gleichen Verkehrsmengen  Verbesserung Lärmschutz



K7746

Minimierung naturschutzfachlicher Konflikte



Weiterer Planungsprozess
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• Linienbestimmung

• Entwurfsplanung (kontinuierliche Überarbeitung und 
Detaillierung)

• Öffentlichkeitsbeteiligung

• “Ressourcen”

Weiterer Planungsprozess



Raum für Ihre Fragen

Vorhabenträger / Herr Kittelberger, Frau Dittmann, Herr Feil
RP Tübingen

Verkehr / Herr Kiener, MODUS CONSULT Ulm GmbH

Technische Planung & Lärm / Herr Fischer, Klinger & Partner 
Ingenieurbüro für Bauwesen & Umwelttechnik GmbH

Schadstoffe/Treibhausgase / Herr Nagel, Lohmeyer GmbH

Artenschutz / Herr Kramer



Sie wollen sich weiter informieren?

weitere und aktuelle Informationen finden Sie unter

www.b31.verkehr-bodenseeraum.de


