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Agenda

•Instandsetzung Tunnel Albstadt-Laufen
•Wieso wird diese Maßnahme notwendig

•Was wird gemacht

•Vorstellung Gesamtprojekt
•Tunnel Laufen

•Brücke über die Eyach bei Albstadt-Laufen

•Brücke über den Meßstetter Talbach in Albstadt-Lautlingen

•Fahrbahndeckenerneuerung Balingen-Dürrwangen bis Albstadt-Laufen

•Fahrbahndeckenerneuerung  Albstadt-Laufen bis Albstadt-Lautlingen

•Fahrbahndeckenerneuerung in Albstadt-Lautlingen in Kombination mit 

Wasser- und Stromverlegungsarbeiten durch die Albstadtwerke

•Verkehrsführung und Vorstellung der Maßnahmen in den Ortsteilen

•Fragen aus der Bevölkerung



Allgemeine Punkte

• Wir bauen weil es notwendig ist. (Wird später klar werden.)

• Wir versuchen die Belastungen des Einzelnen so gering wie 

möglich zu halten.

• Deshalb koordinieren wir die einzelnen Baumaßnahmen so, dass 

wir das Optimum herausholen können.

• Warum dauert das so lang?

- Der Tunnel benötigt ca. 16 Monate.

- Der Ersatzneubau der Brücke ist ans Gewässer gebunden. 

(u.a. Laichzeit der Fische)                                            

Deshalb Eingriff in Eyach nur von Juli bis September.                                   

=> Juli 2024 bis September 2025 (15 Monate)
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Sanierung

Tunnel Albstadt-Laufen

- Notwendigkeit

- Maßnahmen
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Sanierung Tunnel Albstadt-Laufen

Notwendigkeit

1. Veraltete Technik und Fortführung der Regelwerke

• Technik ist bereits über 20 Jahre alt (Hardware und Software)

(Freigabe: August 2001)

• RABT

Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln

• EABT-80/100

Empfehlungen für die Ausstattung und den Betrieb von 

Straßentunneln mit einer Planungsgeschwindigkeit von 80 km/h 

oder 100 km/h

• ÜLT

Übergeordnete Leittechnik für Bundes- und Landesstraßentunnel
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Sanierung Tunnel Albstadt-Laufen

Notwendigkeit

2. Eisbildung im Tunnel
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Sanierung Tunnel Albstadt-Laufen

Maßnahmen im Tunnel

Aktualisierung / Neubau der Betriebstechnik

• Anpassung an bestehendes Regelwerk

• Beleuchtung (Umstellung auf LED zur Energieeinsparung)

• Tunnellüftung

• Wechselverkehrszeichen

• Notrufnischen

• Videoüberwachung

• Lautsprecheranlage

• Brandmeldeanlage

• Rundfunk und Mobilfunk

• Sensoren (Sichttrübung, Brand, …)

• …
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Sanierung Tunnel Albstadt-Laufen

Maßnahmen

Daraus resultierende bauliche Veränderungen

• Erweiterung Betriebsgebäude (Erhöhung um 1 Stockwerk)
• Einbau Löschwasserleitung
• Neubau Löschwasser- und Havariebecken

(Rückhalt wasser-gefährdender Stoffe)
• Umbau Notausstieg (Entrauchungsanlage)
• Vergrößerung der Notruf- und der Lüfternischen
• Erneuerung/Erweiterung der Drainageleitungen

(Aufbruch der Blockfugen)
• Sanierung der Wände

(Abtrag Tunnelinnenschale und Auftrag aufgehellter Beton 3 cm)
• Barrierefreiheit des nördlichen Notgehwegs
• neuer Fahrbahnbelag
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Tunnel - Regelquerschnitt



Tunnel - Portalvorfeld West
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Eyachbrücke

Albstadt-

Laufen
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Tunnel - Zahl des Tages

60
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Tunnel - Zahl des Tages

Über60 km Kabel werden am Tunnel neu verlegt.



Vorstellung 

Gesamtprojekt

Folie 13, 20.02.2024

B 463, Sanierung Tunnel Laufen



Folie 14, 20.02.2024

B 463, Sanierung Tunnel Albstadt-Laufen

Brücke über die Eyach -

Ersatzneubau
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Brücke über die Eyach

Ersatzneubau - Verkehrsführung
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Brücke über die Eyach

Ersatzneubau

Note der letzten Hauptprüfung: 3,3

• RI-ERH-ING – (Richtlinien für die Erhaltung von Ingenieurbauten)

• RI-EBW-PRÜF – (Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, 

Aufzeichnung und Auswertung von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen)

• Zustandsnote

„Die Zustandsnoten für Ingenieurbauwerke … werden unter 

Berücksichtigung der Schadensauswirkung auf die 

‚Standsicherheit‘, ‚Verkehrssicherheit‘ und ‚Dauerhaftigkeit‘ der 

Konstruktion berechnet und sechs Zustandsnotenbereichen 

zugeordnet. Diese sind wie folgt definiert:“
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Brücke über die Eyach

Ersatzneubau

1,0 – 1,4 sehr guter Zustand

1,5 – 1,9 guter Zustand

2,0 – 2,4 befriedigender Zustand

2,5 – 2,9 ausreichender Zustand

3,0 – 3,4 nicht ausreichender Zustand

Die Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit des Bauwerks sind beeinträchtigt.

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann nicht mehr gegeben sein. Eine 

Schadensausbreitung oder Folgeschädigung kann kurzfristig dazu führen, dass die 

Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sind.

Instandsetzung erforderlich.

Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der 

Verkehrssicherheit oder Nutzungseinschränkungen sind umgehend erforderlich.

3,5 – 4,0 ungenügender Zustand
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Brücke über Meßstetter Talbach -

Sanierung

Bauwerks-Note: 2,7

(ausreichender Zustand)
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Fahrbahndeckenerneuerung

BL-Dürrwangen bis A-Laufen



Folie 20, 20.02.2024

B 463, Sanierung Tunnel Albstadt-Laufen

Fahrbahndeckenerneuerung

A-Laufen bis A-Lautlingen
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Fahrbahndeckenerneuerung

in Albstadt-Lautlingen

Sanierung Brücke über 

Meßstetter Talbach

Leitungsarbeiten

Albstadtwerke und 

Fahrbahndeckenerneuerung



Verkehrsführung

Zeitliche Einordnung

Vorstellung Maßnahmen 

in den Ortsteilen
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Verkehrsführung

Umleitungsstrecke - Historie
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• Frühzeitige Einbindung der Kommunen zur Findung 

einer einvernehmlichen Lösung der Umleitungsführung

• Ergebnis:

Fahrtrichtung SIG über Laufen und Lautlingen; 

Fahrtrichtung BL über Margrethausen, Pfeffingen, 

Zillhausen, Stockenhausen, Dürrwangen



Verkehrsführung

Umleitungsstrecke - Historie
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Umleitung über die Balinger

Straße in Albstadt-Laufen im 

Gegenverkehr

Albstadt-

Laufen



Verkehrsführung

Umleitungsstrecke - Historie
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Auszug RASt (Richtlinie für 

die Anlage von Stadtstraßen 

2006) Bild 17

Erforderliche Breite Lkw/Lkw: 

6,35 m

Balinger Straße nach 

Freigabe Tunnel auf ca. 5,2-

5,5 m rückgebaut

=> zu schmal



Verkehrsführung

Umleitungsstrecke - Historie
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Fahrtrichtung BL

über Balinger Straße

Fahrtrichtung SIG

über Steinstraße
Albstadt-

Laufen



Verkehrsführung

Umleitungsstrecke - Historie
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Jedoch:

Schlüsselstelle 

Bahnübergang

Bahnübergang mit Schwer-

verkehr nicht befahrbar

=> lässt Bahn nicht zu

=> Trennung Pkw-Lkw 

technisch nicht umsetzbar



Verkehrsführung

Umleitungsstrecke - Historie
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Schlüsselstelle Bahnübergang



Verkehrsführung

Umleitungsstrecke - Historie
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Entwicklung seit Ende 2023:

Stadt will die Balinger Straße so ausbauen, 

dass Begegnung Lkw-Lkw möglich ist.

=> Reduzierung der Umleitungsführung 

über die Ortsteile von Albstadt und 

Balingen auf ein Minimum.



Verkehrsführung

Umleitungsstrecke – Routen
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Warum dann nicht dauerhaft die 

Gegenverkehrslösung durch Laufen?

• Herstellung und Rückbau der Behelfsumfahrung Eyachbrücke

• Sanierung der Brücke über den Meßstetter Talbach in Lautlingen

• Fahrbahndeckenerneuerungen



Verkehrsführung

Umleitungsstrecke - Regelwerk

RSA

Richtlinien zur verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an 

Straßen

ASR 5.2

Arbeitsstättenregel

Handlungshilfe für das Zusammen-

wirken von ASR 5.2 und RSA bei                                                      

der Planung von Straßenbaustellen                                                   

im Grenzbereich zum Straßenverkehr
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StVO Arbeitsschutzgesetz

ZTV-SA (Zusätzl. Technische Baustellenverordnung

Vertragsbedingungen und Arbeitsstättenverordnung

Richtlinien für Sicherungsarbeiten

an Arbeitsstellen an Straßen)



Verkehrsführung

Umleitungsstrecke – Route 1
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Ca. 2 Monate zu Beginn

Herstellung der Behelfs-

umfahrung Eyachbrücke



Verkehrsführung

Umleitungsstrecke – Route 2
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Ca. 10 Monate

Instandsetzung Tunnel 

braucht keine halbseitigen 

Sperrungen

=> immer im Gegenverkehr 

durch Laufen



Verkehrsführung

Umleitungsstrecke – Route 3
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Ca. 4 Monate gegen Ende

Fahrbahndeckenerneuerung

in der OD Lautlingen in 

Kombination mit Strom- und 

Wasserleitungsverlegungen durch 

die Albstadtwerke

Rückbau der Behelfsumfahrung 

Eyachbrücke

Fahrbahndeckenerneuerungen

Dürrwangen-Laufen

Laufen-Lautlingen

Alternativroute



Verkehrsführung

Umleitungsstrecke – Route 4
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Vollsperrung zwischen 

Dürrwangen und Laufen 

wegen:

- Einheben Behelfsbrücke 

und Umlegung Glasfaser 

2-3 Wochen am Anfang

- Ausheben Behelfsbrücke 

und Umlegung Glasfaser 

2-3 Wochen am Ende



Zeitschiene – Bauarbeiten

Derzeitiges Konzept
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Juli 2024                                                16 Monate                                          November 2025

ca. 2 Monate ca. 10 Monate ca. 4 Monate

2-3 Wochen

2-3 Wochen

Gesamtprojektdauer

Herstellung 

Umfahrung 

Eyach-

brücke

Ersatzneubau Eyachbrücke

Sanierung Tunnel Laufen

Rückbau Umfahrung 

Eyachbrücke

Fahrbahndecken-

erneuerungen

Sanierung Meßstetter

Talbach

Einheben 

Behelfs-

brücke 

Eyach

Umlegung 

Glasfaser

Ausbau Behelfsbrücke 

Eyach

Umlegung Glasfaser



Geplante Zeitschiene - Verkehrsführung
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Juli 2024                                                16 Monate                                          November 2025

ca. 2 Monate ca. 10 Monate ca. 4 Monate

2-3 Wochen 2-3 Wochen

Gesamtprojektdauer

Route 1 Route 2

Sanierung Tunnel Laufen

Route 3

Route 4 Route 4



Umleitungsstrecke

Verkehrliche Maßnahmen
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Allgemein:

- Innerorts Tempo 30

- Innerorts Halteverbote

- Tempo 30 an der Behelfsumfahrung Eyachbrücke

- Diverse Lichtsignalanlagen

(Präsentation durch Ingenieurbüro Schlothauer & Wauer)
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Fragen?


