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Am 27. September 2021 haben die Bauarbeiten an der B 294 und der L 408 an der Ortsdurchfahrt von Loßburg begonnen.Am 27. September 2021 haben die Bauarbeiten an der B 294 und der L 408 an der Ortsdurchfahrt von Loßburg begonnen.
Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme des Regierungspräsidiums Karlsruhe, der GemeindeBei der Maßnahme handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme des Regierungspräsidiums Karlsruhe, der Gemeinde
Loßburg und den Stadtwerken Freudenstadt.Loßburg und den Stadtwerken Freudenstadt.

Im Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Loßburg kommt es durch zusätzliche Bauarbeiten zu einer Verlängerung derIm Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Loßburg kommt es durch zusätzliche Bauarbeiten zu einer Verlängerung der
Gesamtbauzeit. Nach aktuellem Kenntnisstand werden die Bauarbeiten nun voraussichtlich erst im Juni 2023 beendetGesamtbauzeit. Nach aktuellem Kenntnisstand werden die Bauarbeiten nun voraussichtlich erst im Juni 2023 beendet
werden können. Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass die Gesamtmaßnahme Ende 2022, vor dem nächstenwerden können. Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass die Gesamtmaßnahme Ende 2022, vor dem nächsten
Winter beendet werden kann. Wie auch im vergangenen Winter wird die Ortsdurchfahrt in Loßburg daher während derWinter beendet werden kann. Wie auch im vergangenen Winter wird die Ortsdurchfahrt in Loßburg daher während der
baulichen Winterpause nun wieder temporär für den Verkehr freigegeben werden.baulichen Winterpause nun wieder temporär für den Verkehr freigegeben werden.

Grund für die Verlängerung der Gesamtbauzeit sind unvorhergesehene notwendige Bauleistungen, die den beteiligtenGrund für die Verlängerung der Gesamtbauzeit sind unvorhergesehene notwendige Bauleistungen, die den beteiligten
Vorhabenträgern während der Planungsphase nicht bekannt waren. Damit für diese Zusatzarbeiten die Straßen- undVorhabenträgern während der Planungsphase nicht bekannt waren. Damit für diese Zusatzarbeiten die Straßen- und
Gehwegbereiche nicht neu geöffnet werden müssen, werden die Arbeiten in die Gesamtmaßnahme integriert:Gehwegbereiche nicht neu geöffnet werden müssen, werden die Arbeiten in die Gesamtmaßnahme integriert:

Nachdem die ersten Tiefbauarbeiten im Bereich der Gehwegflächen erfolgt waren wurde vor Ort festgestellt, dass dieNachdem die ersten Tiefbauarbeiten im Bereich der Gehwegflächen erfolgt waren wurde vor Ort festgestellt, dass die
vorhandenen Telekommunikationsleitungen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechen. In Abstimmung mitvorhandenen Telekommunikationsleitungen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechen. In Abstimmung mit
allen beteiligten Vorhabenträgern hat die für die Leitungen verantwortliche Firma entschieden, die Bestandsleitungen aufallen beteiligten Vorhabenträgern hat die für die Leitungen verantwortliche Firma entschieden, die Bestandsleitungen auf
einer Länge von rund 1500 Metern vollständig zu erneuern. Im Zuge dieser Erneuerung und der dadurch entstandeneneiner Länge von rund 1500 Metern vollständig zu erneuern. Im Zuge dieser Erneuerung und der dadurch entstandenen
Baugruben werden zusätzlich durch die Gemeinde Loßburg in allen betroffenen Gehwegbereichen, Leitungen für dasBaugruben werden zusätzlich durch die Gemeinde Loßburg in allen betroffenen Gehwegbereichen, Leitungen für das
örtliche Breitbandverteilernetz verlegt. Weiterhin wurden im Zuge der Arbeiten für die zu erneuernden Leitungen, imörtliche Breitbandverteilernetz verlegt. Weiterhin wurden im Zuge der Arbeiten für die zu erneuernden Leitungen, im
Untergrund bisher unbekannte Leitungen vorgefunden. Hierbei handelt es sich neben Entwässerungsrohrleitungen,Untergrund bisher unbekannte Leitungen vorgefunden. Hierbei handelt es sich neben Entwässerungsrohrleitungen,
Drainageleitungen und Abwasserhausanschlüssen auch um einen alten Entwässerungskanal. Sämtliche Leitungen undDrainageleitungen und Abwasserhausanschlüssen auch um einen alten Entwässerungskanal. Sämtliche Leitungen und
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Kanäle müssen nun zusätzlich freigelegt, bewertet und gegebenenfalls abgeschlossen und umgeleitet werden. AufgrundKanäle müssen nun zusätzlich freigelegt, bewertet und gegebenenfalls abgeschlossen und umgeleitet werden. Aufgrund
der weiterhin im Bestand verbleibenden Versorgungsträgermedien, wie beispielsweise der Gasleitung, müssen zudemder weiterhin im Bestand verbleibenden Versorgungsträgermedien, wie beispielsweise der Gasleitung, müssen zudem
umfangreiche Handschachtungen vorgenommen werden.umfangreiche Handschachtungen vorgenommen werden.

Ein weiterer Grund für die Bauzeitverlängerung stellt der Bau der nachträglich angeordneten Ampelanlage im Bereich derEin weiterer Grund für die Bauzeitverlängerung stellt der Bau der nachträglich angeordneten Ampelanlage im Bereich der
Einmündung der Bahnhofsstraße auf die B 294 dar. Dadurch muss der Einmündungsbereich der BahnhofstraßeEinmündung der Bahnhofsstraße auf die B 294 dar. Dadurch muss der Einmündungsbereich der Bahnhofstraße
umfangreich erneuert werden.umfangreich erneuert werden.

Weitere Verzögerungen gab es durch den frühen Wintereinbruch im November 2021 wodurch nicht alle Arbeiten vor derWeitere Verzögerungen gab es durch den frühen Wintereinbruch im November 2021 wodurch nicht alle Arbeiten vor der
Winterpause wie vorgesehen fertiggestellt werden konnten.Winterpause wie vorgesehen fertiggestellt werden konnten.

Die Bauarbeiten werden von Nord nach Süd fortgesetzt. Aktuell wird im Bauabschnitt 2, zwischen der Bäckerei Ziegler undDie Bauarbeiten werden von Nord nach Süd fortgesetzt. Aktuell wird im Bauabschnitt 2, zwischen der Bäckerei Ziegler und
der Bahnhofstraße, gearbeitet. Der Abschnitt kann voraussichtlich bis Ende August 2022 fertiggestellt werden. Parallelder Bahnhofstraße, gearbeitet. Der Abschnitt kann voraussichtlich bis Ende August 2022 fertiggestellt werden. Parallel
dazu werden voraussichtlich im Mai 2022, Arbeiten im Mündungsbereich der Bahnhofstraße durchgeführt. Außerdemdazu werden voraussichtlich im Mai 2022, Arbeiten im Mündungsbereich der Bahnhofstraße durchgeführt. Außerdem
werden Gehweg – und Straßenbereiche der Kreuzung Alpirsbacher Straße/ Oberndorfer Straße gesondert bearbeitet.werden Gehweg – und Straßenbereiche der Kreuzung Alpirsbacher Straße/ Oberndorfer Straße gesondert bearbeitet.

Damit die die Umleitung auf der L 409 bei dem erhöhten Verkehrsaufkommen befahren werden kann, wurdenDamit die die Umleitung auf der L 409 bei dem erhöhten Verkehrsaufkommen befahren werden kann, wurden
zwischenzeitlich die Randbereiche der Straße mit Schotter befestigt.zwischenzeitlich die Randbereiche der Straße mit Schotter befestigt.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmenden für die Belastungen und Behinderungen umDas Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmenden für die Belastungen und Behinderungen um
Verständnis.Verständnis.

Weitere Informationen unter Weitere Informationen unter VerkehrsInfo BWVerkehrsInfo BW mit aktuellen Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen sowie in der mit aktuellen Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen sowie in der
"VerkehrsInfo BW" - App"VerkehrsInfo BW" - App..
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