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Genehmigungsmarathon zum Transport der Brücke verzögert Fertigstellung bis Sommer 2023Genehmigungsmarathon zum Transport der Brücke verzögert Fertigstellung bis Sommer 2023

  

Gerhard Rohs, Büro KuK, 2010

Das Regierungspräsidium Karlsruhe plant und baut den Lückenschluss im Radnetz zwischen den Gemeinden WeisenbachDas Regierungspräsidium Karlsruhe plant und baut den Lückenschluss im Radnetz zwischen den Gemeinden Weisenbach
und Gernsbach-Hilpertsau. Entlang der Murg, zwischen Freudenstadt und Rastatt, erstreckt sich der touristisch genutzteund Gernsbach-Hilpertsau. Entlang der Murg, zwischen Freudenstadt und Rastatt, erstreckt sich der touristisch genutzte
Radweg „Tour de Murg“. Der Radweg verläuft bis auf den Abschnitt zwischen den Gemeinden Weisenbach und Gernsbach-Radweg „Tour de Murg“. Der Radweg verläuft bis auf den Abschnitt zwischen den Gemeinden Weisenbach und Gernsbach-
Hilpertsau auf separaten Rad- oder Wirtschaftswegen. Hier müssen Radfahrerinnen und Radfahrer derzeit die Fahrbahn derHilpertsau auf separaten Rad- oder Wirtschaftswegen. Hier müssen Radfahrerinnen und Radfahrer derzeit die Fahrbahn der
vielbefahrenen B 462 nutzen. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit baut das Regierungspräsidium Karlsruhe daher seitvielbefahrenen B 462 nutzen. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit baut das Regierungspräsidium Karlsruhe daher seit
Februar 2020 eine Radwegbrücke über die Murg (Februar 2020 eine Radwegbrücke über die Murg (Pressemitteilung 6. Februar 2020Pressemitteilung 6. Februar 2020).).

Seit Baubeginn musste das Regierungspräsidium bedauerlicherweise bereits mehrfach über Verzögerungen beimSeit Baubeginn musste das Regierungspräsidium bedauerlicherweise bereits mehrfach über Verzögerungen beim
Baufortschritt informieren. Zunächst hatten die Hochwasserereignisse der letzten Jahre, die bei der Planung noch nichtBaufortschritt informieren. Zunächst hatten die Hochwasserereignisse der letzten Jahre, die bei der Planung noch nicht
bekannten geologischen Verhältnisse, die für die Tragwerksplaner sehr komplexe Geometrie der S-förmigen Brücke sowiebekannten geologischen Verhältnisse, die für die Tragwerksplaner sehr komplexe Geometrie der S-förmigen Brücke sowie
die zunächst durch die Corona-Pandemie ausgelöste und durch den Krieg in der Ukraine verschärfte Materialknappheit amdie zunächst durch die Corona-Pandemie ausgelöste und durch den Krieg in der Ukraine verschärfte Materialknappheit am
globalen Rohstoffmarkt zu erheblichen Verzögerungen geführt (globalen Rohstoffmarkt zu erheblichen Verzögerungen geführt (Pressemitteilung 30. September 2021Pressemitteilung 30. September 2021).).

Im April des vergangenen Jahres informierte das Regierungspräsidium erneut über Verzögerungen aufgrund der deutlichIm April des vergangenen Jahres informierte das Regierungspräsidium erneut über Verzögerungen aufgrund der deutlich
verspäteten Stahlbestellung durch die beauftragte Baufirma (verspäteten Stahlbestellung durch die beauftragte Baufirma (Pressemitteilung 1. April 2022Pressemitteilung 1. April 2022).).

Zuletzt hatte Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder den Weisenbacher Gemeinderat im Rahmen einer Sitzung am 5.Zuletzt hatte Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder den Weisenbacher Gemeinderat im Rahmen einer Sitzung am 5.
Oktober 2022, über eine ebenso durch die Baufirma zu vertretende Verzögerung aufgrund einer deutlich zeitintensiverenOktober 2022, über eine ebenso durch die Baufirma zu vertretende Verzögerung aufgrund einer deutlich zeitintensiveren
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Fertigung des Stahlbaus informiert (Fertigung des Stahlbaus informiert (Pressemitteilung 6. Oktober 2022Pressemitteilung 6. Oktober 2022).).

Nach dem zu diesem Zeitpunkt aktuellen Bauzeitenplan hätte die Radwegbrücke im März 2023 für den RadverkehrNach dem zu diesem Zeitpunkt aktuellen Bauzeitenplan hätte die Radwegbrücke im März 2023 für den Radverkehr
befahrbar sein sollen. Nachfolgende Restarbeiten sollten bis Mai 2023 abgeschlossen werden. Grundlage für diese beidenbefahrbar sein sollen. Nachfolgende Restarbeiten sollten bis Mai 2023 abgeschlossen werden. Grundlage für diese beiden
Termine war die für Oktober 2022 geplante Lieferung der beiden Stahlüberbauhälften.Termine war die für Oktober 2022 geplante Lieferung der beiden Stahlüberbauhälften.

Entgegen der bisherigen Erfahrungen bei der Genehmigung von Schwertransporten, gestaltete sich die Einholung derEntgegen der bisherigen Erfahrungen bei der Genehmigung von Schwertransporten, gestaltete sich die Einholung der
Transportgenehmigung für die Radwegbrücke äußerst schwierig: da die Brücke eine Länge von circa 30 Metern, eine BreiteTransportgenehmigung für die Radwegbrücke äußerst schwierig: da die Brücke eine Länge von circa 30 Metern, eine Breite
von über 6 Metern und ein Gewicht von etwa 100 Tonnen aufweist, mussten auf der etwa 430 Kilometer langen Streckevon über 6 Metern und ein Gewicht von etwa 100 Tonnen aufweist, mussten auf der etwa 430 Kilometer langen Strecke
vom Fertigungsort der Brücke in Furth im Wald an der deutsch-tschechischen Grenze bis zu ihrem Bestimmungsort invom Fertigungsort der Brücke in Furth im Wald an der deutsch-tschechischen Grenze bis zu ihrem Bestimmungsort in
Weisenbach, viele verschiedene Stellen angehört, und mögliche Transportstrecken geprüft werden. Das beauftragteWeisenbach, viele verschiedene Stellen angehört, und mögliche Transportstrecken geprüft werden. Das beauftragte
Transportunternehmen konnte letztendlich alle Genehmigungen, bis auf die zwingend erforderlicheTransportunternehmen konnte letztendlich alle Genehmigungen, bis auf die zwingend erforderliche
Durchfahrtsgenehmigung der Baustelle der Autobahnanschlussstelle 6 in Ansbach, die in der Zuständigkeit der AutobahnDurchfahrtsgenehmigung der Baustelle der Autobahnanschlussstelle 6 in Ansbach, die in der Zuständigkeit der Autobahn
GmbH des Bundes, Niederlassung Nordbayern, liegt, einholen.GmbH des Bundes, Niederlassung Nordbayern, liegt, einholen.

Erst in der vergangenen Woche erhielt das Transportunternehmen nun eine Genehmigung durch die Autobahn GmbH. DieErst in der vergangenen Woche erhielt das Transportunternehmen nun eine Genehmigung durch die Autobahn GmbH. Die
dortige zuständige Stelle hatte trotz einer Vielzahl von Anträgen mit genauen Skizzen und Erläuterungen und Vorschlägendortige zuständige Stelle hatte trotz einer Vielzahl von Anträgen mit genauen Skizzen und Erläuterungen und Vorschlägen
für eine mögliche Durchfahrung der Baustelle sowie einer direkten Anfrage des Regierungspräsidiums Karlsruhe, keinefür eine mögliche Durchfahrung der Baustelle sowie einer direkten Anfrage des Regierungspräsidiums Karlsruhe, keine
Zustimmung gegeben. Stattdessen war das Transportunternehmen auf die Winterverkehrsführung der Baustelle verwiesenZustimmung gegeben. Stattdessen war das Transportunternehmen auf die Winterverkehrsführung der Baustelle verwiesen
worden, die jedoch erst kurz vor Weihnachten aktiviert worden war. Dieser Genehmigungsmarathon führte zu einerworden, die jedoch erst kurz vor Weihnachten aktiviert worden war. Dieser Genehmigungsmarathon führte zu einer
weiteren Verzögerung von mehreren Monaten. Die Radwegbrücke soll nun in der ersten Februarwoche 2023 nachweiteren Verzögerung von mehreren Monaten. Die Radwegbrücke soll nun in der ersten Februarwoche 2023 nach
Weisenbach transportiert werden. Infolge der erheblich verspätet erteilten Genehmigung kommt es nun auch zuWeisenbach transportiert werden. Infolge der erheblich verspätet erteilten Genehmigung kommt es nun auch zu
Verzögerungen bei den noch auszuführenden Arbeiten. Nach aktuellen Stand soll das Bauwerk im Sommer 2023Verzögerungen bei den noch auszuführenden Arbeiten. Nach aktuellen Stand soll das Bauwerk im Sommer 2023
fertiggestellt werden.fertiggestellt werden.

Weitere Informationen zum ProjektWeitere Informationen zum Projekt

Aktuelle Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen in Baden-Württemberg sind unter Aktuelle Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen in Baden-Württemberg sind unter VerkehrsInfo BWVerkehrsInfo BW und in der und in der
VerkehrsInfo BW-AppVerkehrsInfo BW-App..
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