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StandStand

Regierungspräsidium Karlsruhe

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe laufen seit März 2019 die Arbeiten zum Neubau der L 597 zwischenIm Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe laufen seit März 2019 die Arbeiten zum Neubau der L 597 zwischen
Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg. Am gestrigen Dienstag, 12. Juli 2022, informierte das Regierungspräsidium den inMannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg. Am gestrigen Dienstag, 12. Juli 2022, informierte das Regierungspräsidium den in
2020 eingerichteten Projektbegleitkreis im Rahmen der zweiten virtuellen Sitzung über den aktuellen Stand des2020 eingerichteten Projektbegleitkreis im Rahmen der zweiten virtuellen Sitzung über den aktuellen Stand des
Bauvorhabens und die anstehenden Arbeiten.Bauvorhabens und die anstehenden Arbeiten.

In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Bauwerke und Erdbauwerke erstellt sowie LeitungsverlegungenIn den vergangenen Jahren wurden verschiedene Bauwerke und Erdbauwerke erstellt sowie Leitungsverlegungen
vorgenommen. Dazu zählen unter anderem die zuletzt im Jahr 2021 fertiggestellten beiden neuen Brückenbauwerke zurvorgenommen. Dazu zählen unter anderem die zuletzt im Jahr 2021 fertiggestellten beiden neuen Brückenbauwerke zur
Überführung der L 637 (Bauwerk 2) sowie der OEG (Bauwerk 3) und die neue Verbindungsrampe des neu gestaltetenÜberführung der L 637 (Bauwerk 2) sowie der OEG (Bauwerk 3) und die neue Verbindungsrampe des neu gestalteten
Knotenpunktes zwischen der L 597 und der L 637.Knotenpunktes zwischen der L 597 und der L 637.

Aktuell befindet sich die neue, aus zwei Bauwerken bestehende, Grundwasserwanne im Bau. Dieser wird voraussichtlichAktuell befindet sich die neue, aus zwei Bauwerken bestehende, Grundwasserwanne im Bau. Dieser wird voraussichtlich
Ende September 2023 abgeschlossen werden. Die Arbeiten für die Grundwasserwanne finden größtenteils ohneEnde September 2023 abgeschlossen werden. Die Arbeiten für die Grundwasserwanne finden größtenteils ohne
Beeinträchtigung für den Verkehr statt. Erst zum Ende der Bauzeit kommt es zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen,Beeinträchtigung für den Verkehr statt. Erst zum Ende der Bauzeit kommt es zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen,
beziehungsweise Straßensperrungen, wenn die Einmündung der bereits hergestellten Verbindungsrampe von der L 597 zurbeziehungsweise Straßensperrungen, wenn die Einmündung der bereits hergestellten Verbindungsrampe von der L 597 zur
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L 637 fertiggestellt wird. Das Regierungspräsidium wird dazu gesondert informieren.L 637 fertiggestellt wird. Das Regierungspräsidium wird dazu gesondert informieren.

Zeitplan
Nach den derzeitigen Planungen kann die Gesamtmaßnahme, die ursprünglich Ende 2024 fertiggestellt werden sollte, imNach den derzeitigen Planungen kann die Gesamtmaßnahme, die ursprünglich Ende 2024 fertiggestellt werden sollte, im
Frühjahr 2026 abgeschlossen werden. Gründe für die zeitliche Verzögerung sind der Bau der Grundwasserwanne derenFrühjahr 2026 abgeschlossen werden. Gründe für die zeitliche Verzögerung sind der Bau der Grundwasserwanne deren
Notwendigkeit sich erst im Rahmen der Bauvorbereitungen gezeigt hatte, da von einem höheren GrundwasserspiegelNotwendigkeit sich erst im Rahmen der Bauvorbereitungen gezeigt hatte, da von einem höheren Grundwasserspiegel
ausgegangen werden muss, die Verbreiterung der Neckarbrücke für den in Planung befindlichen Radschnellweg Mannheim-ausgegangen werden muss, die Verbreiterung der Neckarbrücke für den in Planung befindlichen Radschnellweg Mannheim-
Heidelberg sowie Personalausfall aufgrund der Corona-Pandemie.Heidelberg sowie Personalausfall aufgrund der Corona-Pandemie.

Um die entstandenen Verzögerungen zumindest teilweise zu kompensieren, wird der im nächsten Bauabschnitt anstehendeUm die entstandenen Verzögerungen zumindest teilweise zu kompensieren, wird der im nächsten Bauabschnitt anstehende
eigentliche Straßenbau zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg inklusive der übrigen Bauwerke in zweieigentliche Straßenbau zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg inklusive der übrigen Bauwerke in zwei
Unterbauabschnitte aufgeteilt. Damit kann bereits parallel zu den Arbeiten an der Grundwasserwanne, voraussichtlich imUnterbauabschnitte aufgeteilt. Damit kann bereits parallel zu den Arbeiten an der Grundwasserwanne, voraussichtlich im
Frühjahr 2023, mit dem Abschnitt nördlich der Neckarbrücke begonnen werden. Mit dem Bauabschnitt südlich derFrühjahr 2023, mit dem Abschnitt nördlich der Neckarbrücke begonnen werden. Mit dem Bauabschnitt südlich der
Neckarbrücke wird direkt nach Fertigstellung der Grundwasserwanne begonnen. Nach Abschluss der StraßenbauarbeitenNeckarbrücke wird direkt nach Fertigstellung der Grundwasserwanne begonnen. Nach Abschluss der Straßenbauarbeiten
folgt dann als letzte Teilmaßnahme der Bau der Neckarbrücke bei Ladenburg mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren.folgt dann als letzte Teilmaßnahme der Bau der Neckarbrücke bei Ladenburg mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren.

Die Kosten der Maßnahme betragen rund 55 Millionen Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen. DieDie Kosten der Maßnahme betragen rund 55 Millionen Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen. Die
Erhöhung gegenüber den ursprünglich geplanten Kosten von rund 35 Millionen Euro ergibt sich insbesondere aus demErhöhung gegenüber den ursprünglich geplanten Kosten von rund 35 Millionen Euro ergibt sich insbesondere aus dem
zusätzlichen Bau der Grundwasserwanne, den Mehrkosten aufgrund eines breiteren, den Anforderungen eineszusätzlichen Bau der Grundwasserwanne, den Mehrkosten aufgrund eines breiteren, den Anforderungen eines
Radschnellwegs erfüllenden Geh- und Radwegs auf der Neckarbrücke sowie deutlich gestiegenen Materialpreisen.Radschnellwegs erfüllenden Geh- und Radwegs auf der Neckarbrücke sowie deutlich gestiegenen Materialpreisen.

Den aktuellen Stand des Bauablaufs sowie weitere Informationen zum Projekt finden Sie im Internet auf unsererDen aktuellen Stand des Bauablaufs sowie weitere Informationen zum Projekt finden Sie im Internet auf unserer
ProjektseiteProjektseite..

Weitere Informationen unter Weitere Informationen unter VerkehrsInfo BWVerkehrsInfo BW mit aktuellen Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen sowie in der mit aktuellen Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen sowie in der
"VerkehrsInfo BW" - App"VerkehrsInfo BW" - App..
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