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B 14 Kappelbergtunnel – Auftakt der Arbeiten zum Bau
zweier Havariebecken verzögert sich leicht

12.02.2018
Das Regierungspräsidium Stuttgart teilt mit, dass der Beginn der Arbeiten zum Bau zweier Havariebecken amDas Regierungspräsidium Stuttgart teilt mit, dass der Beginn der Arbeiten zum Bau zweier Havariebecken am
Kappelbergtunnel im Zuge der B 14 bei Fellbach aufgrund von Kapazitätsengpässen der ausführenden Firma um ca. eineKappelbergtunnel im Zuge der B 14 bei Fellbach aufgrund von Kapazitätsengpässen der ausführenden Firma um ca. eine
Woche nach hinten verschoben werden muss. Woche nach hinten verschoben werden muss. 

Die Arbeiten beginnen jetzt voraussichtlich am Montag, 19. Februar 2018, und enden wie bereits mitgeteilt voraussichtlichDie Arbeiten beginnen jetzt voraussichtlich am Montag, 19. Februar 2018, und enden wie bereits mitgeteilt voraussichtlich
am 7. April 2018.am 7. April 2018.

Weitere Informationen zur Maßnahme entnehmen Sie bitte der ursprünglichen Pressemitteilung vom 09.02.2018.Weitere Informationen zur Maßnahme entnehmen Sie bitte der ursprünglichen Pressemitteilung vom 09.02.2018.
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