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Das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) führt seit Montag, 4. Juli 2022, eine Das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) führt seit Montag, 4. Juli 2022, eine FahrbahndeckenerneuerungFahrbahndeckenerneuerung an den Landes- an den Landes-
und Kreisstraßen (L 1125 und K 1700) in der und Kreisstraßen (L 1125 und K 1700) in der Ortsdurchfahrt von PleidelsheimOrtsdurchfahrt von Pleidelsheim durch. Die Maßnahme erfolgt gemeinsam mit durch. Die Maßnahme erfolgt gemeinsam mit
der Gemeinde Pleidelsheim und dem Landkreis Ludwigsburg. Dabei wurden die Marbacher Straße im Osten, die Beihingerder Gemeinde Pleidelsheim und dem Landkreis Ludwigsburg. Dabei wurden die Marbacher Straße im Osten, die Beihinger
Straße im Süden, die Mundelsheimer Straße im Norden sowie die Hauptstraße im Westen, bis auf vereinzelte Restarbeiten,Straße im Süden, die Mundelsheimer Straße im Norden sowie die Hauptstraße im Westen, bis auf vereinzelte Restarbeiten,
umfassend saniert. Aktuell werden in der Hauptstraße die Bushaltestellen umgebaut. Voraussichtlich umfassend saniert. Aktuell werden in der Hauptstraße die Bushaltestellen umgebaut. Voraussichtlich ababDonnerstag, 8.Donnerstag, 8.
Dezember 2022Dezember 2022, werden die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt Pleidelsheim abgeschlossen sein. Die Verkehrsteilnehmenden, werden die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt Pleidelsheim abgeschlossen sein. Die Verkehrsteilnehmenden
können ab diesem Zeitpunkt die L 1125 (Hauptstraße) zwischen den Einmündungen Tal-/Kanalstraße und Am Kanal wiederkönnen ab diesem Zeitpunkt die L 1125 (Hauptstraße) zwischen den Einmündungen Tal-/Kanalstraße und Am Kanal wieder
wie gewohnt befahren.wie gewohnt befahren.

In unmittelbarer Umgebung führen das Regierungspräsidium Stuttgart und die Gemeinde Ingersheim zudem eineIn unmittelbarer Umgebung führen das Regierungspräsidium Stuttgart und die Gemeinde Ingersheim zudem eine
Sanierung in der Ortsdurchfahrt Ingersheim Sanierung in der Ortsdurchfahrt Ingersheim im Zuge der L 1125 durch. In mehreren Bauabschnitten werden seit Anfangim Zuge der L 1125 durch. In mehreren Bauabschnitten werden seit Anfang
März entlang der Landesstraße der Kanal saniert und in Teilen neu hergestellt, die Entwässerung angepasst sowieMärz entlang der Landesstraße der Kanal saniert und in Teilen neu hergestellt, die Entwässerung angepasst sowie
verschiedene Versorgungsleitungen erneuert. Im Zuge der Arbeiten wird auch die Fahrbahn im gesamtenverschiedene Versorgungsleitungen erneuert. Im Zuge der Arbeiten wird auch die Fahrbahn im gesamten
Streckenabschnitt erneuert.Streckenabschnitt erneuert.

Während der Kanalarbeiten in der Tiefengasse und in der Pleidelsheimer Straße wurde massiver Fels angetroffen, der inWährend der Kanalarbeiten in der Tiefengasse und in der Pleidelsheimer Straße wurde massiver Fels angetroffen, der in
diesem Umfang nicht zu erwarten war. Dies hat die Fertigstellung deutlich verzögert. Zudem verzögerten sich anstehendediesem Umfang nicht zu erwarten war. Dies hat die Fertigstellung deutlich verzögert. Zudem verzögerten sich anstehende
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Aushubarbeiten durch die Arbeiten an der Neckarschleuse. Dabei mussten Großkräne eingesetzt werden, die das An- undAushubarbeiten durch die Arbeiten an der Neckarschleuse. Dabei mussten Großkräne eingesetzt werden, die das An- und
Abfahren über das gesamte Baufeld erforderlich machten. Ebenso unterbrach der Fund einer Weltkriegsbombe dieAbfahren über das gesamte Baufeld erforderlich machten. Ebenso unterbrach der Fund einer Weltkriegsbombe die
Baumaßnahme. Die Maßnahme wird nun Baumaßnahme. Die Maßnahme wird nun Anfang Dezember 2022 Anfang Dezember 2022 abgeschlossen sein.abgeschlossen sein.

Das Regierungspräsidiums Stuttgart saniertDas Regierungspräsidiums Stuttgart saniertseit dem 30. Mai 2022 parallel zu den beiden Baumaßnahmen in denseit dem 30. Mai 2022 parallel zu den beiden Baumaßnahmen in den
Ortsdurchfahrten die Ortsdurchfahrten die Neckarbrücken zwischen Pleidelsheim und IngersheimNeckarbrücken zwischen Pleidelsheim und Ingersheim. Dabei werden neben Sanierungsarbeiten am. Dabei werden neben Sanierungsarbeiten am
Überbau insbesondere im Bereich der Fahrbahn, die Übergangskonstruktionen ausgetauscht und die StraßenentwässerungÜberbau insbesondere im Bereich der Fahrbahn, die Übergangskonstruktionen ausgetauscht und die Straßenentwässerung
am Bauwerk erneuert. Zudem werden die Kappen komplett erneuert und auf der Geh- und Radwegseite soweit möglich inam Bauwerk erneuert. Zudem werden die Kappen komplett erneuert und auf der Geh- und Radwegseite soweit möglich in
der Breite angepasst. Trotz umfassender Voruntersuchungen wurden im Zuge der Sanierungsarbeiten vor allem im Bereichder Breite angepasst. Trotz umfassender Voruntersuchungen wurden im Zuge der Sanierungsarbeiten vor allem im Bereich
der Kappen erhebliche größere Schäden festgestellt, sodass die eigentlich angedachten Instandsetzungsarbeiten nicht wieder Kappen erhebliche größere Schäden festgestellt, sodass die eigentlich angedachten Instandsetzungsarbeiten nicht wie
geplant ausgeführt werden konnten. Das Ausmaß der Schäden erforderte daher letztendlich einen kompletten Rückbau undgeplant ausgeführt werden konnten. Das Ausmaß der Schäden erforderte daher letztendlich einen kompletten Rückbau und
eine Wiederherstellung der Kappen.eine Wiederherstellung der Kappen.

Außerdem laufen im Bereich Am Fischerwörth auf Ingersheimer Gemarkung derzeit Arbeiten zum Neubau von zweiAußerdem laufen im Bereich Am Fischerwörth auf Ingersheimer Gemarkung derzeit Arbeiten zum Neubau von zwei
Bushaltestellen und einer neuen ampelgeregelten Querung für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen undBushaltestellen und einer neuen ampelgeregelten Querung für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und
Fußgänger.Fußgänger.

Voraussichtlich Voraussichtlich ababMontag, 19. Dezember 2022Montag, 19. Dezember 2022, werden die Arbeiten auf den Neckarbrücken sowie im Bereich der, werden die Arbeiten auf den Neckarbrücken sowie im Bereich der
Ortsdurchfahrt Ingersheim soweit fertiggestellt sein, sodass die Verkehrsteilnehmenden ab diesem Zeitpunkt die L 1125Ortsdurchfahrt Ingersheim soweit fertiggestellt sein, sodass die Verkehrsteilnehmenden ab diesem Zeitpunkt die L 1125
(Hauptstraße/Pleidelsheimer) wieder durchgängig zwischen den Gemeinden Ingersheim und Pleidelsheim befahren können.(Hauptstraße/Pleidelsheimer) wieder durchgängig zwischen den Gemeinden Ingersheim und Pleidelsheim befahren können.
Die Instandsetzung und Erneuerung der Kappe auf der Seite mit dem Geh- und Radweg auf der Neckarbrücke werden bisDie Instandsetzung und Erneuerung der Kappe auf der Seite mit dem Geh- und Radweg auf der Neckarbrücke werden bis
dahin komplett fertiggestellt sein. Auch die Radwegabschnitte in den Bereichen vor den Brücken werden saniert unddahin komplett fertiggestellt sein. Auch die Radwegabschnitte in den Bereichen vor den Brücken werden saniert und
optimiert sein.optimiert sein.

Ab Ab Frühjahr 2023Frühjahr 2023 müssen auf der Seite der Schleusen die Kappen der Neckarbrücken noch fertiggestellt werden. Diese müssen auf der Seite der Schleusen die Kappen der Neckarbrücken noch fertiggestellt werden. Diese
Arbeiten können ohne Vollsperrung unter Verkehr durchgeführt werden. Allerdings ist mit Verkehrseinschränkungen zuArbeiten können ohne Vollsperrung unter Verkehr durchgeführt werden. Allerdings ist mit Verkehrseinschränkungen zu
rechnen, da je nach Bautätigkeit der Verkehr durch eine Ampel geregelt werden muss.rechnen, da je nach Bautätigkeit der Verkehr durch eine Ampel geregelt werden muss.

Alle Freigabetermine gelten unter Vorbehalt der Wetterlage in den kommenden Wochen.Alle Freigabetermine gelten unter Vorbehalt der Wetterlage in den kommenden Wochen.

Der zuständige Verkehrsverbund hat angekündigt, dass die Buslinien auf den oben genannten Streckenabschnitten wiederDer zuständige Verkehrsverbund hat angekündigt, dass die Buslinien auf den oben genannten Streckenabschnitten wieder
ab Mittwoch, 21. Dezember 2022ab Mittwoch, 21. Dezember 2022 fahren sollen. fahren sollen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart wird in weiteren Pressemitteilungen über den Baufortschritt informieren und bittet alleDas Regierungspräsidium Stuttgart wird in weiteren Pressemitteilungen über den Baufortschritt informieren und bittet alle
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie Anliegerinnen und Anlieger um Verständnis für dieVerkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie Anliegerinnen und Anlieger um Verständnis für die
Beeinträchtigungen während der Bauzeit.Beeinträchtigungen während der Bauzeit.

Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land können Interessierte auf der Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land können Interessierte auf der Internetseite derInternetseite der
Straßenverkehrszentrale des Landes Baden-WürttembergStraßenverkehrszentrale des Landes Baden-Württemberg abrufen.  abrufen. VerkehrsInfo BW gibt es auch als AppVerkehrsInfo BW gibt es auch als App (kostenlos und (kostenlos und
ohne Werbung).ohne Werbung).
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