
RP-BW

Stuttgart

Presse

Pressemitteilungen

L 1250: Verlegung bei Wendlingen (Landkreis Esslingen) / Verlängerung der Vollsperrung der L 1250 zwischen Wendlingen und Oberboihingen bis voraussichtlich Donnerstag, 30. April 2020

Teilen
Drucken
Als PDF speichern

Zurück zur Übersicht
PressemitteilungPressemitteilung

L 1250: Verlegung bei Wendlingen (Landkreis Esslingen) /
Verlängerung der Vollsperrung der L 1250 zwischen
Wendlingen und Oberboihingen bis voraussichtlich
Donnerstag, 30. April 2020

24.10.2019
Seit Oktober 2018 laufen die Bauarbeiten der zweiten Hauptbauphase der Baumaßnahme L 1250 Verlegung beiSeit Oktober 2018 laufen die Bauarbeiten der zweiten Hauptbauphase der Baumaßnahme L 1250 Verlegung bei
Wendlingen. In dieser Bauphase werden die Ingenieurbauwerke (Stützwände sowie Brücke über das bestehende Gleis)Wendlingen. In dieser Bauphase werden die Ingenieurbauwerke (Stützwände sowie Brücke über das bestehende Gleis)
östlich der Bahntrasse Nürtingen-Wendlingen hergestellt. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse wurde zwischenöstlich der Bahntrasse Nürtingen-Wendlingen hergestellt. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse wurde zwischen
Wendlingen und Oberboihingen für den Neubau dieser Bauwerke eine Vollsperrung eingerichtet. Diese Vollsperrung sollteWendlingen und Oberboihingen für den Neubau dieser Bauwerke eine Vollsperrung eingerichtet. Diese Vollsperrung sollte
mit der Verkehrsfreigabe der neuen L 1250 am Freitag, 20. Dezember 2019, aufgehoben werden.mit der Verkehrsfreigabe der neuen L 1250 am Freitag, 20. Dezember 2019, aufgehoben werden.

Nach derzeitigem Stand wird die Vollsperrung Nach derzeitigem Stand wird die Vollsperrung bis voraussichtlich Donnerstag, 30. April 2020bis voraussichtlich Donnerstag, 30. April 2020, verlängert. Aufgrund, verlängert. Aufgrund
mehrfach erforderlicher Anpassungen der Bauabläufe und aktualisierten Sicherheitsrichtlinien, die zusätzlichemehrfach erforderlicher Anpassungen der Bauabläufe und aktualisierten Sicherheitsrichtlinien, die zusätzliche
Sicherungsmaßnahmen am Gleis erforderten, kam es zu baulichen Verzögerungen an den Ingenieurbauwerken. DieSicherungsmaßnahmen am Gleis erforderten, kam es zu baulichen Verzögerungen an den Ingenieurbauwerken. Die
Fertigstellung kann daher erst Ende November 2019 erfolgen. Dies führt dazu, dass die Herstellung der StraßenverbindungFertigstellung kann daher erst Ende November 2019 erfolgen. Dies führt dazu, dass die Herstellung der Straßenverbindung
zwischen dem neuen Überführungsbauwerk über die Gleise und dem Kreisverkehr Froschländer in Oberboihingenzwischen dem neuen Überführungsbauwerk über die Gleise und dem Kreisverkehr Froschländer in Oberboihingen
frühestens ab Anfang Dezember 2019 erfolgen kann. Da die neue L 1250 um etwa 2,50 Meter über dem Niveau derfrühestens ab Anfang Dezember 2019 erfolgen kann. Da die neue L 1250 um etwa 2,50 Meter über dem Niveau der
bestehenden L 1250 liegt, sind neben den ausstehenden Hinterfüllarbeiten der Ingenieurbauwerke noch weiterebestehenden L 1250 liegt, sind neben den ausstehenden Hinterfüllarbeiten der Ingenieurbauwerke noch weitere
Straßenbauarbeiten zu tätigen, die bis ins Frühjahr 2020 andauern werden.Straßenbauarbeiten zu tätigen, die bis ins Frühjahr 2020 andauern werden.

Parallel zu den Bauarbeiten der zweiten Hauptbauphase zeigt sich der Baufortschritt in der Heinrich-Otto Straße (dritteParallel zu den Bauarbeiten der zweiten Hauptbauphase zeigt sich der Baufortschritt in der Heinrich-Otto Straße (dritte
Hauptbauphase). Die Asphaltarbeiten sind, bis auf den Einbau der Asphaltdecke, nahezu vollständig abgeschlossen, sodassHauptbauphase). Die Asphaltarbeiten sind, bis auf den Einbau der Asphaltdecke, nahezu vollständig abgeschlossen, sodass
mit dem Aufbau von seitlichen Betongleitwänden begonnen werden kann. Seit Anfang September 2019 läuft diemit dem Aufbau von seitlichen Betongleitwänden begonnen werden kann. Seit Anfang September 2019 läuft die
Baumaßnahme “Große Wendlinger Kurve“ im Rahmen des Projektes S 21. Diese befindet sich im Bereich zwischen derBaumaßnahme “Große Wendlinger Kurve“ im Rahmen des Projektes S 21. Diese befindet sich im Bereich zwischen der
Autobahnbrücke und der Eisenbahnüberführung (EÜ) Neckartalbahn. Hierbei wird ein zusätzliches Bauwerk über dieAutobahnbrücke und der Eisenbahnüberführung (EÜ) Neckartalbahn. Hierbei wird ein zusätzliches Bauwerk über die
Heinrich-Otto Straße erstellt.Heinrich-Otto Straße erstellt.

Die bestehende Umleitungsstrecke über die K 1219 nach Zizishausen und Oberboihingen wird weiterhin aufrechterhalten.Die bestehende Umleitungsstrecke über die K 1219 nach Zizishausen und Oberboihingen wird weiterhin aufrechterhalten.

Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für dieDas Regierungspräsidium Stuttgart bittet die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die
Verzögerungen und die unvermeidlichen Beeinträchtigungen während der Bauzeit.Verzögerungen und die unvermeidlichen Beeinträchtigungen während der Bauzeit.

Allgemeine Informationen über Straßenbaustellen im Land können dem Baustelleninformationssystem (BIS) des LandesAllgemeine Informationen über Straßenbaustellen im Land können dem Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes
Baden-Württemberg unter Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.dewww.baustellen-bw.de entnommen werden. entnommen werden.
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