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01.12.2023
Verlängerung der Vollsperrung bis voraussichtlich Freitag, 15. Dezember 2023.Verlängerung der Vollsperrung bis voraussichtlich Freitag, 15. Dezember 2023.

Umleitungsskizze L 196 Rohrdorf - KreenheinstettenUmleitungsskizze L 196 Rohrdorf - Kreenheinstetten

Ref. 47.3 | RPT

Seit Mitte September 2023 lässt das Regierungspräsidium Tübingen auf einer Länge von rund 6,9 Kilometern denSeit Mitte September 2023 lässt das Regierungspräsidium Tübingen auf einer Länge von rund 6,9 Kilometern den
schadhaften Fahrbahnbelag der L 196 von der Kreuzung L 196 – Graf-Eberhard-Straße – Ziegelhofweg in der Ortsdurchfahrtschadhaften Fahrbahnbelag der L 196 von der Kreuzung L 196 – Graf-Eberhard-Straße – Ziegelhofweg in der Ortsdurchfahrt
Meßkirch-Rohrdorf bis rund 150 Meter vor der Einmündung L 196 – K 8217 in Leibertingen-Kreenheinstetten sanieren.Meßkirch-Rohrdorf bis rund 150 Meter vor der Einmündung L 196 – K 8217 in Leibertingen-Kreenheinstetten sanieren.
Ursprünglich war der Abschluss der Arbeiten für Freitag, 10. November 2023, vorgesehen.Ursprünglich war der Abschluss der Arbeiten für Freitag, 10. November 2023, vorgesehen.

Aufgrund unvorhersehbarer Mehrarbeiten im Erdbau und den Banketten, zusätzlichen Arbeiten an Leiteinrichtungen undAufgrund unvorhersehbarer Mehrarbeiten im Erdbau und den Banketten, zusätzlichen Arbeiten an Leiteinrichtungen und
Kanalsanierungen sowie ungünstiger Witterungsbedingungen für die Asphaltarbeiten musste die Vollsperrung bereitsKanalsanierungen sowie ungünstiger Witterungsbedingungen für die Asphaltarbeiten musste die Vollsperrung bereits
einmal bis Donnerstag, 30. November 2023, verlängert werden. Da sich das Wetter jedoch nicht verbessert hat, und dieeinmal bis Donnerstag, 30. November 2023, verlängert werden. Da sich das Wetter jedoch nicht verbessert hat, und die
Witterungsbedingungen für die Arbeiten ungünstig blieben, verschiebt sich der Abschluss der Arbeiten erneut. DieWitterungsbedingungen für die Arbeiten ungünstig blieben, verschiebt sich der Abschluss der Arbeiten erneut. Die
Vollsperrung wird daher voraussichtlich bis Freitag, 15. Dezember 2023, andauern.Vollsperrung wird daher voraussichtlich bis Freitag, 15. Dezember 2023, andauern.

  

Verkehrsführung während der Straßenbauarbeiten:Verkehrsführung während der Straßenbauarbeiten:

Bis zum Abschluss der Bauarbeiten bleibt die L 196 weiterhin vollgesperrt.Bis zum Abschluss der Bauarbeiten bleibt die L 196 weiterhin vollgesperrt.

Die bisherige Verkehrsführung bleibt bestehen.Die bisherige Verkehrsführung bleibt bestehen.

Der Verkehr wird in beiden Richtungen von Rohrdorf über die B 313 – K 8279 – Langenhart – K 8217 in RichtungDer Verkehr wird in beiden Richtungen von Rohrdorf über die B 313 – K 8279 – Langenhart – K 8217 in Richtung
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Kreenheinstetten umgeleitet.Kreenheinstetten umgeleitet.

Der Verkehr von Leibertingen in Richtung Meßkirch / Sigmaringen fahrend, wird zuerst über die K 8216 nachDer Verkehr von Leibertingen in Richtung Meßkirch / Sigmaringen fahrend, wird zuerst über die K 8216 nach
Kreenheinstetten umgeleitet und dann über die oben genannte, ausgeschilderte Umleitung geführt. Dies gilt analog für dieKreenheinstetten umgeleitet und dann über die oben genannte, ausgeschilderte Umleitung geführt. Dies gilt analog für die
Gegenrichtung.Gegenrichtung.

Der Radverkehr Rohrdorf – Kreenheinstetten bleibt entlang der obengenanntenDer Radverkehr Rohrdorf – Kreenheinstetten bleibt entlang der obengenannten

Umleitungsstrecke in beide Richtungen umgeleitet.Umleitungsstrecke in beide Richtungen umgeleitet.

Das Regierungspräsidium Tübingen bittet für die entstehenden Behinderungen um Verständnis.Das Regierungspräsidium Tübingen bittet für die entstehenden Behinderungen um Verständnis.

Kosten:Kosten:

Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro und werden vom Land getragen.Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro und werden vom Land getragen.

Anlage:Anlage:

UmleitungsskizzeUmleitungsskizze

Hintergrundinformationen:Hintergrundinformationen:

Informationen zu Sperrungen und Umleitungen können im Internet unter Informationen zu Sperrungen und Umleitungen können im Internet unter www.verkehrsinfo-bw.de/baustellenwww.verkehrsinfo-bw.de/baustellen abgerufen abgerufen
werden.werden.

Hinweis für die Redaktionen:Hinweis für die Redaktionen:

Für Fragen zu dieser Pressemitteilung steht Ihnen Herr Matthias Aßfalg, Pressesprecher, Telefon: 07071/757-3008, gerneFür Fragen zu dieser Pressemitteilung steht Ihnen Herr Matthias Aßfalg, Pressesprecher, Telefon: 07071/757-3008, gerne
zur Verfügung.zur Verfügung.

Kategorie:Kategorie:

Abteilung 4

Koordinierungs- und Pressestelle
Konrad-Adenauer-Straße 20Konrad-Adenauer-Straße 20
72072 Tübingen72072 Tübingen
Assistenz: Gudrun GaußAssistenz: Gudrun Gauß
07071 757-300907071 757-3009
07071 757-319007071 757-3190

Sie sind Journalistin oder Journalist und haben eine Anfrage? Dann wenden Sie sich gerne an unsere Pressesprecherin/Sie sind Journalistin oder Journalist und haben eine Anfrage? Dann wenden Sie sich gerne an unsere Pressesprecherin/
unsere Pressesprecher.unsere Pressesprecher.
pressestelle@rpt.bwl.depressestelle@rpt.bwl.de

Abteilung 1Abteilung 1
Abteilung 2Abteilung 2  
Abteilung 3Abteilung 3  
Abteilung 4 Abteilung 4 
Abteilung 5Abteilung 5
Abteilung 7Abteilung 7  
Abteilung 10Abteilung 10  
Abteilung 11Abteilung 11  
StEWKStEWK
SGZSGZ

http://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/Tuebingen/_DocumentLibraries/PresseAnhang_neu/23-12-01_L_196_Rohrdorf_-_Kreenheinstetten_Umleitungsskizze_01.pdf
http://www.verkehrsinfo-bw.de/baustellen
http://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/presse-und-soziale-medien/pressemitteilungen/?tx_news_pi1%5Baction%5D=searchForm&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5BcustomCategories%5D%5BbitbwSitepackage%5D%5Btheme%5D%5B0%5D=1525&tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5BcustomCategories%5D%5BbitbwSitepackage%5D%5Btype%5D%5B1329%5D=1329&tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5BcustomCategories%5D%5BbitbwSitepackage%5D%5Btype%5D%5B1330%5D=1330&tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5BformSubmitOnLoad%5D=1&cHash=6b78572ed33db5d78a2d284ad004bcbe
mailto:pressestelle@rpt.bwl.de
http://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abteilungen/abteilung-1/
http://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abteilungen/abteilung-2/
http://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abteilungen/abteilung-3/
http://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abteilungen/abteilung-4/
http://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abteilungen/abteilung-5/
http://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abteilungen/abteilung-7/
http://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abteilungen/abteilung-10/
http://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abteilungen/abteilung-11/
http://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/stabsstelle-energiewende/
http://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/wir/seiten/sgze/


Katrin
Rochner
Leiterin
der
Koordini
erungs-
und
Pressest
elle

Jeanine
Großkloß
Stellv.
Leiterin
der
Koordini
erungs-
und
Pressest
elle

Naomi
Krimmel
Ansprech
partnerin
Soziale
Medien

Sabrina
Lorenz
Pressesp
recherin
für die
Abteilun
gen 1, 3,
5, 10, 11

Matthias
Aßfalg
Pressesp



recher
für die
Abteilun
gen 2, 4,
StEWK,
SGZ

Dr.
Stefan
Meißner
Pressesp
recher
für die
Abteilun
g 7


