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Das Regierungspräsidium Tübingen lässt auf einer Länge von rund 4,5 Kilometern den schadhaften Fahrbahnbelag der LDas Regierungspräsidium Tübingen lässt auf einer Länge von rund 4,5 Kilometern den schadhaften Fahrbahnbelag der L
283 zwischen Muttensweiler und Reute erneuern. Die für Freitag, 24. Mai 2019 geplante Verkehrsfreigabe verzögert sich283 zwischen Muttensweiler und Reute erneuern. Die für Freitag, 24. Mai 2019 geplante Verkehrsfreigabe verzögert sich
bis Mittwoch, 05. Juni 2019.bis Mittwoch, 05. Juni 2019.

Die Vollsperrung der L 283 im Baustellenbereich wird voraussichtlich am Mittwochabend, 05. Juni 2019 aufgehoben und dieDie Vollsperrung der L 283 im Baustellenbereich wird voraussichtlich am Mittwochabend, 05. Juni 2019 aufgehoben und die
Strecke wieder für den Verkehr freigegeben. Bis zum Abschluss der Arbeiten bleibt die eingerichtete Umleitung bestehen.Strecke wieder für den Verkehr freigegeben. Bis zum Abschluss der Arbeiten bleibt die eingerichtete Umleitung bestehen.
In Fahrtrichtung Reute ist ab Muttensweiler eine Umleitung über Ingoldingen zur B 30 bei Appendorf ausgeschildert.In Fahrtrichtung Reute ist ab Muttensweiler eine Umleitung über Ingoldingen zur B 30 bei Appendorf ausgeschildert.
Der Verkehr in Fahrtrichtung Steinhausen wird ab Reute über Mittelbiberach und Stafflangen umgeleitet. DerDer Verkehr in Fahrtrichtung Steinhausen wird ab Reute über Mittelbiberach und Stafflangen umgeleitet. Der
Anliegerverkehr von und nach Grodt ist eingeschränkt möglich. Das Regierungspräsidium Tübingen bittet um VerständnisAnliegerverkehr von und nach Grodt ist eingeschränkt möglich. Das Regierungspräsidium Tübingen bittet um Verständnis
für die im Zusammenhang mit der Baumaßnahme entstehenden Behinderungen.für die im Zusammenhang mit der Baumaßnahme entstehenden Behinderungen.

Zum Hintergrund der Bauzeitverlängerung: Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse können die Asphaltarbeiten imZum Hintergrund der Bauzeitverlängerung: Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse können die Asphaltarbeiten im
zweiten Bauabschnitt erst in dieser Woche ausgeführt werden. Diese sollen bis spätestens Anfang nächster Wochezweiten Bauabschnitt erst in dieser Woche ausgeführt werden. Diese sollen bis spätestens Anfang nächster Woche
abgeschlossen werden. Deshalb können die für die Verkehrsfreigabe erforderlichen Nebenarbeiten wie beispielsweise dieabgeschlossen werden. Deshalb können die für die Verkehrsfreigabe erforderlichen Nebenarbeiten wie beispielsweise die
Herstellung der Leitpfosten und der Rasengittersteinen sowie das Aufbringen der Fahrbahnmarkierung erst in dieser undHerstellung der Leitpfosten und der Rasengittersteinen sowie das Aufbringen der Fahrbahnmarkierung erst in dieser und
am Anfang der nächsten Woche (Kalenderwochen 22 und 23) ausgeführt werden.am Anfang der nächsten Woche (Kalenderwochen 22 und 23) ausgeführt werden.

Hintergrundinformationen:Hintergrundinformationen:
Informationen zu Verkehrsbeschränkungen, Sperrungen und Umleitungen können im täglich aktualisiertenInformationen zu Verkehrsbeschränkungen, Sperrungen und Umleitungen können im täglich aktualisierten
Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.dewww.baustellen-bw.de abgerufen werden. abgerufen werden.

Hinweis für die Redaktionen:Hinweis für die Redaktionen:
Für Fragen zu dieser Pressemitteilung steht Ihnen Herr Dirk Abel,Für Fragen zu dieser Pressemitteilung steht Ihnen Herr Dirk Abel,
Pressesprecher, Tel.: 07071/757-3005, gerne zur Verfügung.Pressesprecher, Tel.: 07071/757-3005, gerne zur Verfügung.
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Sie sind Journalistin oder Journalist und haben eine Anfrage? Dann wenden Sie sich gerne an unsere Pressesprecherin/Sie sind Journalistin oder Journalist und haben eine Anfrage? Dann wenden Sie sich gerne an unsere Pressesprecherin/
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