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Vollsperrung der Kreisstraße 6761 bzw. 1260 zwischen
Grafenberg und Kohlberg wird bis Juli 2017 andauern

23.02.2017
Die Kreisstraße 6761 bzw. 1260 zwischen Grafenberg und Kohlberg ist seit August 2016 voll gesperrt.Die Kreisstraße 6761 bzw. 1260 zwischen Grafenberg und Kohlberg ist seit August 2016 voll gesperrt.

​Die Kreisstraße 6761 bzw. 1260 zwischen Grafenberg und Kohlberg ist seit August 2016 für den Bau der Brücke über die​Die Kreisstraße 6761 bzw. 1260 zwischen Grafenberg und Kohlberg ist seit August 2016 für den Bau der Brücke über die
zukünftige Ortsumgehung und die Verlegung der Kreisstraße zwischen dem Ortsausgang und dem Autmutwald vollzukünftige Ortsumgehung und die Verlegung der Kreisstraße zwischen dem Ortsausgang und dem Autmutwald voll
gesperrt. Der Verkehr in Richtung Kohlberg wird seitdem über die B 313 und Tischardt bzw. aus Metzingen über die L 210gesperrt. Der Verkehr in Richtung Kohlberg wird seitdem über die B 313 und Tischardt bzw. aus Metzingen über die L 210
nach Kohlberg geleitet.nach Kohlberg geleitet.
  
Nach sechs Monaten Bauzeit zeigt sich nunmehr, dass sich der ursprünglich angestrebte Fertigstellungstermin Ende MärzNach sechs Monaten Bauzeit zeigt sich nunmehr, dass sich der ursprünglich angestrebte Fertigstellungstermin Ende März
2017 nicht einhalten lässt. Grund für die Verzögerung sind die im Januar vorherrschenden Witterungsverhältnisse.2017 nicht einhalten lässt. Grund für die Verzögerung sind die im Januar vorherrschenden Witterungsverhältnisse.
Aufgrund der kalten Temperaturen musste der Baubetrieb vorübergehend eingestellt werden. Hinzu kommenAufgrund der kalten Temperaturen musste der Baubetrieb vorübergehend eingestellt werden. Hinzu kommen
umfangreichere und zeitaufwändigere Erdarbeiten als ursprünglich geplant, sowie die Verlegung der Wasserleitung desumfangreichere und zeitaufwändigere Erdarbeiten als ursprünglich geplant, sowie die Verlegung der Wasserleitung des
Zweckverbands JUSI-Gruppe. Auch angetroffene Altlasten aus der angrenzenden alten Hausmülldeponie verzögerten denZweckverbands JUSI-Gruppe. Auch angetroffene Altlasten aus der angrenzenden alten Hausmülldeponie verzögerten den
planmäßigen Baufortschritt. Die mit dem Bau beauftragte Baufirma ist unter Ausnutzung aller verfügbaren Kapazitätenplanmäßigen Baufortschritt. Die mit dem Bau beauftragte Baufirma ist unter Ausnutzung aller verfügbaren Kapazitäten
angetreten, die Verzögerungen so gering wie möglich zu halten.angetreten, die Verzögerungen so gering wie möglich zu halten.

Auf den Bau der eigentlichen Ortsumgehung haben diese Umstände keinen Einfluss.Auf den Bau der eigentlichen Ortsumgehung haben diese Umstände keinen Einfluss.

  

Für die infolge der Bauarbeiten entstehenden Erschwernisse und Behinderungen werden die Verkehrsteilnehmer umFür die infolge der Bauarbeiten entstehenden Erschwernisse und Behinderungen werden die Verkehrsteilnehmer um
Verständnis gebeten.Verständnis gebeten.

  

Informationen zu den Sperrungen und Umleitungen können jeweils aktuell im Baustelleninformationssystem (BIS) desInformationen zu den Sperrungen und Umleitungen können jeweils aktuell im Baustelleninformationssystem (BIS) des
Landes Baden-Württemberg unter Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.dewww.baustellen-bw.de  abgerufen werden.  abgerufen werden.

Hinweis für die RedaktionenHinweis für die Redaktionen
Für Fragen zu dieser Pressemitteilung steht Ihnen Herr Dr. Steffen Fink, Pressereferent, Tel.: 07071 757-3076, gerne zurFür Fragen zu dieser Pressemitteilung steht Ihnen Herr Dr. Steffen Fink, Pressereferent, Tel.: 07071 757-3076, gerne zur
Verfügung.Verfügung.
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