



# Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG

## B 462 OU Schramberg

November 2023

Referat 44, Planung

# Tagesordnung

- 1. Begrüßung und Einführung**
2. Sachstand technische Planung
3. Sachstand Umweltplanung



# Tagesordnung

1. Begrüßung und Einführung
- 2. Sachstand technische Planung**
3. Sachstand Umweltplanung



# Sachstand technische Planung


- **Vergabe der Straßen- und Tunnelplanung (Lph 1+2) an IB BUNG, 2022**
- **Planungsbeginn, Anfang 2023**
- **Beauftragte Fachgutachten**
  - Risikoanalyse an IB Nabla
  - Tunnelbautechnische Beratung an IB WBI
  - Verkehrsuntersuchung an IB PTV



# Verkehrsuntersuchung

- **Wozu?**
- **Ablauf**
  1. Bestandsaufnahme
  2. Analysemodell
  3. Prognosemodell
  4. Leistungsfähigkeitsnachweise

Dauerzählstelle der Straßenverkehrszentrale (SVZ)



[Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg: Verkehrszählung \(svz-bw.de\)](https://www.svz-bw.de/)




Baden-Württemberg  
REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG

# Verkehrsuntersuchung

- **Verkehrserhebung**
- **Aktueller Stand**

- 📍 Knotenpunkte (24h)
- 📍 Knotenpunkte (2 x 4h)
- 📍 Querschnitte (24h bzw. 7d)  
& Stromverfolgung (2 x 4h)



# Tagesordnung

1. Begrüßung und Einführung

2. Sachstand technische Planung

**3. Sachstand Umweltplanung**

- Scoping
- UVS-Erstellung
- Faunistische Untersuchungen



# PLANUNGSSCHRITTE DER UVS

## Scoping

März  
2021

- **Ausschreibung zur Erarbeitung des Scopingpapiers (einschl. faunistische Planungsraumanalyse, FPA)**

April  
2021

- **Vergabe (Erstellung Scopingpapier und FPA):  
Büro AFRY/Mannheim**

Mai 2021-  
Mai 2022

- **Fertigstellung des Scoping-Papiers einschl. FPA**
- **Antrag zum Scoping an Ref. 24 (24.05.2022)**

Juli-Okt  
2022


- **Scopingverfahren (Planfeststellungsbehörde)  
07.07.2022 – 20.10.2022**





# PLANUNGSSCHRITTE DER UVS

## Erstellung der UVS



# Faunistische Untersuchungen

**WAS?**

**WO?**

**WANN?**


**WIE?**



Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG

# Vögel




- ❖ 6 flächendeckende Kartierdurchgänge in den frühen Morgenstunden zwischen Ende Februar und Ende Juli
- ❖ 3 Kartierdurchgänge nachts zw. Ende Feb. und Anf. April
- ❖ Lokalisation von Baumhöhlen





# Fledermäuse/Haselmaus




- ❖ 6 Kartierungen (Fledermaus-Detektor) entlang von 5 Transekten
- ❖ 4 Erfassungsphasen (April bis Oktober) à 7 Nächte an 7 Batcorder- Standorten
- ❖ Lokalisation von Baumhöhlen, Astausbrüche/größeren Rindenabspaltungen
- ❖ Anbringen und Kontrollieren von insgesamt 120 Haselmaus-Nesttubes an 6 Standorten à 20 Tubes pro Standort



Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG

# Amphibien/Reptilien



- ❖ 12 Transektbegehungen entl. v. 9 Transekten (Anfang April-Mitte Sept)
- ❖ 12 Kontrollen von 40 künstlichen Verstecken
- ❖ 3 Begehungen (Verhören, Sichtbeobachtung, Handfänge) von Amphibien an 3 Stillgew., 2 Fließgew., 1 Quellgew., 2 Waldwege mit wasserführenden Fahrspuren, 1 Wildschweinsuhle
- ❖ 2 Begehungen zur Amphibienwanderung




Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG



# Schmetterlinge, Heuschrecken, Libellen



- ❖ 2 Begehungen auf 4 Transekten (Span. Flagge)
- ❖ 5 Begehungen Transektkartierung zur Hauptflugzeit auf Probeflächen
- ❖ 5 Begehungen Transektkartierung, Sichtbeobachtungen, Verhören von Heuschrecken auf Probeflächen
- ❖ Libellen: Aufnahme von Zufallsbeobachtungen entlang der Fließgewässer



Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG



# Baden-Württemberg

## REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG

**Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!**

**Sabine KLUMPP**

Referatsleitung Ref. 44

Telefon: 0761 / 208 - 4495

[Sabine.Klumpp@rpf.bwl.de](mailto:Sabine.Klumpp@rpf.bwl.de)

**Ying ZENG**

Projektleiterin Ref. 44

Telefon: 0761 / 208 - 4497

[Ying.Zeng@rpf.bwl.de](mailto:Ying.Zeng@rpf.bwl.de)

**Ute RUF**

Landschaftsplanerin Ref. 44

Telefon: 0761 / 208 - 4479

[Ute.Ruf@rpf.bwl.de](mailto:Ute.Ruf@rpf.bwl.de)



[www.rpf-freiburg.de](http://www.rpf-freiburg.de)

