



# Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG

## B 34, OD Gottmadingen

26.07.2023

Melanie Wolfer

# Gliederung

- 1. aktueller Stand der Planung**
- 2. Bauphasen/Verkehrsführung**



# Stand der Planung

## 1. Erneuerung Wasserleitung (Gemeinde)

- Randegger Straße bis Hilzinger Straße

## 2. Fahrbahndeckenerneuerung (RP)

- Randegger Straße bis Rielasinger Straße

## 3. Anpassung Ortsmitte B 34

- Radverkehr und Lichtsignalanlage (2024)



# Bauphasen/Verkehrsführung

## 1. Bauphase 1 (2023)

- 1.1: Bau Wasserleitung Gemeinde
- 1.2: Bau Wasserleitung Gemeinde
- 1.3: Fahrbahndeckenerneuerung Randegger Straße bis ca. Kirchstraße

## 2. Bauphase 2 (2024)

- Fahrbahndeckenerneuerung Kohlbergweg bis Rielasinger Straße


## 3. Bauphase 3 (2024)

- Umbau Knotenpunkt Ortsmitte







# Verkehrsphase 1



# Verkehrsphase 1




# Verkehrsphase 1.1 – Umleitung innerorts





# Verkehrsphase 1.2 – Umleitung innerorts



# Termine

- Slow up: 21.05.2023 26.05.2024
- Frühjahrsmarkt: 29./30.04.2023 27./28.04.2024
- Herbstmarkt: 30.09./01.10.2023 05./06.10.2024
- Fastnacht (Narrentreffen / 125 Jahre): 26.01./28.01.2024
- Rosenmontag: 12.02.2024





# Baden-Württemberg

## REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG

### Kontakt

#### **Melanie Wolfer**

Sachgebietsleiterin Erhaltung

Referat 47.2 Baureferat Ost

Neubauleitung Singen

[melanie.wolfer@rpf.bwl.de](mailto:melanie.wolfer@rpf.bwl.de)



[www.rpf-freiburg.de](http://www.rpf-freiburg.de)

