



Hp Schwetzingen-Nordstadt
Str. 4020 km 12,1 + 88

Bauphase 3:
- Neubau Außenbahnsteig 2
- Gleisverbauarbeiten und prov. Verlegung Kabeltrasse
- Fertigstellung Zuwegungen

nachrichtliche Planung
P+R Anlage
(nachträgliche Anpassung)

Bauphase 2:
- Neubau Außenbahnsteig 1
- Gleisverbauarbeiten und prov. Verlegung Kabeltrasse
- Umbau BÜ, Rückbau und Einbau BÜ Technik
- Rückbau BSH

Bauphase 1:
- Versetzen OL - Masten
- Rückbau LSW
- Gründung und Montage LSW Pfosten
- Erdbauarbeiten für Entwässerungsgraben
- Einbau Winkelstützwände und Kabelverlegearbeiten Zuwegung Bstg1 + Bstg2 + BÜ
- Herstellung Gleisquerungen
- Neubau BSH
- Herrichten BÜ-Belag, Fußgängerüberweg, Straßenbauarbeiten

Legende:

- Bestand
- Planung
- Planung Dritte
- Abbruch
- Bauphase 1
- Bauphase 2
- Bauphase 3
- DB-Grenze
- DB-Grenze neu

Genehmigungsvermerk Eisenbahn-Bundesamt

Übersichtsskizze

Bf MANNHEIM Hbf
Hst Mannheim-Neckarau
Bf Mannheim-Rheinau
Hp Schwetzingen-Hirschacker
Hp Schwetzingen-Nordstadt
Bf Schwetzingen
Hp Bf1 OH per Stream
Bf Hochentheim
Hp Neuulmheim
Bf Waghäusel
Hp Wiesental
Bf GRAEBEN-NEUDORF
Hp Friedrichs tal (Baden)
Bf Blankenloch
Bf Karlsruhe-Hagsfeld
Bf KARLSRUHE Hbf

0 Ausgangsverfahren: Antragsfassung 02.10.2019
Index Änderungen bzw. Ergänzungen Planungsstand

Genehmigungsplanung: Unterlage für eine Entscheidung nach § 18 AEG

Vorhabenträger: DB Station&Service AG Regionalbereich Südwest (LSV-SW) Lautenschlagerstraße 20 70173 Stuttgart	Vorhabenträger (Projektleiter): DB NETZE DB Station&Service AG Regionalbereich Südwest Projektbüro S-Bahn Rhein-Neckar Bahnhofplatz 1 76137 Karlsruhe	Planzeichen Nr.: Projekt-Nr.: 7862/3111
Datum: 03/19 bearb.: 03/19 gepr.: 04/19	Planverfasser: Vössing Ingenieurgesellschaft mbH Hahnstraße 40 D - 60528 Frankfurt am Main +49 (0) 69 75 60 31-0 www.voessing.de	Name: A. Politov Zarifian Winkler
Vestretter des Vorhabenträgers:	Planverfasser: Vössing Ingenieurgesellschaft mbH Hahnstraße 40 D - 60528 Frankfurt am Main +49 (0) 69 75 60 31-0 www.voessing.de	Höhensystem: NN Koordinatensystem: GK 3 Ursprungsplan: IVL
Datum: 02.10.2019	Datum: 02.10.2019	Blattgröße: 1160 x 297 Maßstab: 1:500

Vorhaben: **S-Bahn Rhein-Neckar, 2. Baustufe
Hp Schwetzingen-Nordstadt
Strecke 4020 Mannheim - Karlsruhe**

Planart: Bauphasenplan
Planinhalt: Bauphasen
km 11,978 bis km 12,452

Baubehälter/-Zerfall
 Stand: 01/2019
 Layout Name: Bauphasenplan_100
 Projektname: S-Bahn Rhein-Neckar
 Projektziele: S-Bahn Rhein-Neckar
 01/2019