



Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE

PRESSESTELLE



Anlage zur Pressemitteilung vom 9. März 2023

## Übersicht der geplanten Straßenbaumaßnahmen im Jahr 2023 im Baureferat Süd

### Abkürzungen:

B = Bundesstraße

BA = Bauabschnitt

FDE = Fahrbahndeckenerneuerung

K = Kreisstraße

KNP = Knotenpunkt

KVP = Kreisverkehrsplatz

L = Landesstraße

OD = Ortsdurchfahrt

RW = Radweg

SAN = Sanierung

UF = Unterführung

ÜF = Überführung

### Bundesstraßen im Enzkreis (ENZ):

Nr. auf Karten	Kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenart	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Baulänge (in Metern)	Geschätzte Gesamtbaukosten (in Mio. Euro)	Geplanter Ausführungszeitraum (Quartale = Q)	Beschreibung und Anmerkungen
1	B	35	Neubau	UF K 4520 Ersatzneubau Kieselmannbrücke	ENZ	ca. 100	4,1	2021 - 3. Q 2023	Einspurige Behelfsbrücke
2	B	294	Neubau Radweg	Radweg K 4527 – Bauschlott	ENZ	ca. 2.000	0,63	3. Q 2023 - 2. Q 2024	Radweg entlang der B 294 zwischen der Wagenstraße (K 4527) und dem Ortseingang Bauschlott (Fasanenstraße). Keine Auswirkung auf den Straßenverkehr.

3	B	10	Neubau	<b>Enzbrücke Niefern</b>	ENZ	ca. 600	22,3	2021 - 3. Q 2024	Im Zuge des vierspurigen Ausbaus der Bundesstraße B 10 zwischen Mühlacker und Pforzheim wurde in der 1. Bauphase parallel eine neue Brücke über die Enz gebaut. Mittlerweile läuft der Verkehr über diese Brücke. Die alte Brücke wird derzeit durch einen Neubau ersetzt.
---	---	----	--------	--------------------------	-----	---------	------	---------------------	--

### Landesstraßen im Enzkreis (ENZ)

Nr. auf Karten	Kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenart	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Baulänge (in Metern)	Geschätzte Gesamtbaukosten (in Mio. Euro)	Geplanter Ausführungszeitraum (Quartale = Q)	Beschreibung und Anmerkungen
1	L	1134	Neubau	<b>Ersatzneubau der Herrenwaagbrücke über die Enz, Bau von 2 Kreisverkehrsplätzen und OD Vollausbau</b>	ENZ	ca. 1.200	7,8	2021 - 3. Q 2023	Der Neubau der Herrenwaagbrücke erfordert den Ausbau der Fahrbahn der L 1134. Hiervon betroffen sind die Knotenpunkte „Unterm Berg“ und „Marktplatz“. Die Knotenpunkte wurden als Kreisverkehrsplätze ausgebildet. Der Straßenbau wurde Ende 2022 bis auf ein kurzes Teilstück in der Straße "Unterm Berg" fertiggestellt, das im Jahr 2023 umgesetzt wird. Im Jahr 2023 wird die neue Brücke unter Verkehr genommen und die alte zurückgebaut.
2	L	1125	Erhaltung	<b>Sanierung Knotenpunkt L 1125 / K 4504 zwischen Pinache und Großglattbach</b>	ENZ	ca. 800	0,6	3. Q 2023	Es ist eine Fahrbahndeckensanierung unter Vollsperrung vorgesehen. Dabei werden die Asphaltsschichten erneuert.
3	L	573	Erhaltung	<b>Sanierung Unterführung der Würm bei Steinegg</b>	ENZ	ca. 20	0,2	2./3. Q 2023	Sanierung der Brücke vsl. unter halbseitiger Sperrung (Baustellenampel)
4	L	574	Erhaltung	<b>OD Schellbronn bis Ortseingang Neuhausen</b>	ENZ	ca. 4.500	2,0	2. Q 2023 - 4. Q 2023	Sanierung der Ortsdurchfahrt Schellbronn mit Gemeinde (Leitungen) unter abschnittsweiser Vollsperrung. Erneuerung der Asphaltsschichten der Außerortsstrecke unter Vollsperrung.

Nr. auf Karten	Kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenart	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Baulänge (in Metern)	Geschätzte Gesamtbaukosten (in Mio. Euro)	Geplanter Ausführungszeitraum (Quartale = Q)	Beschreibung und Anmerkungen
5	L	565	Erhaltung	<b>OD Langenalb - Kreisverkehrsplatz Hasenstock</b>	ENZ	ca. 2.200	2,4	2020 - 2. Q 2023	Sanierung der Ortsdurchfahrt. Gemeinschaftsmaßnahme unter Federführung der Gemeinde (Leitungen).
6	L	621	Erhaltung	<b>OD Eisingen bis KVP Ispringen (L621 / K 4531)</b>	ENZ	ca. 3.200	2,0	2. Q 2023 - 2. Q 2024	Es ist eine Fahrbahndeckensanierung vorgesehen. Dabei werden die Asphaltdecken erneuert. Die Gemeinde führt in der OD Eisingen zusätzlich Kanalarbeiten durch. Die Umsetzung erfolgt unter abschnittsweiser Vollsperrung.
7	L	554	Neubau Radweg	<b>Radweglückenschluss Knittlingen</b>	ENZ	ca. 300	0,7	4. Q. 2023 - 2. Q. 2024	Neubau eines Radweges mit Umbau und Erneuerung der Straße unter abschnittsweiser Vollsperrung

#### Bundesstraßen im Landkreis Calw (CW)

Nr. auf Karten	Kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenart	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Baulänge (in Metern)	Geschätzte Gesamtbaukosten (in Mio. Euro)	Geplanter Ausführungszeitraum (Quartale = Q)	Beschreibung und Anmerkungen
20	B	463	Erhaltung	<b>Stützwandsanierung Bad Liebenzell</b>	CW		0,2	2023	Stützwandsanierungen (halbseitige Sperrung)
21	B	463	Erhaltung	<b>Iselshausen – Gündringen</b>	CW	ca. 2.400	0,8	2. Q 2023 / 3. Q 2023	Erneuerung an der Deck- und Binderschicht (Vollsperrung)

## Landesstraßen im Landkreis Calw (CW)

Nr. auf Karten	Kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenart	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Baulänge (in Metern)	Geschätzte Gesamtbaukosten (in Mio. Euro)	Geplanter Ausführungszeitraum (Quartale = Q)	Beschreibung und Anmerkungen
20	L	343	Erhaltung	<b>Unterhaugstett – Möttlingen</b>	CW	ca. 3.500	0,9	3. Q 2023	Fahrbahndeckenerneuerung Bau in mehreren Abschnitten unter Vollsperrung: Sommerferien: BA Unterhaugstett - Möttlingen, außerhalb Sommerferien: BA Möttlingen - Kreisgrenze
21	L	183	Erhaltung	<b>Sanierung KNP L 183 / K 4308 (Zeyher-Kreuzung) Althengstett</b>	CW	ca. 200	0,1	3. Q 2023	Maßnahme der Gemeinde Althengstett: Kanal- und Wasserleitungsarbeiten im Kreuzungsbereich unter Vollsperrung, vsl. im Herbst Kostenbeteiligung des Landes an der Fahrbahndeckenerneuerung
22	L	183	Erhaltung	<b>Althengstett – Ostelsheim</b>	CW	ca. 2.900	0,6	3. Q 2023	Fahrbahndeckenerneuerung (Vollsperrung in Zusammenhang mit Maßnahme des Zweckverbandes Hermann-Hesse-Bahn am Bahnübergang bei Ostelsheim)
23	L	347	Erhaltung	<b>Rückbau Stützwand bei Bad Teinach</b>	CW	ca. 215	0,1	2. Q 2023 - 3. Q 2023	Rückbau einer Stützwand (halbseitige Sperrung)
24	L	347	Um- und Ausbau	<b>L 348 / K 4306 KVP Bad Teinach</b>	CW	ca. 800	0,4	2. Q 2023 - 3. Q 2023	Um- und Ausbau eines Kreisverkehrsplatzes (Vollsperrung) Bauzeit: Pfingstferien bis nach Sommerferien
25	L	349	Erhaltung	<b>OD Wildberg</b>	CW	ca. 900	0,6	3. Q 2023 - 3. Q 2024	Maßnahme unter Federführung der Stadt: Anlage eines Kreisverkehrs und Leitungsarbeiten unter Vollsperrung. Kostenbeteiligung des Landes an der Erneuerung der Fahrbahn.
26	L	358	Neubau Radweg	<b>Radweg KNP L 357 / L 358 – Sulz am Eck – RP Grenze</b>	CW	ca. 4.700	3,0	3. Q 2023 - 1. Q 2024	Neubau eines Radweges unter Federführung der Gemeinde (ohne erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen)

## Bundesstraßen im Landkreis Freudenstadt (FDS)

Nr. auf Karten	Kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenart	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Baulänge (in Metern)	Geschätzte Gesamtbaukosten (in Mio. Euro)	Geplanter Ausführungszeitraum (Quartale = Q)	Beschreibung und Anmerkungen
30	B	462	Erhaltung	OD Friedrichstal 2. BA (BÜ Boxenstopp - Freudenstädter Str. 223)	FDS	ca. 200	2,9	2022 - 2. Q 2023	Fahrbahnsanierung und Bau von Stützwänden
31	B	462	Erhaltung	OD Friedrichstal 3. BA (Im Steigle - Bahnübergang)	FDS	ca. 800	4,8	2. Q 2023 - 2. Q 2024	Erneuerung der Asphaltschichten und Erneuerung/Sanierung Stützwand Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Baiersbronn (Bau einer Fußgängerrampe)
32	B	462	Erhaltung	Fahrbahnerneuerung Freudenstadt - Christophstal	FDS	ca. 2.700	1,8	3. Q 2023- 4. Q 2023	Erneuerung der Asphaltschichten unter Vollsperrung
33	B	462	Neubau Radweg	Radweg Wölperwiesenweg - Christophstal	FDS	ca. 400	1,0	3. Q 2023 - 2. Q 2024	Neubau eines Radweges
34	B	28	Erhaltung	Sanierung Überführung Fußweg "Abendwiese" bei Kniebis	FDS	ca. 100	0,5	3. Q 2023 4. Q 2023	Sanierung der Fußgängerüberführung unter halbseitiger Sperrung
35	B	294	Erhaltung	Alpirsbach - Loßburg Sanierung Stützwände ab Ortsende Alpirsbach bis Loßburg	FDS	jeweils ca. 200	1,4	2019 - 2. Q 2023	In mehreren Abschnitten: Letzter Abschnitt in Ehlenbogen unter halbseitiger Sperrung (noch ca. 2 Monate)
36	B	294	Erhaltung	Sanierung der Ortsdurchfahrt Loßburg (mit Ast L 408)	FDS	ca. 2.200	2,1	2021 - 3. Q 2023	Aufgrund der Verkehrsführung und - Lenkung wird die Baumaßnahme in mehrere Bauabschnitte unterteilt. Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Loßburg
37	B	28	Erhaltung	Fahrbahnsanierung Schopfloch West – Grünmettstetten	FDS	ca. 5.500	1,4	2. Q 2023- 3. Q 2023	Erneuerung der Asphaltschichten unter Vollsperrung
38	B	32	Neubau	Ortsumgehung Horb (Neckartalquerung)	FDS	ca. 2.100	163,8	2018 - 2026	Bau in mehreren Abschnitten: Baubeginn Hochbrücke im 2. Quartal 2023 ( <a href="https://www.hochbruecke-horb.de/">https://www.hochbruecke-horb.de/</a> )
39	B	32	Erhaltung	Unterführung der K 4769 bei Ahldorf vor Anschlussstelle Horb A 81	FDS		0,04	2. Q 2023	Betoninstandsetzung (verkehrliche Auswirkungen nur auf K 4769)

Nr. auf Karten	Kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenart	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Baulänge (in Metern)	Geschätzte Gesamtbaukosten (in Mio. Euro)	Geplanter Ausführungszeitraum (Quartale = Q)	Beschreibung und Anmerkungen
40	B	28	Neubau Radweg	<b>Radwegunterführung Postfrachtzentrum bei Eutingen (B 14 alt)</b>	FDS	ca. 100	0,8	3. Q 2023 - 4. Q 2023	Neubau eines Radweges

### Landesstraßen im Landkreis Freudenstadt (FDS)

Nr. auf Karten	Kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenart	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Baulänge (in Metern)	Geschätzte Gesamtbaukosten (in Mio. Euro)	Geplanter Ausführungszeitraum (Quartale = Q)	Beschreibung und Anmerkungen
30	L	401	Erhaltung	<b>Fahrbahnsanierung Baiersbronn - Mitteltal</b>	FDS	ca. 2.900	2,3	Juni 2021 - 3. Q 2023	Fahrbahnsanierung Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Baiersbronn
31	L	355	Um- und Ausbau	<b>Beseitigung Bahnübergang Horb-Talheim</b>	FDS	ca. 1200	5,0	2022 - 4. Q 2023	BÜ-Beseitigung mit Fahrbahnsanierung. Vollsperrung der L 355 bis Ende 2023.
32	L	398	Erhaltung	<b>Felssicherung Dettlingen – Dießen</b>	FDS	ca. 500	0,5	3. Q 2023 - 4. Q 2023	Böschungssicherung mit Vernetzung mit vereinzelter Felssicherung
33	L	360	Erhaltung	<b>Erhaltung von 2 Brücken am Bahnhof Eyach</b>	FDS	ca. 200	0,15	3. Q 2023	Erneuerung an der Deckschicht
34	L	410	Erhaltung	<b>OD Empfingen</b>	FDS	ca. 1.200	0,6	vsl. 3. Q 2023 - 2. Q 2024	Leitungsverlegung auch im Gehweg durch die Gemeinde und Erneuerung der Asphaltschichten unter abschnittsweiser Vollsperrung.
35	L	415	Erhaltung	<b>Felssicherung zw. Alpirsbach und KNP L 415 / K 4749</b>	FDS	ca. 200	0,1	4. Q 2023	Böschungssicherung mit Vernetzung und erforderlichenfalls Steinschlagschutzzaun; vsl. unter Vollsperrung
36	L	415	Erhaltung	<b>Sanierung der Ortsdurchfahrt Peterzell - Fluorn</b>	FDS	ca. 1.600 (Abschnitt RPK)	1,6 (Abschnitt RPK)	1. Q 2022 - 3. Q 2023	Sanierung der OD Peterzell mittlerweile abgeschlossen. In 2023 Fahrbahnerneuerung bis Fluorn, Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde Alpirsbach, Landratsamt und Regierungspräsidium Freiburg.