

Bilddokumentation Jahr 2016

April



Bodenverbesserung für das Brückenbauwerk 9.1 am Anschlussknoten Weilheim

Mai – Juli



Dammvorschüttung für das Brückenbauwerk 9.1 am Anschlussknoten Weilheim



Baubeginn Oberbodenabtrag für das Brückenbauwerk 2.1 am Anschlussknoten Rottenburg/Ost



Umleitungsstrecke für das Brückenbauwerk 2.1 am Anschlussknoten Rottenburg/Ost

August



Brückenbauwerk 2.1 am Anschlussknoten Rottenburg/Ost, Kanalarbeiten



Brückenbauwerk 2.1 am Anschlussknoten Rottenburg/Ost, Erdarbeiten

September



Gründungspfähle für das Brückenbauwerk 2.1 am Anschlussknoten Rottenburg/Ost (Blickrichtung Tübingen)



Brückenbauwerk 2.1 am Anschlussknoten Rottenburg/Ost, Schalung und Bewehrung Widerlagerfundamente

Oktober



Umlegen der bestehenden Ferngasleitung zwischen Weilheim und Bühl (Blickrichtung Tübingen)



Bodenverbesserung Straßendamm am Anschlussknoten Rottenburg/Ost

November



Brückenbauwerk 2.1 am Anschlussknoten Rottenburg/Ost,
Schalung für den Brückenüberbau



Brückenbauwerk 2.1 am Anschlussknoten Rottenburg/Ost,
Schalung für den Brückenüberbau

Dezember



Brückenbauwerk 2.1 am Anschlussknoten Rottenburg/Ost,
Bewehrung Brückenüberbau



Brückenbauwerk 2.1 am Anschlussknoten Rottenburg/Ost,
Brückenüberbau betonieren