

Bilddokumentation Jahr 2019

Januar



Betonieren des Fundaments für das Widerlager Nord der Fußgängerüberführung BW 1



Einbringen der Verrohrung der Bohrpfähle für die Lärmschutzwand

Februar



Bewehrungsarbeiten am Widerlager Süd der Fußgängerüberführung BW 1



Herstellen der Bohrpfähle für die Lärmschutzwand

März



Herstellen der Asphaltdeckschicht in der Hauptachse der B 313 Ortsumgehung Grafenberg



Herstellen und Befüllen der Gabionenwand

April



Einheben des Überbaus der Fußgängerüberführung BW 1 auf die Widerlager



Die feierliche Verkehrseröffnung der B 313 Ortsumgehung Grafenberg am 27.04.2019

Mai



Neu erstellte Lärmschutzwand der B 313 Ortsumgehung Grafenberg Unterführung Bauwerk 5



Fertiggestellter Fuß- und Wirtschaftsweg vor der Fußgängerüberführung BW 1

Juni



Abschließende Begrünung der B 313 Ortsumgehung Grafenberg

Oktober



Ausbau des bestehenden Lindenbachdurchlasses in der Buckenwiese

Oktober



Abschließende Arbeiten an der Erweiterung des Lindenbachdurchlasses in der Buckenwiese

Dezember



Funktionsüberprüfung der Regenrückhaltebecken der B 313 Ortsumgehung Grafenberg