

B 33 Ortsdurchfahrt Gutach Bauablaufplan 1

Bauende

← **Bahnübergang**

Löwen →

4.BA 08.07 - 12.07.2019
Ampelregelung

Gutach

← **Siedlung**

3.BA 01.07 - 05.07.2019
Ampelregelung

← **Lohmühle**

1.BA 24.06 - 27.06.2019
Ampelregelung

← **Lehmbauernweg**

2.BA 28.06.2019 Ampelregelung
2.BA 29.06.2019 Vollsperrung

Bauanfang

← **Sonnenberg**



Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG
ABT. STRASSENWESEN UND VERKEHR

B 33 Ortsdurchfahrt Gutach Bauablaufplan 2

Bauende

6.BA 15.07 - 19.07.2019
Ampelregelung

Löwen →

Gutach

← Siedlung

5.BA 13.07.2019 Vollsperrung

← Lohmühle

← Lehmbauernweg

Bauanfang



Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG
ABT. STRASSENWESEN UND VERKEHR

B 33 Ortsdurchfahrt Gutach Bauablaufplan 3

Bauende

← Bahnübergang

Löwen →

7.BA 20.07.2019 Vollsperrung

Gutach

← Siedlung

← Lohmühle

← Leimbauernweg

Bauanfang

← Sonnenberg



Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG
ABT. STRASSENWESEN UND VERKEHR

B 33 Ortsdurchfahrt Gutach Bauablaufplan 4

Bauende ← Bahnübergang

Löwen →

Gutach ← Siedlung

8.BA 22.07.-26.07.2019
Ampelregelung abschnittsweise
(Restarbeiten)

← Lohmühle

← Lehmbauernweg

Bauanfang ← Sonnenberg



Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG
ABT. STRASSENWESEN UND VERKEHR