

- Teilen
- Drucken
- Als PDF speichern

[Zurück zur Übersicht](#)  
[Pressemitteilung](#)

## Bauarbeiten an der L 87 in Hinterseebach (Seebach, Ortenaukreis) verzögern sich

19.10.2023

Instabiler Untergrund bereitet den Straßenbauern unvorhergesehene Schwierigkeiten



benjaminolte - stock.adobe.com

Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitgeteilt hat, verzögern sich die Bauarbeiten an der Ruhesteinstraße (L 87) im Seebacher Ortsteil Hinterseebach (Ortenaukreis). Das RP geht davon aus, dass die Arbeiten bei stabiler Wetterlage Mitte November abgeschlossen sein werden. Ursprünglich sollte die Sanierung der Fahrbahn Anfang November abgeschlossen sein.

Grund für die Verzögerung seien unvorhersehbare Schwierigkeiten mit dem Untergrund, die bei der Baustellenvorbereitung noch nicht erkennbar waren. Das RP bittet um Verständnis für die unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Kategorie:

Mobilität, Verkehr und Straßen

### Pressestelle

Kaiser-Joseph-Straße 167  
79098 Freiburg  
[pressestelle@rpf.bwl.de](mailto:pressestelle@rpf.bwl.de)



Heike  
Spannag  
el  
Pressesp  
recherin  
0761208  
1038  
E-Mail  
schreibe  
n



Matthias  
Henrich  
Stellv.  
Pressesp  
recher  
0761208  
1039  
E-Mail  
schreibe  
n