



- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

Pressemitteilung

## Dreispuriger Ausbau der B 33 bei Gengenbach (Ortenau) verzögert sich

17.10.2022

Schlechtes Wetter und Lieferprobleme beim Material machen Straßenbauern Strich durch die Rechnung



Photographee.eu - stock.adobe.com

Der dreispurige Ausbau der B 33 bei Gengenbach (Ortenau) verzögert sich. Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitteilt, habe insbesondere das schlechte Wetter im September den Straßenbauern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die ursprünglich für Ende des Jahres avisierte Verkehrsfreigabe müsse voraussichtlich auf das Frühjahr verschoben werden. Entscheidend für den weiteren Baufortschritt sei, ob die Bauarbeiten im Winter wie geplant fortgeführt werden können.

Bei den aufwändigen Bauarbeiten hätte der Verkehr wiederholt auf unterschiedliche Fahrspuren verlegt werden müssen. Die dafür notwendigen Fahrbahnmarkierungen könnten aber nur bei trockenem Wetter aufgetragen werden. Da es jedoch vor allem im September sehr oft geregnet habe, sei dies nicht möglich gewesen. Durch die anhaltenden Regenfälle habe auch der neue Asphaltbelag nicht wie geplant eingebaut werden können.

Darüber hinaus hätten Lieferschwierigkeiten beim Baumaterial für Verzögerungen gesorgt. Davon sei insbesondere der Bau des Lärmschutzwalls und der Lärmschutzwand betroffen, so das RP weiter.

Kategorie:

[Mobilität, Verkehr und Straßen](#)

# Pressestelle

Kaiser-Joseph-Straße 167  
79098 Freiburg  
[pressestelle@rpf.bwl.de](mailto:pressestelle@rpf.bwl.de)



Heike  
Spannagel  
Pressesprecherin  
[0761208  
1038](tel:07612081038)  
E-Mail  
[schreibend@rpf.bwl.de](mailto:schreibend@rpf.bwl.de)



Matthias  
Henrich  
Stellv.  
Pressesprecher  
[0761208  
1039](tel:07612081039)  
E-Mail  
[schreibend@rpf.bwl.de](mailto:schreibend@rpf.bwl.de)