

- Teilen
- Drucken
- Als PDF speichern

[Zurück zur Übersicht](#)
[Pressemitteilung](#)

Sanierung der Stützwand an der L 94 in Oberharmersbach (Ortenau) verzögert sich

22.12.2022

Regierungspräsidium: Arbeiten aufwändiger als geplant - Sanierung soll Ende Januar fertig sein



Regierungspräsidium Freiburg

Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitgeteilt hat, können die Arbeiten an der Stützwand im Obertal in Oberharmersbach (L 94, Ortenau) in diesem Jahr nicht mehr abgeschlossen werden. Die Arbeiten hätten sich aufwändiger gestaltet als geplant. Auch das schlechte Wetter habe für Verzögerungen im Bauablauf gesorgt. Der Verkehr werde weiterhin per Ampel geregelt. Das RP bittet um Verständnis für die anhaltende Verkehrsbehinderung. Es geht davon aus, dass die Arbeiten spätestens Ende Januar abgeschlossen sein werden.

Kategorie:

Mobilität, Verkehr und Straßen

Pressestelle

Kaiser-Joseph-Straße 167
79098 Freiburg
pressestelle@rpf.bwl.de



**Heike
Spann-
gel**

Pressesp
recherin
0761208
1038
E-Mail
schreibe
n



**Matthia
s
Henrich**

Stellv.
Pressesp
recher
0761208
1039
E-Mail
schreibe
n