



- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

## [Zurück zur Übersicht](#)

Pressemitteilung

# B 32: Ortsumfahrung Horb – Teil Neckartalbrücke

11.07.2024

Aktuelles zum Baugeschehen und zur Bauzeit



V-Kon

Das Regierungspräsidium Karlsruhe plant und baut die **Neckartalbrücke Horb im Zuge des Neubaus der Ortsumfahrung Horb**. Bisher konnten der Anschluss Nordstetten mit einem Überführungsbauwerk, der Straßenbau im Bereich Nordstetten mit Erstellung von Stütz- und Lärmschutzwänden sowie Vorarbeiten für den Brückenbau abgeschlossen werden. Aktuell wird das zukünftige Brückenbauwerk erstellt.

Parallel zu der Errichtung der Neckartalbrücke werden derzeit vorbereitende Arbeiten zur Erstellung der Baustellenzuwegungen im Bereich Rauschbart ausgeführt. Dabei werden durch Einbringen von rund 100.000 Kubikmeter Erdmaterial in das Haugenloch eine Baustraße und sieben Plattformen hergestellt. Diese dienen später zur Errichtung von Hilfsstützen und auch der Pfeiler des zukünftigen Brückenbauwerkes. Die Arbeiten erfolgen aufbauend vom Bereich der Bahnlinie bis zum Parkplatz Rauschbart. Aktuell wird Plattform Nummer vier hergestellt.

Im August dieses Jahres ist die Asphaltierung der Baustraße vorgesehen. Diese Arbeiten befinden sich im Zeitplan und werden nach derzeitigem Stand im September 2024 abgeschlossen.

Somit kann der Brückenbau, der wie vorgesehen von Nordstetten in Richtung Rauschbart wächst, ab September auch im nördlich der Bahnlinie gelegenen Bereich erfolgen. Ab diesem Zeitpunkt werden dann, wie bereits auf der Seite Nordstetten, zunächst Gründungsarbeiten erfolgen, worauf die Errichtung von Traggerüststützen, Brückenpfeilern und schließlich des Brückenüberbaus mit Fahrbahn folgen. Auf der Seite Nordstetten wird derzeit am zweiten Überbauabschnitt gearbeitet. Hierbei geht es bereits in Richtung des ersten Pylons. Dabei werden aktuell die Schal- und Bewehrungsarbeiten mit Einbau von Spannbewehrung ausgeführt. Parallel hierzu wurden Traggerüsttürme bis zur Landstraße 370 aufgestellt sowie die Betonagearbeiten der Brückenpfeiler und Pylonen begonnen.

Trotz des Zwischenfalls im Februar 2024 ([Pressemitteilung 12. Februar 2024](#)), bei dem bei der Betonage eines Querriegels an einem Pfeiler Traggerüstbolzen gebrochen waren, konnten die Arbeiten am Gesamtbauwerk fortgeführt werden. Der betroffene Querriegel, der erneuert werden musste, ist mittlerweile wieder neu hergestellt. Auch der Querriegel in der darauffolgenden Brückenachse konnte bereits mit neuem Tragkonstruktionssystem erstellt werden.

## Bauzeit

Das Regierungspräsidium Karlsruhe wurde gestern, 10. Juli 2024, durch das beauftragte Bauunternehmen mit einem Schreiben informiert, dass sich die Gesamtbauzeit der Brücke verlängern wird und hat einen Plan zu dem nun weiteren vorgesehenen Bauablauf erhalten. Der Bauablauf ist aufgrund der vielen unterschiedlichen Prozessschritte, die oftmals in gegenseitigen Abhängigkeiten stehen, äußerst komplex. Daher wird das Regierungspräsidium nun zunächst die vom Auftragnehmer vorgelegten Unterlagen prüfen und anschließend mit allen am Bau Beteiligten abstimmen. Erst danach kann eine fundierte Aussage zu der verlängerten Bauzeit der Brücke getroffen werden. Sobald die Prüfung und Abstimmung erfolgt ist und sich die konkrete Bauzeitverlängerung ermitteln lässt, wird das Regierungspräsidium darüber erneut informieren.

Aktuelle Informationen zum Projekt finden Sie auf der [Projektseite](#) des Regierungspräsidiums Karlsruhe.

Weitere Informationen unter [VerkehrsInfo BW](#) mit aktuellen Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen sowie in der ["VerkehrsInfo BW" - App](#).

Kategorie:

[Abteilung 4 Baustellen Brückenbau Neckartalbrücke Horb Straßenbau Verkehr](#)

Verwandte Nachrichten:

[B 32: Ortsumfahrung Horb - Teil Neckartalbrücke](#) (10.09.2024)

[B 32: Ortsumfahrung Horb - Teil Neckartalbrücke](#) (04.09.2024)

[B 32: Ortsumfahrung Horb - Teil Neckartalbrücke](#) (09.04.2024)

[B 32 Hochbrücke Horb](#) (27.03.2024)

[B 32: Ortsumfahrung Horb - Teil Neckartalbrücke](#) (21.03.2024)

[B 32 Hochbrücke Horb](#) (29.02.2024)

[B 32 Hochbrücke Horb](#) (29.02.2024)

[B 32 Hochbrücke Horb](#) (12.02.2024)

[B 32: Ortsumfahrung Horb - Teil Neckartalbrücke](#) (19.01.2024)

[B 32: Ortsumfahrung Horb - Teil Neckartalbrücke](#) (05.01.2024)

[B 32 Ortsumfahrung Horb - Teil Neckartalbrücke](#) (15.12.2023)

[B 32 Ortsumfahrung Horb - Teil Neckartalbrücke](#) (25.05.2023)

[B 32: Ortsumfahrung Horb - Teil Neckartalbrücke](#) (14.02.2023)