



- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

Pressemitteilung

B 462 Rastatt - Gaggenau Streckenabschnitt Anschlussstelle K 3714 bis Anschlussstelle K 3737 eWayBW - Oberleitungen und Verkehrseinrichtung

30.03.2021

Abschluss der Arbeiten verzögert sich bis Pfingsten



Neues Mobilitätskonzept

j-mel - stock.adobe.com

Baden-Württemberg elektrisiert
eWayBW

VM Baden-Württemberg

Der mit Pressemitteilung vom 29. Januar 2021 angekündigte Abschluss der Arbeiten Ende April wird sich um drei Wochen bis zum Pfingstwochenende am 22./23. Mai 2021 verzögern. Grund dafür ist die Witterung in den letzten Wochen sowie der coronabedingte Ausfall von Arbeitskräften.

Abschnitt 1

Im Abschnitt 1 ab L 77 Kuppenheim bis zur L 67 Industriegebiet Kuppenheim konnten die Arbeiten erst in dieser Woche wiederaufgenommen werden. Neben den coronabedingten Arbeitsausfällen konnten an den Pfeilern der Brücke im Murgvorland aus Naturschutzgründen in dem extrem nassen Untergrund nicht gearbeitet werden. Da die Bautätigkeiten an der Murgbrücke noch andauern, kann auch die Sperrung zwischen der L 77 und L 67 bei Kuppenheim noch nicht

aufgehoben werden. Eine vorgezogene, teilweise Freigabe der Fahrbahn ab Anschlussstelle Bischweier in Richtung Rastatt ist aus Verkehrssicherheitsgründen leider nicht möglich. Der Abschnitt 1 wird daher voraussichtlich erst wieder am Pfingstwochenende, am 22./23. Mai 2021, für den Verkehr vollständig freigegeben werden. Auch die Anschlussstelle K 3714 wird dann wieder voll befahrbar sein.

Abschnitt 2

Die Fertigstellung des Abschnitts 2 ab Höhe Oberndorf bis zum Unimogmuseum verzögert sich lediglich um zwei Wochen bis voraussichtlich 10./11. April 2021. An diesem Wochenende ist dieser Abschnitt dann wieder voll befahrbar.

Testphase im Mai und Juni

In den Monaten Mai und Juni ist dann die Testphase der Oberleitungsanlage vorgesehen, um anschließend in den Regelbetrieb zu gehen. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist dann nicht mehr zu rechnen.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmer für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis.

Weitere Informationen zum Projekt finden sich im Internet unter www.ewaybw.de. Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen im Internet, unter www.baustellen-bw.de. Die Verkehrslage in Baden-Württemberg - jederzeit und immer aktuell mit der „VerkehrsInfo BW“- App der Straßenverkehrszentrale Baden- Württemberg. Weitere Informationen zum Thema Verkehr und den Link zum kostenlosen Download finden Sie unter <https://www.svz-bw.de>

Kategorie:

Abteilung 4 Baustellen eWayBW Mobilität Verkehr

Verwandte Nachrichten:

B 462: Rastatt - Gaggenau Anschlussstelle Muggensturm /Kuppenheim bis Anschlussstelle Kuppenheim-Oberndorf (04.02.2022)

B 462 Rastatt - Gaggenau Anschlussstelle Kuppenheim-Oberndorf bis Anschlussstelle K 3737 (05.01.2022)