



- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

## [Zurück zur Übersicht](#)

Pressemitteilung

# L 412, Erneuerung der Ortsdurchfahrt Betzweiler: Ende der Straßenbauarbeiten verschiebt sich auf 30. September 2021

27.07.2021



Symbolbild

Lichtfexx - stock.adobe.com

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe werden seit dem 21. September 2020 die Landesstraße L 412, Ortsdurchfahrt Betzweiler, und ein Straßenabschnitt im Ortsteil Wälde erneuert.

Der derzeitige Bauabschnitt reicht von der Hagenbrunnenstraße bis zum Anschluss Sommerhaldenstraße. Hierbei sind der Straßenaufbau sowie die Straßenentwässerung zu erneuern und Stützwände herzustellen. Parallel werden in diesem Abschnitt Wasserleitungsarbeiten für die Gemeinde Loßburg durchgeführt.

Während der Bauarbeiten wurde in verschiedenen Teilbereichen, in denen lediglich eine Asphaltanierung vorgesehen war, nicht ausreichend tragfähiger Untergrund vorgefunden. Daher wird auf einer zusätzlichen Strecke von rund 200 Metern, wie im anschließenden Abschnitt der alten Landstraße, die Straße voll ausgebaut sowie die Straßenentwässerung mit Anschlussleitungen erneuert. Im Bereich des Verkehrsknotenpunktes Alte Landstraße/Dornhaner Straße/Alte Steige wird ebenso verfahren werden. Hier erfolgt zusätzlich ein Vollausbau, um im Rahmen der Gesamtmaßnahme einen dauerhaft standfesten Straßenaufbau errichten zu können. Dazu wird der Asphalt samt Unterbau abgetragen und neu eingebracht.

Aufgrund dieser zusätzlichen Arbeiten verschiebt sich die für ursprünglich Ende Juli 2021 vorgesehene Fertigstellung der Gesamtmaßnahme auf Ende September 2021.

Der Vollausbau im Kreuzungsbereich Alte Landstraße/Dornhaner Straße/ Alte Steige wird während den Schulferien vom 23. August bis zum 3. September 2021 durchgeführt. Dazu muss der Knotenpunkt voll gesperrt werden. Die abschließenden

Asphaltarbeiten im Abschnitt Hagebrunnenstraße bis Sommerhaldenstraße werden vom 27. bis zum 30. September 2021 durchgeführt. In dieser Zeit wird die Stecke ebenfalls voll gesperrt. Die derzeit ausgeschilderte überörtliche Umleitung bleibt daher bis zum Bauende bestehen.

Parallel zu der Fertigstellung der Maßnahme auf der L 412 wird mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt Loßburg begonnen. Da die Umleitung während der Sanierung der Ortsdurchfahrt über die L 412 vorgesehen ist, wird während der zwei- bis dreiwöchigen Überschneidung eine alternative Umfahrung ausgeschildert werden. Der Baustart der Sanierung verschiebt sich dadurch nicht.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Anlieger und betroffenen Verkehrsteilnehmer für die während der Baumaßnahme entstehenden Belastungen und Behinderungen um Verständnis.

Weitere Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen finden sich im Internet unter [www.vm.baden-wuerttemberg.de](http://www.vm.baden-wuerttemberg.de), [www.baustellen-bw.de](http://www.baustellen-bw.de).

Die Verkehrslage in Baden-Württemberg – jederzeit und immer aktuell mit der „VerkehrsInfo BW“-App der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg. Weitere Informationen zum Thema Verkehr und den Link zum kostenlosen Download finden Sie unter <https://www.svz-bw.de>

Kategorie:

**Abteilung 4 Baustellen Mobilität Straßenbau Verkehr**