



- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

Pressemitteilung

L 554: Kreisverkehr Kraichtal-Unteröwisheim

07.06.2021

Voraussichtlicher Baubeginn am 14. Juni 2021



Stockr - stock.adobe.com

Das Regierungspräsidium Karlsruhe plant in Kraichtal-Unteröwisheim, den Knotenpunkt der L 554 und der K 3517 zu einem Kreisverkehr umzubauen. Die Arbeiten dazu beginnen voraussichtlich am Montag, den 14. Juni 2021. Im Zuge der Maßnahme werden außerdem die Geh- und Radwegverbindung verbessert, die Entwässerung angepasst und eine bisher freistehende Lösswand in die herzustellenden Böschungen integriert. Die Gesamtmaßnahme soll im Dezember 2021 abgeschlossen werden.

Das Projekt ist in eine Vorphase und fünf Hauptbauphasen aufgeteilt: In der Vorphase wird die L 554 provisorisch verbreitert, sodass der Verkehr in den nachfolgenden Phasen weiterhin über die L 554 geführt werden kann. In den ersten drei Hauptphasen werden zunächst die südliche Kreiselhälfte, gefolgt von der nördlichen Hälfte, einschließlich der jeweiligen Anschlüsse und Borde, hergestellt. Während der Arbeiten wird der Verkehr mittels einer Ampelregelung halbseitig am Baufeld vorbeigeführt. In der vierten Hauptphase wird dann unter Vollsperrung die Deckschicht eingebaut. In der fünften und letzten Phase werden die Bankette und die Entwässerung in den Fahrbahnrandbereichen angepasst. Dafür wird nur noch eine halbseitige Sperrung notwendig sein und die Verkehrsführung erfolgt erneut mittels Ampelregelung.

Die Arbeiten der Vorphase beginnen am 14. Juni 2021 und werden bis 21. Juni andauern. In dieser Zeit wird der Verkehr mit Hilfe einer Lichtsignalanlage geführt, es bleiben alle Fahrbeziehungen erhalten.

In der direkt anschließenden, ersten Hauptbauphase wird der südliche Teil des Kreisverkehrs hergestellt. Hierzu muss ab dem 21. Juni 2021 die Fahrspur in Richtung Kraichtal gesperrt werden, der Verkehr wird mit einer Lichtsignalanlage über die Fahrspur in Richtung Ubstadt geführt. Die K 3517 bleibt in dieser Phase vollständig befahrbar. Die Arbeiten in dieser Bauphase dauern voraussichtlich bis zum 30. Juli 2021 an.

Die Kosten belaufen sich auf etwa 1,1 Millionen Euro und werden vom Land Baden-Württemberg und dem Landkreis Karlsruhe getragen.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis.

Weitere Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen finden sich im Internet unter www.vm.baden-wuerttemberg.de, www.baustellen-bw.de.

Die Verkehrslage in Baden-Württemberg – jederzeit und immer aktuell mit der „VerkehrsInfo BW“-App der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg. Weitere Informationen zum Thema Verkehr und den Link zum kostenlosen Download finden Sie unter <https://www.svz-bw.de>.

Kategorie:

Abteilung 4 Baustellen Straßenbau Verkehr