

- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

## [Zurück zur Übersicht](#)

Pressemitteilung

# L 593: Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Oberderdingen und Kürnbach

04.09.2024

Verzögerungen bei Bauphase 2 und Beginn der Bauphase 3 am 11. September 2024



Animaflora PicsStock - stock.adobe.com

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird seit dem 5. August 2024 die Fahrbahndecke der L 593 zwischen Oberderdingen und Kürnbach auf einer Länge von circa 2 Kilometern erneuert. Im Zuge der Maßnahme soll auch die Brücke über den Humsterbach instandgesetzt werden, die sich in dem betreffenden Streckenabschnitt befindet. Die Maßnahme ist in drei Bauabschnitte aufgeteilt ([Pressemitteilung vom 30. Juli 2024](#)).

Seit dem 23. August wird der zweite Bauabschnitt, der die Fahrbahn der L 593 ab der Kreuzung L 593 / K 3507 bis vor die Kreuzung L 593 (Flehinger Straße) / Badweg betrifft, saniert ([Pressemitteilung vom 13. August 2024](#)). Ursprünglich sollte der zweite Bauabschnitt zum Ende der Sommerferien fertiggestellt werden. Aufgrund von bauablaufbezogenen Störungen verzögert sich die Fertigstellung nun um 2 Tage, auf den 10. September 2024. Um trotzdem insbesondere den Schülertransport sicherzustellen, wird der zweite Bauabschnitt bereits am Montag, 9. September 2024, für den Linienbusverkehr freigegeben. Da parallel noch Markierungsarbeiten stattfinden, ist eine allgemeine Verkehrsfreigabe zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich. Diese erfolgt in der Nacht zum 11. September 2024. Ab dem 11. September 2024 beginnt dann auch der Umbau der Verkehrssicherung für den dritten Bauabschnitt.

Im dritten und letzten Bauabschnitt werden die L 593 zwischen den Kreuzungen L 593 / Derdinger Straße und L 593 / K 3507 sowie die Brücke über den Humsterbach saniert. Im Rahmen der Ausführungsplanung für die Sanierung der Brücke hat sich gezeigt, dass die komplexen und zeitintensiven Arbeitsschritte teilweise nicht wie geplant parallel stattfinden können, weshalb sich die Bauzeit des dritten Bauabschnitts um etwa zwei Wochen verlängert. Da aufgrund der Verzögerungen in den Bauabschnitten 1 und 2 die Sanierungsarbeiten im dritten Bauabschnitt außerdem zwei Wochen später beginnen als ursprünglich vorgesehen, kann die Gesamtbaumaßnahme erst Ende November 2024 abgeschlossen werden.

## Umleitungen

Die Umleitung für den dritten Bauabschnitt verläuft von Kürnbach kommend in Richtung Oberderdingen über die K 3507 und die B 293 auf die L 554. Von Oberderdingen kommend in Richtung Kürnbach erfolgt die Umleitung umgekehrt über die

L 554 und die B 293 auf die K 3507.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmenden für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis.

Weitere Informationen unter [VerkehrsInfo BW](#) mit aktuellen Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen sowie in der ["VerkehrsInfo BW" - App](#).

Kategorie:

[Abteilung 4 Baustellen Straßenbau Verkehr](#)

Verwandte Nachrichten:

[L 593: Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Oberderdingen und Kürnbach](#) (29.11.2024)

[L 593: Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Oberderdingen und Kürnbach](#) (13.08.2024)