

- Teilen
- Drucken
- Als PDF speichern

[Zurück zur Übersicht](#)  
[Pressemitteilung](#)

## B 14: Aktuelle Informationen zur Sanierung zwischen Schattenring und Heselcher Tunnel sowie Schattenringbrücken und Anschlussbereiche (Stadtkreis Stuttgart) / Bauphase 3a startet

18.10.2023

Fertigstellung der Arbeiten an der Schattenringbrücke in Richtung Stuttgart-Vaihingen am Donnerstag, 19. Oktober 2023



Regierungspräsidium Stuttgart

Sperrung der Schattenringbrücke in Richtung Leonberg/Stuttgart-West ab Freitagmorgen, 20. Oktober 2023, ca. 5:00 Uhr / Umfahrung über Schattenringkreisverkehr

Mit Beginn der Sommerferien 2023 startete das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) die umfangreichen Sanierungsarbeiten im Bereich der Verknüpfung der B 14 mit der L 1180 und L 1187 im Bereich des Schattenrings sowie dem Abschnitt der B 14 von dort bis zum Heselcher Tunnel. Hierüber hatte das RPS bereits verschiedenen Pressemitteilungen informiert, zuletzt am 19. September 2023. Die Arbeiten auf der Schattenringbrücke in Fahrtrichtung Stuttgart-Vaihingen (Bauphase 4) waren ursprünglich bis Ende Oktober 2023 geplant. Aufgrund der guten Witterungsverhältnisse in den vergangenen Wochen und einem optimalen Bauablauf können diese Arbeiten nun erfreulicherweise früher als geplant fertiggestellt werden.

Die Sanierungsmaßnahme B 14 zwischen Schattenring und Heselcher Tunnel ist in mehrere Bauphasen/ -abschnitte unterteilt, vergleiche Übersicht Baufelder. Derzeit laufen noch die abschließenden Arbeiten auf der Schattenringbrücke in Fahrtrichtung Stuttgart (Bauphase 4), die nun bereits morgen - statt Ende Oktober - beendet sein werden.

Daher kann das RPS nun früher mit den Arbeiten an der Schattenringbrücke in Fahrtrichtung Leonberg/S-West (Bauphase 3a) beginnen. Ab Freitag, 20. Oktober 2023, ca. 5:00 Uhr ist die Schattenringbrücke daher voll gesperrt. Die gesperrte

Brücke kann jedoch über den Schattenringkreisverkehr direkt umfahren werden (siehe Anlage). Diese Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte November 2023 an.

Im darauffolgenden Bauabschnitt 3b wird dann - ab voraussichtlich Mitte November bis voraussichtlich Anfang Dezember 2023 - die Strecke Schattenring - Leonberg/S-West gesperrt. Hierzu wird das RPS mit einer weiteren Pressemitteilung rechtzeitig informieren.

Die Gesamtmaßnahme soll voraussichtlich bis Ende 2023 abgeschlossen werden.

Das RPS bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der gesamten Bauzeit.

Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land können Interessierte auf der Internetseite der Straßenverkehrszentrale des Landes Baden-Württemberg abrufen. VerkehrsInfo BW gibt es auch als App (kostenlos und ohne Werbung).

Umleitung Bauphase 3a (pdf, 1.1 MB)

Übersicht Baufelder der Maßnahme (pdf, 1.1 MB)

Kategorie:

Abteilung 4 Bauwerke Straßenbau Verkehr