


- Teilen
- Drucken
- Als PDF speichern

[Zurück zur Übersicht](#)  
[Pressemitteilung](#)

## B 14: Sanierung zwischen Schattenring und Heselcher Tunnel sowie Schattenringbrücken und Anschlussbereiche (Stadtkreis Stuttgart) / aktuelle Informationen

10.08.2023

Vollsperrung der B 14 in Fahrtrichtung Stuttgart bis voraussichtlich Mitte September 2023



bluedesign - stock.adobe.com

Sperrungen der Zu- und Abfahrt zum Schattenring aus Richtung L 1187/Magstadter Straße und zur B 14 in Richtung Stuttgart-Vaihingen ab Dienstag, 15. August 2023, 20:00 Uhr, bis voraussichtlich Ende August 2023

Mit Beginn der Sommerferien 2023 startete das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) die umfangreichen Sanierungsarbeiten im Bereich der Verknüpfung der B 14 mit der L 1180 und L 1187 im Bereich des Schattenrings sowie dem Abschnitt der B 14 von dort bis zum Heselcher Tunnel. Hierüber hatte das RPS bereits in zwei Pressemitteilungen informiert. Die Arbeiten sind, trotz schwieriger Witterungsbedingungen, im Plan.

Die Arbeiten sind in mehrere Bauabschnitte unterteilt. Derzeit laufen die Arbeiten im ersten Bauabschnitt. Die aktuelle, am Mittwochabend, 26. Juli 2023, eingerichtete Verkehrsführung des Bauabschnitts 1a wird nun am Dienstag, 15. August 2023, 20:00 Uhr, zur Verkehrsführung des Bauabschnitts 1b erweitert.

Hier muss zusätzlich zur schon gesperrten B 14 vom Schattenring nach Stuttgart-Zentrum noch die Zu- und Abfahrt zum Schattenring aus Richtung L 1187/Magstadter Straße und zur B 14 in Richtung Stuttgart-Vaihingen voll gesperrt werden. Grund für die Sperrung ist neben der Fahrbahndeckenerneuerung der gesperrten Abschnitte der Bau eines Provisoriums, über das dann der Verkehr in den nachfolgenden Bauphasen geführt werden kann.

Die Gegenrichtung von Stuttgart-Zentrum zum Schattenring sowie vom Schattenring zur L 1187/Magstadter Straße bleibt im gesamten Zeitraum für den Verkehr befahrbar. Die Sperrung der Bauphase 1b dauert voraussichtlich bis Ende August 2023 an.

Mit der derzeit eingerichteten Bauphase 1a erfolgt in einem weiteren Bauabschnitt eine komplette Sanierung der Fahrbahnbeläge beider Richtungsfahrbahnen und Sanierungen im Bereich der Entwässerung. Dabei wird der Verkehr in Bauphase 2 auf die bereits sanierte Fahrbahn (Gegenfahrbahn) bis zum Schattenring umgelegt. Damit wird sichergestellt, dass die Verbindung in Fahrtrichtung Stuttgart-Vaihingen aufrechterhalten werden kann. Die aktuelle Verkehrsführung der Bauphase 1a sowie der darauffolgenden Bauphase 2 dauert voraussichtlich noch bis Mitte September 2023 an.

Bei der neuen Fahrbahndecke werden helle Gesteine verwendet. Durch solche sogenannten Aufhellungsgesteine soll das Aufheizen des Fahrbahnbelages reduziert werden, sodass die Standfestigkeit der Fahrbahn erhöht werden kann. Außerdem kann durch helle Fahrbahnbeläge aufgrund besserer Sicht die Sicherheit im Tunnel erhöht werden.

Für die Vollspernung der B 14 in Fahrtrichtung Stuttgart kann keine offizielle Umleitung ausgeschildert werden, da es aufgrund der Verkehrsmengen auf der B 14 keine alleinige Alternativstrecke im betroffenen Gebiet gibt, die den Verkehr aufnehmen kann. Daher finden die Arbeiten zwischen dem Schattenring und dem Heschlacher Tunnel größtenteils in den Sommerferien - und somit in der verkehrsärmeren Zeit statt. Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet möglichst großräumig zu umfahren, auf andere Strecken nach Stuttgart auszuweichen oder auf alternative Verkehrsmittel umzusteigen. Die Arbeiten der beiden genannten Bauphasen werden voraussichtlich Mitte September abgeschlossen sein.

Im Anschluss an die oben genannten Bauabschnitte beginnen dann die Arbeiten des Bauabschnitts 3a an der Schattenringbrücke in Fahrtrichtung Leonberg/Stuttgart-West. Ab Mitte September bis voraussichtlich Mitte Oktober ist die besagte Brücke voll gesperrt, kann jedoch über den Schattenringkreisverkehr umfahren werden. Im darauffolgenden Bauabschnitt 3b wird ab Mitte Oktober bis voraussichtlich Ende Oktober die Strecke Schattenring - Leonberg/Stuttgart-West gesperrt. Eine Umleitung kann auch hier nicht ausgeschildert werden. Die während Bauabschnitt 1 und 2 gesperrte Verkehrsbeziehung Schattenring - Heschlacher Tunnel ist zu diesem Zeitpunkt jedoch wieder geöffnet, ebenso wie die Strecke Schattenring - Leonberg, sodass hier die gesperrte Strecke umfahren werden kann.

Im Bauabschnitt 4 wird die Schattenringbrücke in Fahrtrichtung Stuttgart-Vaihingen ab Ende Oktober bis Dezember instandgesetzt. Die gesperrte Brücke kann, wie die Schattenringbrücke der Gegenseite während Bauabschnitt 3a, über den Schattenringkreisverkehr umfahren werden.

Das RPS bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der gesamten Bauzeit. Das RPS wird in weiteren Pressemitteilungen über den Verlauf der Arbeiten informieren.

Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land können Interessierte auf der Internetseite der Straßenverkehrszentrale des Landes Baden-Württemberg unter [www.verkehrsinfo-bw.de](http://www.verkehrsinfo-bw.de) abrufen. VerkehrsInfo BW gibt es auch als App (kostenlos und ohne Werbung) - Infos unter: [www.verkehrsinfo-bw.de/verkehrsinfo\\_app](http://www.verkehrsinfo-bw.de/verkehrsinfo_app).

Kategorie:

Abteilung 4 Straßenbau