



- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

## [Zurück zur Übersicht](#)

Pressemitteilung

# Erneuerung der L 1075 im Bereich Horn mit Herstellung eines Geh- und Radweges – Verlängerung der Vollsperrung

05.05.2017

Bereits seit 17. Oktober 2016 laufen die Bauarbeiten des Regierungspräsidiums Stuttgart an der Landesstraße L 1075 im Bereich zwischen Horn und Heuchlingen. Hier wird derzeit die Fahrbahn aufgrund der kritischen Geologie aufwändig instand gesetzt und ein Lückenschluss parallel zur L 1075 zwischen der Gemeindeverbindungsstraße nach Horn und der K 3264 im Radwegnetz des Leintalradweges gebaut.

Leider kann der vorgesehene Fertigstellungstermin nicht gehalten werden. Die aufwendigen Untergrundsanierungen mussten teilweise ausgeweitet werden. Dazu kommen auch die ungünstigen Witterungsbedingungen der letzten Wochen, welche die Fertigstellung verzögern.

Deshalb muss die Vollsperrung noch bis voraussichtlich 30. Juni 2017 aufrechterhalten bleiben. Die Umleitungsstrecke bleibt bestehen. Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden für während der Bauzeit entstehende Verkehrsbeeinträchtigungen um Verständnis gebeten.

Allgemeine Informationen über Straßenbaustellen im Land können dem Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter [www.baustellen-bw.de](http://www.baustellen-bw.de) entnommen werden.

Kategorie:

[Abteilung 4 Radverkehr Straßenbau Verkehr](#)