

- Teilen
- Drucken
- Als PDF speichern

[Zurück zur Übersicht](#)  
[Pressemitteilung](#)

## L 1124: Fahrbahndeckensanierung zwischen Rielingshausen und der Einmündung in die L 1115 (Landkreis Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis) | Halbseitige Sperrung ab Montag, 13. Februar 2023, bis voraussichtlich Samstag, 18. Februar 2023

10.02.2023

Vollsperrung ab Montag, 20. Februar 2023, bis voraussichtlich Freitag, 28. April 2023



hkama - stock.adobe.com

Das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) beginnt am Montag, 20. Februar 2023, mit der Fahrbahndeckensanierung der L 1124 zwischen Rielingshausen und der Einmündung in die L 1115. Außerdem werden fünf Bushaltestellen barrierefrei umgebaut sowie Kanalarbeiten in Frühmeßhof durchgeführt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 28. April 2023, andauern.

Vorgesehen sind vier Bauabschnitte (BA): Der BA 1 beginnt ab der Einmündung der L 1124 in die L 1115 und endet in Fürstenhof. Fürstenhof ist somit in diesem Abschnitt nur über die L 1124 aus Westen kommend erreichbar. BA 2 beginnt in Fürstenhof und endet an der Großaspacher Straße. BA 3 beginnt an der Großaspacher Straße und endet in Frühmeßhof. Der BA 4 ist in zwei Unterabschnitte unterteilt: BA 4.1 beginnt in Frühmeßhof und endet an der K 1607. BA 4.2 erstreckt sich von der K 1607 bis zum Kreisverkehr am Ortseingang Rielingshausen und wird nach Abschluss der Arbeiten unmittelbar freigegeben, sodass der ÖPNV wieder passieren kann.

In der Woche vor den Faschingsferien finden ab Montag, 13. Februar 2023, bereits vorbereitende Arbeiten im BA 4.2 unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung statt.

Aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit müssen die Arbeiten ab Montag, 20. Februar, bis voraussichtlich Freitag,

28. April 2023, unter Vollsperrung der L 1124 durchgeführt werden.

Aktuell vorgesehen sind folgende Bauzeiten:

Begonnen wird mit dem BA 4.1 von Montag, 20. Februar, bis voraussichtlich Montag, 13. März 2023, zeitgleich startet BA 4.2 ebenfalls am Montag, 20. Februar, und dauert voraussichtlich bis Montag, 27. Februar 2023, an. Mit dem BA 3 soll ab Dienstag, 14. März, begonnen und Mittwoch, 22. März 2023, abgeschlossen werden. Daran schließt sich der BA 2 von voraussichtlich Donnerstag, 23. März, bis Donnerstag, 20. April 2023, an. Der letzte Abschnitt, BA 1, wird voraussichtlich von Freitag, 21. April, bis Freitag, 28. April 2023, saniert.

Die Umleitungen sind wie folgt vorgesehen: Während BA 1, 2, 3, 4.1 wird der Verkehr über die L 1115 und K 1607 geleitet. Während des BA 4.2 erfolgt die Umleitung über die K 1834 nach Kirchberg und über die L 1114 zur L 1124.

Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen während der Bauzeit.

Das Land Baden-Württemberg investiert mit der Maßnahme rund 1,2 Millionen Euro in den Erhalt der Infrastruktur.

Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land können Interessierte auf der Internetseite der Straßenverkehrszentrale des Landes Baden-Württemberg abrufen. VerkehrsInfo BW gibt es auch als App (kostenlos und ohne Werbung).

Anlagen:

Übersicht der Bauabschnitte (pdf, 150 KB)

Kategorie:

Abteilung 4 Straßenbau Verkehr