

- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

Pressemitteilung

L 1129: Fahrbahndeckenerneuerung der Neckarbrücke in Freiberg am Neckar (Landkreis Ludwigsburg)

01.09.2023

Verlängerung der Vollsperrung aufgrund offengelegter Mängel bis voraussichtlich Ende Oktober 2023



bluedesign - stock.adobe.com

An der Neckarbrücke im Zuge der L 1129 in Freiberg (Beihingen) am Neckar sind insbesondere durch den Umleitungsverkehr bei der Sanierung der Neckarbrücken zwischen Pleidelsheim und Ingersheim starke Belagsausbrüche und Spurrinnen entstanden sowie Schäden an den Kappen am Rand. Daher sind zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dringende Erhaltungsarbeiten erforderlich geworden.

Bei der aktuell laufenden Baumaßnahme war vorgesehen, den schadhaften Fahrbahnbelag und Teile der Bauwerkskappen an den Rändern auf der Neckarbrücke zu sanieren. Diese Arbeiten starteten am 21. August 2023 und sollten ursprünglich bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen werden.

Im Verlauf der Erhaltungsarbeiten sind beim Fräsen des Fahrbahnbelages unvorhersehbare verdeckte Schäden an der Abdichtung unterhalb des zu sanierenden Fahrbahnbelages zu Tage getreten. Daraufhin entschied sich das Regierungspräsidium Stuttgart in Abstimmung mit den angrenzenden Kommunen und dem ÖPNV, diese neuen Mängel im Zuge der laufenden Baumaßnahme nun mit zu beseitigen. Diese zusätzlichen Arbeiten führen zu einer Verlängerung der Bauzeit.

Neben dem Fahrbahnbelag wird zusätzlich die Abdichtung der gesamten Brücke komplett erneuert. Mit den zusätzlichen Arbeiten soll sichergestellt werden, dass keine weiteren Sanierungsmaßnahmen im Laufe der nächsten fünf bis zehn Jahre bis zum geplanten Ersatzneubau der Brücke notwendig werden.

Würden die nun festgestellten Mängel nicht im Rahmen der aktuellen Bauarbeiten behoben und die notwendige

Erneuerung der Abdichtung zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden, bestünde im Winter die Gefahr von Schäden durch gefrierendes Wasser. Um eine damit verbundene weitere Vollsperrung zu vermeiden und insgesamt Kosten zu sparen, wird die Erneuerung der Abdichtung im Rahmen der aktuellen Baumaßnahme ausgeführt. Die bestehende Vollsperrung wird dazu voraussichtlich bis Freitag, 20. Oktober 20:00 Uhr, verlängert.

Um Synergieeffekte zu bilden, wird die verlängerte Vollsperrung zudem genutzt werden, um zusätzlich auf dem gesamten gesperrten Abschnitt der L 1129 in Teilbereichen Schadstellen zu beseitigen und in Bereichen mit Netzkissen den Belag zu sanieren.

Die Umleitung führt nach wie vor über die L 1125 durch Pleidelsheim und Ingersheim und weiter über die L 1113 nach Freiberg am Neckar. Die Umleitung in die Gegenrichtung erfolgt analog. Über die L 1138 aus Richtung Benningen am Neckar ist Freiberg am Neckar wie gewohnt erreichbar.

Die separate Geh- und Radwegbrücke neben der Straßenbrücke ist von den Bauarbeiten nicht betroffen und weiterhin in Betrieb.

Während der Vollsperrung im Bereich der Neckarbrücke wird das LKW-Durchfahrtsverbot für Freiberg am Neckar, Pleidelsheim und Ingersheim aufgehoben.

Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie Anliegerinnen und Anlieger um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit.

Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land können Interessierte auf der [Internetseite der Straßenverkehrszentrale des Landes Baden-Württemberg](#) abrufen. [VerkehrsInfo BW](#) gibt es auch als App (kostenlos und ohne Werbung).

Kategorie:

[Abteilung 4 Bauwerke Straßenbau Verkehr](#)