

Chronologie

Chronologie

1979-1884	Erste Ausbauplanung
2005	Entwurf nach RE genehmigt
2010	Planfeststellungsbeschluss
September 2017	Beginn Bauabschnitt 1 mit Gründungspfählen und Bohrfahlwänden
März 2018	Beginn Bauabschnitt 2 mit Straßenbau und Brückenbauwerk
10.12.2018	Voraussichtliche Verkehrsfreigabe