



- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

Pressemitteilung

B 28, Fahrbahndeckenerneuerung von Dettingen/Erms (Bleiche) bis Metzingen (Auchtert Knoten)

20.07.2017

RP Tü lässt ab Donnerstag, 27. Juli 2017, die Fahrbahndecke der B 28 erneuern ...

Das Regierungspräsidium Tübingen lässt wie bereits vorangekündigt ab Donnerstag, 27. Juli 2017, die Fahrbahndecke der B 28 auf dem Abschnitt zwischen Dettingen/Erms (Bleiche) und Metzingen (Auchtert Knoten) und in den Ästen der Anschlüsse „Auchtert“ und „Neuhausen/Dettingen“ erneuern.

Bereits Anfang nächster Woche beginnen im Bereich der Schlössleskurve (L 380a / Einmündung K 6712) die vorbereitende Arbeiten für die Änderung der Verkehrsführung an der Einmündung, die aber keine größeren Verkehrsbehinderungen zur Folge haben werden.

Die Maßnahme wird nach dem folgenden Bauablaufplan umgesetzt. Abweichungen gegenüber dem mit Pressemitteilung vom 4. Juli 2017 vorangekündigten Ablaufplan resultieren aus der zwischenzeitlich erfolgten weiteren Abstimmung und Optimierung des Bauablaufs mit den bauausführenden Firmen.

Bauphase 1:

27.07.2017 bis 03.08.2017

Arbeiten am Anschluss Bleiche mit teilweiser Sperrung der Zufahrt nach Dettingen/Erms vom 31.07.2017 bis 03.08.2017. Der Verkehr auf der B 28 wird mit einer provisorischen Lichtsignalanlage geregelt.

Bauphase 2:

04.08.2017 bis 15.08.2017

Arbeiten an der Umfahrung Dettingen/Erms unter Vollsperrung der B 28. Der Umleitungsverkehr läuft durch Dettingen/Erms. Der Verkehr an der „Schlössleskurve“ wird über eine provisorische Lichtsignalanlage geregelt, um die geänderten Verkehrsströme besser regulieren zu können.

Bauphase 3:

16.08.2017 bis 27.08.2017

Arbeiten an der Umfahrung Neuhausen bis zum Beginn des zweibahnigen Ausbaus der B 28 unter Vollsperrung und Herstellung einer Mittelstreifenüberfahrt zwischen den Anschlüssen Metzingen-Auchtert und Metzingen-Stadtmitte/Eningen für die Bauphase 4. Der Umleitungsverkehr läuft durch Metzingen-Neuhausen. Auch in dieser Bauphase wird der Verkehr an der „Schlössleskurve“ über eine provisorische Lichtsignalanlage geregelt. In dieser Bauphase soll auch die Fahrbahndeckenerneuerung eines Fahrstreifens in Fahrtrichtung Reutlingen im zweibahnigen Bereich durchgeführt werden.

Bauphase 4:

28.08.2018 bis 11.09.2017

Arbeiten im zweibahnigen Bereich der B 28, Fahrtrichtung Bad Urach sowie Arbeiten an den Ästen am Anschluss Metzingen-Auchtert. Teilweise wird hier die Aus- bzw. Einfahrt nach Metzingen nicht möglich sein. Die B 28 wird ab dieser Bauphase wieder durchgehend befahrbar sein.

Bauphase 5:

11.09.2017 bis 16.09.2017

Arbeiten an den Ästen am Anschluss Neuhausen/Dettingen unter Vollsperrung der Äste.

Arbeiten im Nachgang:

17.09.2017 bis 22.09.2017

Im Nachgang werden noch Arbeiten ausgeführt, die nicht zeitkritisch sind und den Verkehr nicht bzw. nur sehr gering behindern werden.

Die Einhaltung des dargestellten Zeitplans setzt geeignete Witterungsverhältnisse voraus. Bei Änderungen des zeitlichen Ablaufs wird die Öffentlichkeit entsprechend informiert.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 2,5 Mio. Euro und werden vom Bund getragen.

Informationen zu den Sperrungen und zur Umleitung können jeweils aktuell im täglich aktualisierten Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de abgerufen werden.

Hinweis für die Redaktionen:

Für Fragen zu dieser Pressemitteilung steht Ihnen Herr Dr. Steffen Fink, Pressereferent, Tel.: 07071/757-3076, gerne zur Verfügung.

Kategorie:

[Pressemitteilung](#) [Pressemitteilung](#) [Pressemitteilung](#)

Koordinierungs- und Pressestelle

Konrad-Adenauer-Straße 20

72072 Tübingen

Assistenz: Gudrun Gauß

07071 757-3009

07071 757-3190

Sie sind Journalistin oder Journalist und haben eine Anfrage? Dann wenden Sie sich gerne an unsere Pressesprecherin/ unsere Pressesprecher.

pressestelle@rpt.bwl.de

Abteilung 1

Abteilung 2

Abteilung 3

Abteilung 4

Abteilung 5

Abteilung 7

Abteilung 10

Abteilung 11

StEWK

SGZ



Katrin
Rochner
Leiterin
der
Koordini-
erungs-
und
Pressest-
elle



Jeanine
Großkloß
Stellv.
Leiterin
der
Koordini-
erungs-
und
Pressest-
elle



Naomi
Krimmel
Ansprech
partnerin
Soziale
Medien



Sabrina
Lorenz
Pressesp
recherin
für die
Abteilun
gen 1, 3,
5, 10, 11



Matthias
Aßfalg
Pressesp
recher
für die
Abteilun
gen 2, 4,
StEWK,
SGZ



Dr.
Stefan
Meißner
Pressesp
recher
für die
Abteilun
g 7