

- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

Pressemitteilung

## B 31neu, Stockach - Überlingen

21.12.2023



Knoten B 31neu/L 200 in Überlingen

RPT | Ref. 47.3

Teilfreigabe der Umbauarbeiten des Knotens B 31neu/L 200 in Überlingen im Laufe des 22. Dezember 2023.

Ende September 2023 begannen die Bauarbeiten für den Umbau des Anschlusses B 31neu Überlingen-Nord, dem sogenannten ABIG-Knoten. Durch umfangreiche und nicht vorgesehene Umverlegungen von bestehenden Leitungen sowie deren Sicherungsmaßnahmen konnte mit den eigentlichen Straßenbauarbeiten erst später begonnen werden. Bedingt durch diesen Umstand und den Niederschlägen der letzten Wochen verzögern sich die Bauarbeiten, sodass die Freigabe des gesamten Knotenpunktes vor Weihnachten nicht mehr erfolgen kann.

Die Arbeiten wurden daher entsprechend konzentriert, so dass der Kreisverkehr östlich der Bundesstraße sowie die Fahrbahnerneuerung der L 200 bis zum Kreisverkehr zur L 200a im Laufe des Freitags, 22. Dezember 2023, fertiggestellt werden können. Dadurch werden die direkten Fahrbeziehungen von Lippertsreute und von der Abigstraße Richtung Stockach wieder möglich.

### Verkehrsführung

Der unter der Bundesstraße Richtung Innenstadt verlaufende Abschnitt konnte nicht fertiggestellt werden. Diese Arbeiten werden im neuen Jahr beendet. Der Abschnitt wird, wie bereits während der bisherigen Bauzeit, über den Burgberggring bzw. über die Owinger Straße umgeleitet.

Da der westliche Kreisverkehr nicht genutzt werden kann, bleiben hier die Fahrbeziehungen ebenfalls entsprechend der bisherigen Bauzeit erhalten. Das Ausfahren von der B 31n von Stockach kommend in Richtung Überlingen wie auch das Auffahren von Überlingen in Richtung Lindau bleiben möglich, wodurch das Gewerbegebiet Oberried jederzeit angefahren

werden kann.

Für die übrigen Verkehrsbeziehungen von Lippertsreute und Salem nach Überlingen wird eine Umleitung über die Weiherhalde/Burgbergring bzw. über die Owinger Straße eingerichtet. Der im Baufeld befindliche Erlenweg wird über die bisherige Zufahrt zur Baustelle erreichbar bleiben.

Das Regierungspräsidium Tübingen bittet die Anlieger und Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die im Zusammenhang mit der Maßnahme weiterhin bestehenden Beeinträchtigungen.

#### Umleitungsskizze.

Ausblick:

Die Arbeiten für die Fertigstellung des gesamten Knotenpunktes werden wiederaufgenommen, sobald es die Witterungsverhältnisse im neuen Jahr zulassen.

Hintergrundinformationen:

Zu Beginn der Baumaßnahme wurden im Zuge der Erdarbeiten die Oberbodenschichten abgetragen und Bodenbewegungen für die zu verlegenden Entwässerungsleitungen durchgeführt. Ebenso wurden Versorgungsleitungen und Leitungen für die Straßenbeleuchtung mitverlegt. In diesem Zuge wurden auch die Asphaltschichten der Fahrbahnen im gesamten Knotenpunktbereich abgefräst.

Informationen zu den Sperrungen und zu den Umleitungen können jeweils aktuell im täglich aktualisierten Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter [www.verkehrsinfo-bw.de](http://www.verkehrsinfo-bw.de) abgerufen werden.

Hinweis für die Redaktionen:

Für Fragen zu dieser Pressemitteilung steht Ihnen Herr Matthias Aßfalg, Pressesprecher, Telefon: 07071 757-3008, gerne zur Verfügung.

Kategorie:

#### Abteilung 4

## Koordinierungs- und Pressestelle

Konrad-Adenauer-Straße 20

72072 Tübingen

Assistenz: Gudrun Gauß

07071 757-3009

07071 757-3190

Sie sind Journalistin oder Journalist und haben eine Anfrage? Dann wenden Sie sich gerne an unsere Pressesprecherin/ unsere Pressesprecher.

[pressestelle@rpt.bwl.de](mailto:pressestelle@rpt.bwl.de)

Abteilung 1

Abteilung 2

Abteilung 3

Abteilung 4

Abteilung 5

Abteilung 7

Abteilung 10

Abteilung 11

StEWK



Katrin  
Rochner  
Leiterin  
der  
Koordini-  
erungs-  
und  
Pressest-  
elle



Jeanine  
Großkloß  
Stellv.  
Leiterin  
der  
Koordini-  
erungs-  
und  
Pressest-  
elle



Naomi  
Krimmel  
Ansprech-  
partnerin  
Soziale  
Medien



Sabrina  
Lorenz  
Pressesp-  
recherin  
für die  
Abteilun-  
gen 1, 3,  
5, 10, 11



Matthias  
Aßfalg  
Pressesp  
recher  
für die  
Abteilun  
gen 2, 4,  
StEWK,  
SGZ



Dr.  
Stefan  
Meißner  
Pressesp  
recher  
für die  
Abteilun  
g 7