



- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

Aktuelle Meldung

## Flusspark Neckaraue: Die Baustelle liegt bei der Revitalisierung Ende August 2023 im Zeitplan

31.08.2023



Gförer Bau

Etwa 80 Prozent der Erdbewegungen und Steinanlieferungen sind abgeschlossen.

Der neue Neckarverlauf mit Seitengewässer und 2 Inseln wurde hergestellt. Ab September folgen nun die Einbauten unterschiedlicher Strukturelemente wie Wurzelstöcke oder Strömungslenker sowie natürliche Ufersicherungen aus Schnittgut.

Außerdem erfolgt die Feingestaltung der Ufer. Diese Arbeiten sollen noch im Jahr 2023 abgeschlossen werden. In 2024 erfolgen dann nur noch Restarbeiten wie Pflanzungen von größeren Bäumen.

Kategorie:

[Neckaraue Abteilung 5](#)

### Koordinierungs- und Pressestelle

Konrad-Adenauer-Straße 20  
72072 Tübingen  
Assistenz: Gudrun Gauß  
[07071 757-3009](tel:070717573009)  
[07071 757-3190](tel:070717573190)

Sie sind Journalistin oder Journalist und haben eine Anfrage? Dann wenden Sie sich gerne an unsere Pressesprecherin/ unsere Pressesprecher.

[pressestelle@rpt.bwl.de](mailto:pressestelle@rpt.bwl.de)

Abteilung 1

Abteilung 2

Abteilung 3

Abteilung 4

Abteilung 5

Abteilung 7

Abteilung 10

Abteilung 11

StEWK

SGZ



Katrin  
Rochner  
Leiterin  
der  
Koordini-  
erungs-  
und  
Pressest-  
elle



Jeanine  
Großkloß  
Stellv.  
Leiterin  
der  
Koordini-  
erungs-  
und  
Pressest-  
elle



Naomi  
Krimmel  
Ansprech-  
partnerin  
Soziale  
Medien



Sabrina  
Lorenz  
Pressesp  
recherin  
für die  
Abteilun  
gen 1, 3,  
5, 10, 11



Matthias  
Aßfalg  
Pressesp  
recher  
für die  
Abteilun  
gen 2, 4,  
StEWK,  
SGZ



Dr.  
Stefan  
Meißner  
Pressesp  
recher  
für die  
Abteilun  
g 7