



- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

Pressemitteilung

L 320, Instandsetzung der Radwegbrücke bei Wangen-Jussenweiler L 321

19.04.2023

L 321, Instandsetzung der Radwegbrücke bei Kißlegg-Dürren.



Archivfoto von den Instandsetzungsarbeiten der Radwegbrücke bei Wangen-Jussenweiler

Referat 47.3 | RP Tübingen



Instandsetzung der Radwegbrücke bei Wangen-Jussenweiler

Referat 47.3 | RP Tübingen

Die Arbeiten an der Holzbrücke über die Obere Argen in Wangen-Jussenweiler schreiten planmäßig voran. Der Brückenüberbau wurde im Dezember 2022 mittels Autokran ausgehoben und auf einer eigens für die Brückensanierung hergestellten Feldwerkstatt abgesetzt. Die Sanierungsarbeiten an dem Fachwerk-Überbau wurden über die Wintermonate ausgeführt und letzte Woche schließlich weitgehend fertiggestellt. Am Dienstag, 18. April 2023 wurde der Brückenüberbau mit einem Autokran erfolgreich auf die Widerlager versetzt und verankert.

Bis zur Wiedereröffnung der Argenquerung sind noch diverse Restarbeiten an Dach, Fassade und Belag durchzuführen. An den Brückenköpfen werden Asphalt- und Erdarbeiten durchgeführt, sowie die Flächen für die Feldwerkstatt zurückgebaut. Die endgültige Fertigstellung der Sanierung und die Wiedereröffnung für den Verkehr ist weiterhin für Mitte Mai 2023 vorgesehen.

Parallel dazu wird seit Ende 2022 an der Sanierung der Holzbrücke in Kißlegg-Dürren gearbeitet. Der Sanierungsumfang ist an dieser Brücke wesentlich größer. Dennoch kann nach aktuellem Stand die Sanierung des Brückenüberbaus gegen Anfang Mai 2023 soweit fertiggestellt werden, dass im Anschluss daran die Brücke auf die sanierten Widerlager gehoben werden kann. Die Gesamtfertigstellung und Wiedereröffnung der Brücke über die Untere Argen ist bis Ende Mai 2023 vorgesehen.

Hinweis für die Redaktionen:

Für Fragen zu dieser Pressemitteilung steht Ihnen Frau Katrin Rochner, Pressesprecherin, Telefon: 07071/757-3131, gerne zur Verfügung.

Kategorie:

Abteilung 4

Koordinierungs- und Pressestelle

Konrad-Adenauer-Straße 20

72072 Tübingen

Assistenz: Gudrun Gauß

07071 757-3009

07071 757-3190

Sie sind Journalistin oder Journalist und haben eine Anfrage? Dann wenden Sie sich gerne an unsere Pressesprecherin/ unsere Pressesprecher.

pressestelle@rpt.bwl.de

Abteilung 1

Abteilung 2

Abteilung 3

Abteilung 4

Abteilung 5

Abteilung 7

Abteilung 10

Abteilung 11

StEWK

SGZ



Katrin

Rochner
Leiterin
der
Koordini-
erungs-
und
Pressest-
elle



Jeanine
Großkloß
Stellv.
Leiterin
der
Koordini-
erungs-
und
Pressest-
elle



Naomi
Krimmel
Ansprech-
partnerin
Soziale
Medien



Sabrina
Lorenz
Pressesp-
recherin
für die
Abteilun-
gen 1, 3,
5, 10, 11



Matthias
Aßfalg
Pressesp-
recher-
für die
Abteilun-
gen 2, 4,

StEWK,
SGZ



Dr.
Stefan
Meißner
Pressesp
recher
für die
Abteilun
g 7